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         «СтройПроект 48» 
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Обозначение Наименование Стр. 

 Раздел 5 «Проект организации   

 строительства»  

2 - 22 - ПД - ПОС.5 Пояснительная записка 4 

2 - 22 - ПД - ПОС.5 Стройгенплан проезда от ул. Долгая до  23 

 ул. Полярная. М1:500  

2 - 22 - ПД - ПОС.5 Стройгенплан ул. Долгая. М1:500 24 

2 - 22 - ПД - ПОС.5 Стройгенплан ул. Раздольная. М1:500 26 

2 - 22 - ПД - ПОС.5 Стройгенплан ул. Сиреневая. М1:500 28 

2 - 22 - ПД - ПОС.5 План проезда от ул. Долгая до  29 

 ул. Полярная. М1:500  

2 - 22 - ПД - ПОС.5 План ул. Долгая. М1:500 30 

2 - 22 - ПД - ПОС.5 План ул. Раздольная. М1:500 32 

2 - 22 - ПД - ПОС.5 План ул. Сиреневая. М1:500 34 

2 - 22 - ПД - ПОС.5 Линейный календарный график организации 35 

 капитального ремонта  

2 - 22 - ПД - ПОС.5 Сводная ведомость объемов работ по проезду  36 

 от ул. Долгая до ул. Полярная  

2 - 22 - ПД - ПОС.5 Сводная ведомость объемов работ по ул. Долгая 40 

2 - 22 - ПД - ПОС.5 Сводная ведомость объемов работ по  45 

 ул. Раздольная  

2 - 22 - ПД - ПОС.5 Сводная ведомость объемов работ по  49 

 ул. Сиреневая  

2 - 22 - ПД - ПОС.5 Сводная ведомость ресурсов по проезду от  53 

 ул. Долгая  до ул. Полярная  

2 - 22 - ПД - ПОС.5 Сводная ведомость ресурсов по ул. Долгая 58 

2 - 22 - ПД - ПОС.5 Сводная ведомость ресурсов по ул. Раздольная 64 

2 - 22 - ПД - ПОС.5 Сводная ведомость ресурсов по ул. Сиреневая 69 
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Н.контр. Попов  02.22  

       ООО 
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3 

№ 

Тома Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1 2 - 22 - ПД - ПЗ.1 Раздел 1. Пояснительная записка 
ООО 

«СтройПроект48» 

2 2 - 22 - ПД - ППО.2 Раздел 2. Проект полосы отвода  ООО 
«СтройПроект48» 

3 2 - 22 - ПД - ТКР.3 
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения 
ООО 

«СтройПроект48» 

4  
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта, не предусматривается 
 

5 2 - 22 - ПД - ПОС.5 Раздел 5. Проект организации строительства ООО 
«СтройПроект48» 

6 2 - 22 - ПД - ПОД.6 
Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) 

линейного объекта 
ООО 

«СтройПроект48» 

7 2 - 22 - ПД - ООС.7 Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды 
 

ООО 
«СтройПроект48» 

8 2 - 22 - ПД - ПБ.8 
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
ООО 

«СтройПроект48» 

9 2 - 22 - ПД - СМ.9 Раздел 9. Сметная документация ООО 
«СтройПроект48» 

10  
Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных  

федеральными законами, не предусматривается 
 

  408/21-12-2021 ИГДИ Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях ООО «Вертикаль» 

 270-12-2021-ИГИ Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях ООО «Вертикаль» 

 08-02-2022-ИЭИ Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях ООО «Вертикаль» 

 08-02-2022-ИГМИ 
Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических 

изыскания 

ИП 

Лукьянова 
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Составил Шувалова  02.22 

Пояснительная записка 

Стад. Л и с т Л и с т о в 

Проверил Кошевцова   02.22 П 1 19 

ГИП Попов  02.22              

      ООО 
         «СтройПроект 48» 

Н.контр. Романова   02.22 

    

 

Раздел 5. Проект организации строительства 

 

5.1. Характеристика трассы района строительства, описание полосы отвода и 

мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе 

линейного объекта и обеспечивающих его функционирование 

 

Участки строительства по своему назначению, в соответствии с СП 42.13330.2016 отно-

сятся к местным дорогам и проходят по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. 

Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского района Липецкой области. 

Автомобильные дороги проходят по существующим щебеночным дорогам, в связи с чем 

варианты проложения трассы не рассматривались. 

 

проезд от ул. Долгая до ул. Полярная 

 

Начало работ участка строительства по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная ПК0+00,0 

- кромка существующего асфальтобетонного покрытия по ул. Полярная 

Конец работ участка ПК 3+30,65. 

Общая протяженность - 330,65 м. 

Участок улицы имеет 1 угол поворота с радиусом закругления R1= 750м; 

Сумма длин прямых в плане – 257,58 м. 

Сумма длин кривых – 73,07 м. 

Наибольший продольный уклон –16,7‰. 

Поперечный уклон проезжей части - 20 ‰. 

Перепад высот в продольном профиле составил – 2,07 м. 

Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле: 

- выпуклых – 9216 м; 

- вогнутых - 5711 м. 

Наименьший радиус кривой в плане – 750 м. 

 

ул. Долгая 

 

Начало работ участка ПК 0+00 

Конец работ участка ПК 5+38,09. 

Общая протяженность - 538,09 м. 

Участок улицы имеет 2 угла поворота с радиусами закругления R1 = 2000м; R2 = 150м. 

Сумма длин прямых в плане – 384,46 м. 

Сумма длин кривых – 153,63 м. 

Наибольший продольный уклон – 43,71‰. 

Поперечный уклон проезжей части - 20 ‰. 

Перепад высот в продольном профиле составил – 6,09 м. 

Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле: 

- выпуклых – 6500 м; 
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- вогнутых - 4131 м. 

Наименьший радиус кривой в плане – 150 м. 

 

ул. Раздольная 

 

Начало работ участка ПК 0+00 

Конец работ участка ПК 5+41,28. 

Общая протяженность - 541,28 м. 

Участок улицы имеет 1 угол поворота с радиусом закругления R1= 5000 м; 

Сумма длин прямых в плане – 496,65 м. 

Сумма длин кривых – 44,63 м. 

Наибольший продольный уклон – 35,72‰. 

Поперечный уклон проезжей части - 20 ‰. 

Перепад высот в продольном профиле составил – 5,77 м. 

Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле: 

- выпуклых – нет; 

- вогнутых - 42097 м. 

Наименьший радиус кривой в плане – 5000 м. 

 

ул. Сиреневая 

 

Начало работ участка ПК 0+00  

Конец работ участка ПК 2+93,45 

Общая протяженность - 293,45 м. 

Участок улицы не имеет углы поворота  

Сумма длин прямых в плане – 293,45 м. 

Сумма длин кривых – нет. 

Наибольший продольный уклон – 30,65 ‰. 

Поперечный уклон проезжей части - 20 ‰. 

Перепад высот в продольном профиле составил – 4,82 м. 

Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле: 

- выпуклых – нет; 

- вогнутых - 5000 м. 

Наименьший радиус кривой в плане – нет. 

Проектирование продольного профиля произведено по программе «Топоматик Rоbur-

Автомобильные дороги 8.3». 

Проектной документацией предусматривается отвод земель в постоянное пользование 

под автомобильные дороги, проходящие по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Сирене-

вая, ул. Раздольная, ул. Долгая с. Доброе Добровского района Липецкой области. 

Ширина постоянной полосы отвода автомобильных дорог определена в зависимости от 

высоты насыпи, ширины земляного полотна, заложения откосов. 

Площадь земельных участков под строительство автомобильных дорог составляет: 

по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная - 3393 м
2
;  

по ул. Долгая - 6000 м
2
; 

по ул. Раздольная - 6197 м
2
; 

по ул. Сиреневая - 3343 м
2
. 
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Земли, по которым проходят автомобильные дороги, принадлежат администрации Доб-

ровского муниципального района Липецкой области и отведены ранее. 

Площади земель, отводимые в постоянное пользование с координатной привязкой гра-

ниц постоянной полосы отвода см. «План с отводом земель проезда от ул. Долгая до ул. Поляр-

ная М1:500»,«План с отводом земель ул. Долгая М1:500» , «План с отводом земель ул. Раздоль-

ная М1:500», «План с отводом земель ул. Сиреневая М1:500». Споров при согласовании границ 

земельных участков не заявлено. Сведения об ограничениях в пользовании и обременениях 

правами других лиц по земельным участкам нет. 

Споров при согласовании границ земельного участка не заявлено. Сведения об ограни-

чениях в пользовании и обременениях правами других лиц по земельному участку нет. 

При выполнении расчетов земельных участков в постоянное пользование использова-

лась компьютерная программа AutoCAD 2012. 

 

5.1.1. Места расположения на участке трассы зданий, строений и сооружений, про-

ектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование 

 

Проектной документацией не предусмотрено. 

 

5.2. Сведения о размерах земельных участков, временно отводимые на период 

строительства 

 

На период строительства автомобильных дорог отвод земель во временное пользование 

не предусмотрен. 

Устройство объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов 

и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов проект-

ной документацией не предусматривается. 

 

5.3. Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения про-

изводственных организаций 

 

Строительство автомобильных дорог предполагается осуществлять силами строитель-

ных организаций, имеющих опыт выполнения работ, располагающих необходимым персона 

лом, оборудованием и способностью обеспечить качественное выполнение строительно-

монтажных работ в установленные сроки. Учитывая объем выполняемых работ, а также спе-

циализированные виды работ строительства автомобильных дорог предусматривается выпол-

нять силами одной строительной организации. 

 

5.4. Транспортная схема доставки основных строительных материалов 

  

Подвоз строительных материалов и конструкций осуществлять по существующим авто-

дорогам. Перевозки осуществляются автомобильным транспортом. 

Все дорожно-строительные материалы и конструкции, используемые при строительстве 

автомобильных дорог, должны иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие 

их требованиям контракта и стандартам данной отрасли. Такими документами являются: тех-

нические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и др., сертификаты со-

ответствия, прилагаемые к каждому грузу материалов. В них должны указываться дата и место 
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изготовления, номер партии или ссылочные данные, связанные с системой испытаний и ин-

спекций. Результаты конкретных испытаний по материалам из одной и той же партии предос-

тавляются по требованию. 

Материалы и узлы, принятые на основе сертификата соответствия могут быть в любое 

время подвергнуты опробованию или испытанию. Если в результате испытаний будет опреде-

лено, что данные материалы не соответствуют требованиям проектной документации, они бло-

кируются независимо от того, использованы они были на объекте или нет, за исключением слу-

чаев, когда они испытаны и одобрены проектной документацией. Сертификаты соответствия 

должны храниться в генподрядной строительной организации. 

 

5.5. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмов, 

транспортных средств и средств малой механизации 

 

При строительстве автомобильных дорог проектной документацией предусматривается 

использование различных машин, механизмов, транспортных средств. В состав используемого 

механизированного парка входят бульдозер, экскаваторы, дорожные катки, самосвалы и борто-

вые автомобили, а также другие средства большой и малой механизации. Использование каж-

дого механизма вызвано необходимостью проведения отдельных видов работ по строительству 

автомобильных дорог.  

Потребность в строительной технике представлена в ведомости ресурсов приложенной в 

настоящем томе. 

   

5.6. Специальные вспомогательные сооружения, стенды, установки, приспособления 

и устройства, требующие разработки рабочих чертежей 

 

Нет необходимости в использовании. 

 

5.7. Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных 

 и монтажных работ 

 

Сводные ведомости объемов работ по автомобильным дорогам приложены в настоящей 

документации. 

Трудоемкости основных видов работ и потребность в машинах и механизмах определе-

ны с помощью программного комплекса «Гранд-Смета», имеющего сертификат соответствия. 

 

5.8. Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей 

оптимальную последовательность сооружения линейного объекта 

 

Для удобства выполнения строительно-монтажных работ в проектной документации 

предусмотрено выполнение отдельных видов работ специализированными отрядами линейно-

поточным методом, учитывая природные условия проложения трассы и объемы работ. 

Отряд № 1 – по проведению подготовительных работ  

Отряд № 2 – по устройству земляного полотна.  

Отряд № 3 –  по устройству дорожной одежды.  

Отряд № 4 – по обстановке дороги.  

 

 

7 

 



 

 

       

2 - 22 - ПД - ПОС.5 

Лист 

      
5 

Изм Кол уч Лист №док Подпись Дата 

В
за

м
 и

н
в
 №

  

П
о

д
п

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
 №

 п
о

д
л

  

 

 

      

 

Подготовительные работы 

 

Успех выполнения основных строительных работ в значительной степени зависит от 

подготовительных работ, выполняемых до начала комплексного потока. 

Подготовительные работы выполняются в сроки, обеспечивающие своевременное нача-

ло и бесперебойное ведение основных дорожно-строительных работ отрядом №1. 

Организационные мероприятия заключаются в том, что проводятся работы по восста-

новлению трассы, оформляется финансирование, заключаются договора на выполнение работ 

по строительству объекта. 

Генподрядчиком формируются и оснащаются необходимой техникой отряды, оформля-

ются заказы на доставку дорожно-строительных материалов и необходимый для строительства 

техники.  

Общие затраты труда по локальным сметам по подготовительным работам, составляют: 

 

проезд от ул. Долгая до ул. Полярная - 17 ч.дн. 

 

Потребность в рабочих, включая водителей дорожных машин, составляет 

17 ч.дн. 

------------ = ( 2 раб. + 2 мех.) = 4 чел. 

  4 дн.  

ул. Долгая - 23 ч.дн. 

 

Потребность в рабочих, включая водителей дорожных машин, составляет 

 

23 ч.дн. 

------------ = ( 2 раб. + 4 мех.) = 6 чел. 

   4 дн.  

 ул. Раздольная - 28 ч.дн. 

 

Потребность в рабочих, включая водителей дорожных машин, составляет 

28 ч.дн. 

------------ = ( 2 раб. + 4 мех.) = 6 чел. 

  5 дн.  

ул. Сиреневая - 14 ч.дн. 

 

Потребность в рабочих, включая водителей дорожных машин, составляет 

14 ч.дн. 

------------ = ( 2 раб. + 3 мех.) = 5 чел. 

  3 дн.  

Земляное полотно 
 

Земляные работы выполняются отрядом № 2 

Земляное полотно следует возводить с опережением последующих работ (заделом). 

Протяженность задела земляного полотна должна составлять 25-50% от годового уст-

ройства (см. СП 78.13330.2012). 

Линейные земляные работы выполняются, как правило, в летний период времени со 

среднесуточной температурой воздуха не ниже 0ºС. 
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Общие затраты труда по локальным сметам составляют: 

 

проезд от ул. Долгая до ул. Полярная - 17 ч.дн. 

 

Потребность в рабочих, включая водителей дорожных машин, составляет 

17 ч.дн. 

------------ = ( 1 раб. + 3 мех.) = 4 чел. 

  4 дн.  

ул. Долгая - 38 ч.дн. 

 

Потребность в рабочих, включая водителей дорожных машин, составляет 

38 ч.дн. 

------------ = ( 3 раб. + 2 мех.) = 5 чел. 

   8 дн.  

 ул. Раздольная - 39 ч.дн. 

 

Потребность в рабочих, включая водителей дорожных машин, составляет 

39 ч.дн. 

------------ = ( 2 раб. + 3 мех.) = 5 чел. 

  8 дн.  

ул. Сиреневая - 13 ч.дн. 

 

Потребность в рабочих, включая водителей дорожных машин, составляет 

13 ч.дн. 

------------ = ( 2 раб. + 2 мех.) = 4 чел. 

  3 дн.  

Дорожная одежда  

 

Все работы по устройству дорожной одежды выполняются специализированным отря-

дом №3 согласно «Технологических схем комплексной механизации дорожно-строительных 

работ». 

Отряд № 3 выполняет работы по устройству основания из фракционированного щебня 

осадочных пород М600 и песка средней крупности, по устройству покрытий из асфальтобетон-

ных смесей, а так же по устройству примыканий. 

Общие затраты труда по локальным сметам составляют: 
 

проезд от ул. Долгая до ул. Полярная - 70 ч.дн. 
 

Потребность в рабочих, включая водителей дорожных машин, составляет 

70 ч.дн. 

------------ = ( 3 раб. + 2 мех.) = 5 чел. 

  14 дн.  

ул. Долгая - 124 ч.дн. 
 

Потребность в рабочих, включая водителей дорожных машин, составляет 

124 ч.дн. 

------------ = ( 6 раб. + 4 мех.) = 10 чел. 

   12 дн.  
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 ул. Раздольная - 129 ч.дн. 

 

Потребность в рабочих, включая водителей дорожных машин, составляет 

129 ч.дн. 

------------ = ( 6 раб. + 4 мех.) = 10 чел. 

  13 дн.  

ул. Сиреневая - 72 ч.дн. 

 

Потребность в рабочих, включая водителей дорожных машин, составляет 

72 ч.дн. 

------------ = ( 4 раб. + 3 мех.) = 7 чел. 

  10 дн.  

Обстановка дороги 

 

Отряд № 4 выполняет работы по устройству дорожных знаков, разметки. 

Общие затраты труда по локальным сметам составляют: 

 

проезд от ул. Долгая до ул. Полярная - 4 ч.дн. 

 

Потребность в рабочих, включая водителей дорожных машин, составляет 

4 ч.дн. 

------------ = ( 1 раб. + 1 мех.) = 2 чел. 

  2 дн.  

ул. Долгая - 2 ч.дн. 

 

Потребность в рабочих, включая водителей дорожных машин, составляет 

2 ч.дн. 

------------ = ( 1 раб. + 1 мех.) = 2 чел. 

   1 дн.  

 ул. Раздольная - 1 ч.дн. 

 

Потребность в рабочих, включая водителей дорожных машин, составляет 

3 ч.дн. 

------------ = ( 2 раб. + 1 мех.) = 3 чел. 

  1 дн.  

ул. Сиреневая - 3 ч.дн. 

 

Потребность в рабочих, включая водителей дорожных машин, составляет 

3 ч.дн. 

------------ = ( 2 раб. + 1 мех.) = 3 чел. 

 1 дн.  

 

Основными руководящими документами по охране труда и технике безопасности явля-

ются СНиП III-А.11-70, «Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содер-

жании автомобильных дорог», а также ведомственные инструкции по технике безопасности для 

рабочих ведущих профессий. 

При строительстве автомобильных дорог надлежит уделять особое внимание: 
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- ограждению участка работ с указанием опасных зон работы механизмов, освещению 

строительной площадки в ночное время, а также организации движения построечного транс-

порта; 

- погрузо-разгрузочным и монтажным работам, запрещается нахождение людей в опас-

ной зоне работы механизмов. Производство указанных работ осуществлять под руководством 

мастера или прораба; 

- подготовка к инструктажу дорожных рабочих и механизаторов. К работе допускаются 

лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, а к управлению дорожными машинами 

и механизмами – лица, достигшие 18 лет, имеющие удостоверение на право управления маши-

ной и знающие требования безопасного ведения работ; 

- организации доставки рабочих к месту работ и обратно на автобусах или бортовых ма-

шинах, специально приспособленных для перевозки людей; 

- обеспечению рабочих установленной спецодеждой, обувью и рукавицами; 

- созданию необходимых бытовых условий на строительной площадке (передвижные ва-

гончики, бытовки, туалеты и прочее), организации питания, а также организации первой меди-

цинской помощи. 

Трудоемкость строительства автомобильных дорог составила: 

по проезду от ул. Долгая до ул. Полярной   - 108 ч.дн.;  

по  ул. Долгая                                                  - 187 ч.дн.;  

по  ул. Раздольная                                          - 199 ч.дн.;  

по  ул. Сиреневая                                            - 102 ч.дн.;  

Продолжительность строительства автомобильных дорог составила: 

по проезду от ул. Долгая до ул. Полярной   - 24 дн.;  

по  ул. Долгая                                                  - 25 дн.;  

по  ул. Раздольная                                          - 27 дн.;  

по  ул. Сиреневая                                            - 17 дн.. 

В соответствии с СНиП 1.04.03-85
*
 продолжительность строительства линейного объек-

та составила: 

по проезду от ул. Долгая до ул. Полярной - 1,1 мес., в том числе 0,2 мес. подготовитель-

ный; 

по ул. Долгая - 1,2 мес., в том числе 0,2 мес. подготовительный; 

по ул. Раздольная - 1,3 мес., в том числе 0,2 мес. подготовительный; 

по ул. Сиреневая - 0,8 мес., в том числе 0,1 мес. подготовительный. 

 

5.9. Наиболее ответственные строительно-монтажные работы, подлежащие освиде-

тельствованию с составлением актов приемки 

 

Освидетельствование скрытых работ проводят по мере окончания отдельных видов ра-

бот или конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при после-

дующих работах. До приемки скрытых работ запрещается выполнять последующие работы. К 

наиболее ответственным работам относятся те конструктивные элементы, некачественное вы-

полнение которых может привести к потере несущей способности конструкций или к непри-

годности сооружения для нормальной эксплуатации. 

Акты освидетельствования и приемки: 

- конструктивные слои дорожной одежды (оснований и покрытия). 
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5.10. Места обхода или преодоления специальными средствами естественных пре-

пятствий и преград 

 

Проектной документацией не предусматриваются. 

 

5.11. Технические решения по возможному использованию отдельных участков ав-

тодороги для нужд строительства. 

 

Проектной документацией не предусматриваются. 

 

5.12. Мероприятия по предотвращению опасных инженерно-геологических 

и техногенных явлений 

 

Опасных инженерно-геологических и техногенных явлений на автодороге не выявлены. 

 

5.13. Мероприятия по обеспечению на автодороге безопасного движения 
 

При производстве работ по строительству автомобильной дороги необходимо соблюдать 

требования ГОСТ Р 58350-2019 «Автомобильные дороги общего пользования. Технические 

средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требова-

ния. Правила применения» и методические рекомендации от 19.02.2009 г. 

Целью организации движения и ограждения мест производства дорожных работ являет-

ся обеспечение безопасности движения транспортных и пешеходных потоков, а также безопас-

ности дорожных рабочих в этих местах. 

Основными задачами по достижению указанной цели являются: 

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с изменением усло-

вий движения транспорта и пешеходов в местах производства работ; 

- обеспечение пропускной способности участков дорог, на которых ведутся работы, дос-

таточной для пропуска движущихся по ним транспортных и пешеходных потоков; 

- обеспечение безопасности работников дорожных служб, находящихся в местах произ-

водства дорожных работ. 

Поставленные задачи решаются с помощью временных технических средств организа-

ции движения и ограждения мест производства дорожных работ, вид которых выбирают в со-

ответствии с конкретным местом (зоной) на этом участке, характером проводимых работ и до-

рожными условиями.  
 

5.14. Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье  и социально-

бытовом обслуживании персонала 
 

Генподрядной организации, производящей работы по строительству автомобильных до-

рог, для выполнения широкого комплекса строительно-монтажных работ потребуются рабочие 

различных специальностей, обученные и допущенные к производству работ. В комплекс тре-

бующихся специалистов можно отнести рабочих практически всех строительных специально-

стей, владеющих навыком производства работ. В связи с тем, что в проектной документации 

предполагается выполнение работ ближайшей строительной организацией, устройство вахтово-

го поселка на участке строительства не требуется. Необходима только организация строитель-

ного городка. Соответственно, к строительному городку должны быть проведены инженерные 

коммуникации. 
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Питьевая вода привозится автотранспортом. Вода для пожаротушения набирается в ем-

кость объемом не менее 6000 литров, из расчета прибытия пожарного расчета, расположенного 

в двух километрах от объекта в течение 5 минут. Монтаж проводного телефона на строитель-

ной площадке не предусмотрено, вместо него используется сотовая связь. На участках строи-

тельства предусмотрено использование биотуалетов, а также необходимо организовать мед-

пункт. Количество работников различных специальностей для тех или иных видов работ опре-

деляется календарным графиком, устанавливающим сроки производства работ. Исходя из не-

обходимости обеспечения специализированных бригад, выполняющие отдельную специализа-

цию, последовательно перемещаясь от одного конструктива к другому, необходимо также учи-

тывать потребность комплексной бригады, включающей в себя сопутствующие специализации.  

Потребность в рабочих кадрах определена на основании объема СМР и трудозатрат, 

распределенных на календарные периоды. 

Максимальное количество работающих в смену в соответствии с линейно-календарным 

графиком составляет: 

по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная - 6 чел., в том числе 1 чел. (20%) работники 

вспомогательных служб и сферы обслуживания; 

по ул. Долгая - 12 чел., в том числе 2 чел. (20%) работники вспомогательных служб и 

сферы обслуживания; 

по ул. Раздольная - 12 чел., в том числе 2 чел. (20%) работники вспомогательных служб 

и сферы обслуживания; 

по ул. Сиреневая - 8 чел., в том числе 1 чел. (20%) работники вспомогательных служб и 

сферы обслуживания; 

Потребность в зданиях жилого и общественного назначения отсутствует. 

 

5.15. Обоснование продолжительности строительства 

 

Сроки строительства определены с учетом объемов строительно-монтажных работ, ка-

лендарной продолжительности строительного сезона и соблюдения температурного режима 

при производстве отдельных видов работ. Продолжительность строительства определена по 

СНиП 1.04.03-85
*
 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве пред-

приятий, зданий и сооружений», часть II, раздел В "Транспортное строительство".  

В календарном графике строительства автомобильных дорог приведены результаты вы-

числения продолжительности строительства, сроки начала и окончания работ.  

 

5.16. Описание проектных решений и перечень мероприятий,  обеспечивающих со-

хранение окружающей среды 

 

5.16.1 Основные проектные решения 

 

В подготовительный период перед началом основных работ необходимо произвести ор-

ганизационные мероприятия, которые заключаются в том, что проводятся работы по восста-

новлению трассы, оформляется финансирование, заключаются договора на выполнение работ 

по строительству объекта. 

Также в подготовительный период перед началом основных работ необходимо произве-

сти следующие виды работ: 
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проезд от ул. Долгая до ул. Полярная 

 

- срезку поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия при стыковке с существую-

щим покрытием толщиной 0,05 м площадью 25 м
2
 методом холодного фрезерования при шири-

не барабана фрезы 1000 мм с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние 30 км в объ-

еме 1,3 м³; 

- обрубку кромок существующей дорожной одежды при стыковке с существующим по-

крытием шириной 0,10 м с вывозом материала в отвал на расстояние 30 км: 

покрытие из асфальтобетона толщиной 0,07 м на площади 2,5 м
2
 в объѐме 0,2 м

3
; 

основание из щебня толщиной 0,30 м на площади 2,5 м
2
 в объѐме 0,8 м

3
; 

- разборка существующего покрытия из щебня толщиной 0,13 м на площади 1460 м
2
 в 

объѐме 190 м
3
 с погрузкой материала от разборки в автосамосвалы и транспортировкой в отвал 

на расстояние до 30 км; 

- вырубку деревьев d=30 см в количестве 1 шт. с разделкой древесины (для удобства 

транспортировки) и вывозом материала в объеме 1,6 т на расстояние до 30 км в места опреде-

ляемые заказчиком; 

- корчевку пней d=30 см в количестве 1 шт. с погрузкой и транспортировкой на расстоя-

ние до 30 км в места определяемые заказчиком в объеме 0,12 т; 

- расчистку площадей от кустарника и мелколесья на площади 0,002 га с погрузкой и 

транспортировкой на расстояние 30 км в объѐме 0,1 т. 

- демонтаж существующих дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой на рас-

стояние до 30 км в места определяемые заказчиком: 

знаки дорожные 5 шт. / 0,025 т; опоры дорожных знаков 5 шт. / 0,075 т;  

- снятие растительного грунта I группы под подошвой насыпи толщиной 1,00÷1,10 м с 

погрузкой и транспортировкой: 

на расстояние до 1 км в валки в объеме 31 м
3
; 

на расстояние до 30 км в места определяемые заказчиком в объеме 2704 м
3
; 

 

ул. Долгая 

 

- разборка существующего покрытия из щебня толщиной 0,13 м на площади 750 м
2
 в 

объѐме 98 м
3
 с погрузкой материала от разборки в автосамосвалы и транспортировкой в отвал 

на расстояние до 30 км; 

- наращивание смотровых колодцев подземных коммуникаций 

демонтаж люков колодцев - 1 шт.; 

наращивание колодцев кирпичной кладкой из кирпича в объѐме 0,009 м³ в количестве 4 

шт. КУРПу 1,4НФ 150/1, 4/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100; 

наращивание колодцев  бетонными кольцами ДК10-25 в количестве 1 шт. в  объѐме 

0,068 м³; 

 монтаж люков колодцев в количестве 1 шт. 

- снятие растительного грунта I группы под подошвой насыпи толщиной 0,9÷1,0 м с по-

грузкой и транспортировкой: 

на расстояние до 1 км в валки в объеме 96 м
3
; 

на расстояние до 30 км в места определяемые заказчиком: 

- под автомобильную дорогу в объеме 4280 м
3
; 

- под примыкания в объеме 173 м
3
. 
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ул. Раздольная 

 

- разборка существующего покрытия из щебня толщиной 0,13 м на площади 983 м
2
 в 

объѐме 128 м
3
 с погрузкой материала от разборки в автосамосвалы и транспортировкой в отвал 

на расстояние до 30 км; 

- наращивание смотровых колодцев подземных коммуникаций 

демонтаж люков колодцев - 4 шт.; 

наращивание колодцев кирпичной кладкой из кирпича в объѐме 0,111 м³ в количестве 45 

шт. КУРПу 1,4НФ 150/1, 4/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100; 

наращивание колодцев  бетонными кольцами ДК10-35 в количестве 1 шт. в  объѐме 

0,095 м³; 

монтаж люков колодцев в количестве 4 шт. 

- срезка смотровых колодцев подземных коммуникаций 

демонтаж люков колодцев - 1 шт.; 

срезка бетонных колодцев с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 30 км в 

отвал в объѐме 0,044 м³  

монтаж люков колодцев в количестве 1 шт. 

- снятие растительного грунта I группы под подошвой насыпи толщиной 1,00 м с погруз-

кой и транспортировкой: 

на расстояние до 1 км в валки в объеме 114 м
3
; 

на расстояние до 30 км в места определяемые заказчиком: 

- под автомобильную дорогу в объеме 4664 м
3
; 

- под примыкания в объеме 191 м
3
. 

 

ул. Сиреневая 

 

- разборка существующего покрытия из щебня толщиной 0,13 м на площади 1348 м
2
 в 

объѐме 175 м
3
 с погрузкой материала от разборки в автосамосвалы и транспортировкой в отвал 

на расстояние до 30 км; 

- наращивание смотровых колодцев подземных коммуникаций 

демонтаж люков колодцев - 1 шт.; 

наращивание колодцев кирпичной кладкой из кирпича в объѐме 0,015 м³ в количестве 6 

шт. КУРПу 1,4НФ 150/1, 4/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100; 

наращивание колодцев бетонными кольцами ДК10-25 в количестве 1 шт. в объѐме 

0,068м³; 

 монтаж люков колодцев в количестве 1 шт. 

- срезка смотровых колодцев подземных коммуникаций 

демонтаж люков колодцев - 2 шт.; 

срезка бетонных колодцев с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 30 км в 

отвал в объѐме 0,111 м³. 

монтаж люков колодцев в количестве 2 шт. 

- снятие растительного грунта I группы под подошвой насыпи толщиной 0,8 м с погруз-

кой и транспортировкой: 

на расстояние до 1 км в валки в объеме 36 м
3
. 

на расстояние до 30 км в места определяемые заказчиком: 

- под автомобильную дорогу в объеме 1922 м
3
; 

- под примыкания в объеме 150 м
3
. 
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Затраты на виды работ, предусмотренные в подготовительный период, учтены в сметной 

документации согласно представленным в сводной ведомости объемов работ. 

Генподрядчиком формируются и оснащаются необходимой техникой отряды, оформля-

ются заказы на доставку дорожно-строительных материалов и необходимой для строительства 

техники.  

Земляное полотно 

Геометрические параметры земляного полотна в поперечном профиле приняты в соот-

ветствии со СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских улиц» и типовым проектом 503-0-47.86 «Поперечные профили автомобильных дорог, про-

ходящих по населенным пунктам».  

Ширина проезжей части – 5,5 м, ширина обочины 1,0 м.  

Поперечные уклоны обочин автомобильных дорог приняты 40‰, проезжей части 20‰. 

Согласно типового проекта 503-0-47.86 поперечный профиль земляного полотна принят 

- тип 8а. 

проезд от ул. Долгая до ул. Полярная 

 

Общий объем оплачиваемых земляных работ по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная 

составляет - 2042 м
3
. 

Общая площадь укрепления засевом многолетних трав без поливки водой с добавлением 

растительного грунта составляет: 

- на откосы автодороги толщиной 0,15 м - 188 м
2
 

- на прилегающие площади толщиной 0,15 м - 20 м
2
 

 

ул. Долгая 

 

Общий объем оплачиваемых земляных работ по ул. Долгая составляет - 3418 м
3
. 

Общая площадь укрепления засевом многолетних трав без поливки водой с добавлением 

растительного грунта составляет: 

- на откосы автодороги толщиной 0,15 м - 580 м
2
 

- на откосы примыкания ПК 5+38,09 толщиной 0,15 м - 14 м
2
 

- на прилегающие площади толщиной 0,15 м - 45 м
2
 

 

ул. Раздольная 

 

Общий объем оплачиваемых земляных работ по ул. Раздольная составляет - 4263 м
3
. 

Общая площадь укрепления засевом многолетних трав без поливки водой с добавлением 

растительного грунта составляет: 

- на откосы автодороги толщиной 0,15 м - 725 м
2
 

- на откосы примыкания ПК 5+41,28 толщиной 0,15 м - 25 м
2
 

- на прилегающие площади толщиной 0,15 м - 5 м
2
 

 

ул. Сиреневая 

 

Общий объем оплачиваемых земляных работ по ул. Сиреневая составляет - 1375 м
3
. 

Общая площадь укрепления засевом многолетних трав без поливки водой с добавлением 

растительного грунта составляет: 
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- на откосы автодороги толщиной 0,15 м - 210 м
2
 

- на откосы примыкания ПК 2+93,45 толщиной 0,15 м - 18 м
2
 

- на прилегающие площади толщиной 0,15 м - 5 м
2
 

Требуемый коэффициент уплотнения насыпи в рабочем слое до глубины 1,5 м – 0,95, 

свыше 1,5 м до 6,0 м – 0,90; свыше 6,0 м – 0,90. 

 

Дорожная одежда 

 

Дорожная одежда, согласно технического задания, принята облегченного типа с асфаль-

тобетонным покрытием.  

Проектной документацией принята конструкция дорожной одежды по Типу 1 и пред-

ставлена следующими конструктивными слоями: 

- основание из песка средней крупности с коэффициентом фильтрации Кф≥1,0 м/сут по 

ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,20 м; 

- георешетка РД 60 с размером ячейки 50×50 мм по СТО 30478650-001-2012; 

- двухслойное основание из фракционированного щебня осадочных пород М-600 по 

ГОСТ 8267-93 (изм. 1-4) толщиной 0,30 м: 

               Н ниж.=0,15м, 

               Н верх.=0,15м;  

- розлив жидкого битума в количестве 0,8 л/м
2
; 

- нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси 

МII по ГОСТ 9128-2013 толщиной 0,07 м; 

- розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
; 

- георешетка полиэфирная тканая «АРМИСЕТ-AS 50/40 РР (350)» по СТО 56910145-018-

2015; 

- верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси 

МII тип Б толщиной 0,05 м. 

Общая площадь покрытия по типу 1 составляет: 

по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная - 1868 м
2
; 

по ул. Долгая - 2975 м
2
; 

по ул. Раздольная - 2990 м
2
; 

по ул. Сиреневая - 1625 м
2
. 

На участке стыковки с существующим асфальтобетонным покрытием на длине 1,0 м 

проектной документацией предусматривается срезка поверхностного слоя существующего ас-

фальтобетонного покрытия толщиной 0,05 м методом холодного фрезерования при ширине ба-

рабана фрезы 1000 мм с вывозом материала, полученного от фрезерования в отвал на расстоя-

ние до 30 км в места определяемые заказчиком. 

Стыковка с существующим покрытием включает в себя: 

- розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
; 

- георешетка полиэфирная тканая «АРМИСЕТ-AS 50/40 РР (350)» по СТО 56910145-018-

2015; 

- верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси 

МII тип Б толщиной 0,05 м. 

Общая площадь стыковки с существующим покрытием составляет 25 м
2
. 

В целях обеспечения устойчивости земляного полотна против атмосферных и механиче-

ских воздействий, обочины земляного полотна укрепляются втапливанием фракционированно-

го щебня осадочных пород М600 толщиной 0,12 м. 
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Поперечные профили конструкции дорожной одежды см. чертеж «Поперечные профили 

конструкции дорожной одежды». 

Поперечный уклон проезжей части принят 20% . 

Водоотвод с проезжей части обеспечивают поперечные уклоны проезжей части. 

Местоположение, объемы работ по их устройству приведены в «Сводной ведомости 

объѐмов работ по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная», «Сводной ведомости объѐмов работ 

ул. Долгая», «Сводной ведомости объѐмов работ ул. Раздольная», «Сводной ведомости объѐмов 

работ ул. Сиреневая», «План проезда от ул. Долгая до ул. Полярная. М 1:500», «План ул. Дол-

гая. М 1:500», «План ул. Раздольная. М 1:500», «План ул. Сиреневая. М 1:500» и соответст-

вующем чертеже. 

Искусственные сооружения не предусматриваются, нет необходимости. 

Проектной документацией предусматривается несколько примыканий. Конструкции до-

рожной одежды приняты по типу 1 основной дороги. 

Общая площадь покрытия по типу 1 составляет:  

по ул. Долгая – 138 м
2
; 

по ул. Раздольная – 138 м
2
; 

по ул. Сиреневая – 138 м
2
. 

Местоположение, объемы работ по устройству примыканий приведены в «Ведомости 

примыканий и пересечений»; «План проезда от ул. Долгая до ул. Полярная М1:500», «План ул. 

Долгая М1:500», «План ул. Раздольная М1:500», «План ул. Сиреневая М1:500». 

Обустройство дорог разработано в соответствии с требованиями «Рекомендаций по 

обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» и СП 42.13330.2016. 

Проектной документацией предусматривается обустройство дорог дорожными знаками, 

расстановка которых назначена из условия безопасности движения и ориентации водителей в 

пути согласно ГОСТ 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направ-

ляющих устройств», с инженерной пленкой и максимальным сроком службы 7 лет.   

Общее количество знаков:   

проезд от ул. Долгая до ул. Полярная - 7 шт. знаков; 7 шт. стоек; 

ул. Долгая  - 2 шт. знаков; 2 шт. стоек; 

ул. Раздольная  - 2 шт. знаков; 2 шт. стоек; 

ул. Сиреневая  - 2 шт. знаков; 2 шт. стоек. 

Типоразмер знаков второй. 

Существующие ковера, попадающие на обочины, ограждаются от наезда автотранспорта 

бортовым камнем БР 100.30.15.  

Существующая опора ЛЭП 0,4кв, попадающая на обочину, ограждается от наезда авто-

транспорта бортовым камнем БР 100.30.15 с укреплением площади монолитным бетоном В15 

толщиной 0,10м на слое щебня осадочных пород М600 толщиной 0,10 м и нанесением верти-

кальной дорожной разметки 2.1.3 (справа от проезжей части данного направления движения 

соответственно). 

Мероприятиями по обеспечению безопасности движения являются:  

- укрепление обочин щебнем осадочных пород М 600 толщиной 0,12 м; 

- укрепление откосов засевом многолетних трав. 

Объѐмы работ по данному разделу представлены в «Сводной ведомости объѐмов работ 

по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная», «Сводной ведомости объѐмов работ ул. Долгая», 

«Сводной ведомости объѐмов работ ул. Раздольная», «Сводной ведомости объѐмов работ ул. 

Сиреневая». 
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5.16.2. Мероприятия, обеспечивающие сохранение окружающей среды. 

 

5.16.2.1.Воздействие на окружающую среду в период строительства 
 

Выбросы с площадок временного размещения дорожных машин и механизмов. 

Важнейшим и наиболее уязвимым для загрязнения компонентом окружающей среды яв-

ляется атмосфера. Источниками выбросов загрязняющих веществ в период строительства яв-

ляются двигатели внутреннего сгорания строительных машин и механизмов, используемых при 

сооружении дороги. 

При движении автомобилей в результате работы двигателя выделяются отработанные 

газы, в состав которых входят следующие токсичные вещества - окись углерода (CO), углево-

дороды (CnHm), окислы азота (NOx), сажа (С) диоксид серы. 

Величина выброса и условия рассеивания этих веществ зависят от метеорологических 

условий, температурного и ветрового режима, интенсивности движения, состава транспортного 

потока, скорости движения транспортных средств и рельефа прилегающей территории.  

Для оценки влияния выбросов на окружающую среду произведен расчет максимально-

разовых и валовых (годовых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от работающих 

двигателей.  

Анализ результатов расчетов показал, что превышения ПДК в районе строительства до-

рог по диоксиду азота, оксиду азота, саже, диоксиду серы, оксиду углерода, бензину, керосину 

не установлено. 

В связи с тем, что работы носят временный характер, значительного ущерба атмосфере 

наноситься не будет. 

При устройстве слоев основания из необработанных материалов для обеспыливания и 

предотвращения ветрового выноса пыли и легких частиц за пределы земляного полотна при по-

грузке, выгрузке и распределения строительных материалов  планируется применять увлажне-

ние. При устройстве верхнего слоя покрытия предусмотрена асфальтобетонная смесь.  

Доставка асфальтобетонных смесей, приготовленных в смесительных установках, осу-

ществляется специальным автотранспортом. 

При укладке смесей, обработанных битумом, выделяются углеводороды. Расчет количе-

ства выделения углеводородов проведен по «Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу на асфальтобетонных заводах», М.,1993 г. 
 

5.16.2.2. Воздействие на окружающую природную среду в период эксплуатации дороги. 
 

Важнейшим и наиболее уязвимым для загрязнения компонентом окружающей среды яв-

ляется атмосфера. 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого автомобилями, является 

одним из основных элементов экологических расчетов. 

Количество выбросов пропорционально интенсивности движения, расходу топлива и 

объему загрязняющих и токсичных веществ, содержащихся в отработавших газах автомобиль-

ных двигателей. 

Подсчет выбросов ведется по расчетной часовой интенсивности и скорости движения 

транспортного потока с учетом его состава. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, содержащихся в отработанных газах автомоби-

лей, был рассчитан по программе «Магистраль-Город» версии 2.3.3.41, реализующей «Методи-

ку определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмо-

сферы городов». 
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Основным параметром, характеризующим источники выброса в атмосферу вредных ве-

ществ, является описание типа модели источника. Для расчета принята модель магистрали. 

Этот тип точнее других моделирует условия выхода загрязняющих веществ при движе-

нии транспортного потока. Положение и размеры участков задавались координатами конца и 

начала, а также его шириной.   

При существующем положении автомобильных дорог расстояние от проезжей части до 

жилых зон составляет (10) м. 

Анализ результатов расчетов показал, что превышения ПДК в районе дорог по всем 

вредным веществам не обнаружено. Влияние автодорог на состояние атмосферного воздуха 

оценивается как допустимое. 
 

5.17. Техника безопасности при проведении строительных работ 
 

При выполнение всех строительных работ необходимо руководствоваться правилами по 

технике безопасности, изложенными в СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности в строительст-

ве», «Правилах техники безопасности при строительстве и содержания автомобильных дорог», 

«Правилах техники безопасности при работе на дорожных машинах». 

Применяемые механизмы, машины и оборудование должны соответствовать характеру 

выполняемой работы и находится в исправном состоянии. В темное время суток объекты долж-

ны освещаться от стационарных или передвижных электростанций. Особое внимание следует 

уделять вопросу освещения резервов грунта и участков отсыпки насыпи, то есть участков с 

наибольшим скоплением строительной техники. Радиус опасной зоны для людей при работе 

экскаватора 50 м. Пожарная безопасность на стройплощадке и прорабском участке обеспечива-

ется в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности при производстве строи-

тельно-монтажных работ» и ГОСТа 12.1.004-91. 

Для обеспечения безопасных условий труда требуется провести санитарно - профилак-

тические мероприятия к технологическим процессам и оборудованию, строительным машинам, 

организации рабочих мест, режим труда, отдыха и санитарно – бытовому обслуживанию работ-

ников, в целях предупреждения воздействия на здоровье работников вредных факторов. 

Все технологические процессы необходимо осуществлять в соответствии с гигиениче-

скими требованиями. Перед началом строительных работ, необходимо провести инструктаж о 

принятых методах работы, установленной последовательности их выполнения, о средствах ин-

дивидуальной защиты работников. 

Механизмы и материалы, используемые при производстве строительных работ, должны 

соответствовать санитарным правилам. Машины, механизмы и транспортные средства должны 

использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных заводом – производи-

телем. Персонал до начала работ должен обучаться безопасным методом труда согласно требо-

ваниям инструкции завода – изготовителя и санитарных норм. 

Машины и механизмы, создающие шум при работе, следует эксплуатировать, чтобы 

уровень звука на рабочем месте не превышал допустимых величин, указанных в санитарных 

нормах (не более 80 дБА). 

Работникам связанных с загрязнением, выдаются специальная одежда, обувь или другие 

средства индивидуальной защиты. При организации труда необходимо регламентировать пере-

рывы для приема пищи будет осуществляться в вагончике – столовой. 

Устройство бытовых помещений должно быть завершено до начала проведения строи-

тельных работ. В состав бытовых помещений входят помещения для обогрева работников, хра-

нения спецодежды, приема пищи. Все работники должны быть обеспечены доброкачественной 

питьевой водой. Бытовые помещения должны быть оборудованы аптечкой первой помощи. 
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При проведении строительных работ на неблагоприятных территориях, требуется прове-

дение профилактических прививок. Лечебно-профилактические мероприятия для работающих 

проводятся с учетом специфики их трудовой деятельности. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться требо-

ваниями СНиП 12-01-2004, а так же соблюдать правила и инструкции по эксплуатации машин и 

механизмов. 

Важнейшими мероприятиями по технике безопасности в строительстве дорог являются: 

изучение всеми работниками правил техники безопасности и охраны труда по всему 

комплексу дорожно-строительных работ; 

выделение ответственных лиц по соблюдению правил техники безопасности и охраны 

труда; 

проведение перед началом работ вводного инструктажа; 

обучение рабочих технике безопасности; 

напоминание о правилах работ посредством красочных плакатов; 

оснащение движущих частей дорожных машин звуковой и световой сигнализацией (для 

ночного времени - передней и задней); 

ограждение мест работы дорожных машин, а также стоянок, особенно в ночное время; 

перевозка людей только на оборудованных для этой цели автомобилях.  

При производстве всех видов дорожно-строительных работ рабочие должны быть обес-

печены спецодеждой по типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи спецодежды, спец-

обуви и предохранительных приспособлений рабочим и служащим, занятым на строительных 

работах. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение долж-

но быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50м. 

Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозна-

чены соответствующими знаками. 

На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и дру-

гие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с 

использованием огня или вызывающие искрообразование. Электроустановки в таких зонах 

должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, пре-

дотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества. 

Рабочие места, опасные во взрыво или пожарном отношении, должны быть укомплекто-

ваны первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповеще-

ния об угрожающей ситуации. 

Территория места производства работ должна быть ограждена дорожными знаками и ог-

раждающими устройствами в соответствии с согласованной органами ГИБДД схемой. 

Определяются места складирования материалов и конструкций.  

Технологическая последовательность производства строительных работ на строительном 

объекте определяется проектом организации строительства и проектом производства работ. 

Технологические процессы осуществляются в соответствии с гигиеническими требова-

ниями к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабоче-

му инструменту. 

Строительный мусор перед укладкой бетонной смеси следует удалять промышленными 

пылесосами. Не допускается продувать арматурную сетку и забетонированные поверхности 

сжатым воздухом. 
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Складирование материалов должны производиться за пределами призмы обрушения 

грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей). 

Материалы и конструкции следует размещать в соответствии с требованиями норм и 

правил по охране труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольно-

го смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. 

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается осу-

ществлять складирование изделий и материалов на насыпных неуплотненных грунтах. 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной 

площадке и рабочих местах должны укладываться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-

2001. 

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять со-

гласно требованиям стандартов и технических условий на них. 

Прислонять материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капи-

тальных сооружений не допускается. 

На строительной площадке источниками потребления электроэнергии являются освеще-

ние бытовых помещений и бытовые приборы.  

Суммарный расчетный расход воды для строительной площадки складывается из расхо-

да воды на производственные нужды, хозяйственно-бытовые нужды и расхода воды на проти-

вопожарные цели. Расход воды на производственные нужды складывается из расхода на полив 

песка и щебня и затрат на заправку и обмывку автотранспорта. Расход воды на пожаротушение 

принят из расчета не менее 5 л /с исходя из трехчасовой продолжительности тушения пожара. 

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов, 

опасные зоны следует оградить, выставить предупредительные сигналы. 

При производстве работ в охранной зоне коммуникаций заблаговременно известить вла-

дельцев коммуникаций о дате начала производства работ. Все работы в охранной зоне вести с 

разрешения и в присутствии владельцев коммуникаций.  

 

5.18. Мероприятия по безопасному ведению работ в охранных зонах газопроводов 

 

В соответствии с законодательством РФ газораспределительные сети относятся к катего-

рии опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойст-

вами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной эксплуатации газораспределительных 

сетей определены федеральным законом «О промышленной безопасности производственных 

объектов». 

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при стро-

гом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных комму-

никаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и про-

хода пешеходов. 

В охранной зоне запрещается реконструировать автодороги без предварительного согла-

сования с эксплуатирующими организациями. 

Согласно постановления от 20 ноября 2000 г. № 878 об утверждении правил охраны га-

зораспределительных сетей у газопровода определена охранная зона в виде территории, огра-

ниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны стального 

газопровода. 
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№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед.  

изм. 
Кол-во  

Приме-

чания 

1. ГЛАВА 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ    

1.1. Разборка существующих дорожных одежд    

1.1.1. Разборка существующего щебеночного покрытия 

толщиной 0,13 м с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой в отвал на расстояние до 30 км в 

места определяемые заказчиком 

м
2
/м

3
 1460/190  

1.2. Обрубка кромки существующей дорожной одежды     

1.2.1. Обрубка кромки существующей дорожной одежды 

проезжей части шириной 0,10 м при стыковке к 

существующему покрытию на ПК0+00,0 с погрузкой и 

транспортировкой в отвал на расстояние до 30 км в места 

определяемые заказчиком: 

- асфальтобетонного покрытия толщиной 0,07м 

- основание из щебня толщиной 0,30 м 

 

 

 

 

 

м
2
/м

3 

м
2
/м

3
 

 

 

 

 

 

2,5/0,2 

2,5/0,8 

 

1.3.  Фрезерование существующего асфальтобетонного 

покрытия 

   

1.3.1.  Срезка поверхностного слоя существующего 

асфальтобетонного покрытия толщиной 0,05 м методом 

холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 

1000мм (при стыковке к существующему покрытию на 

ПК0+00,0) с вывозом материала, полученного от 

фрезерования в отвал на расстояние до 30 км в места 

определяемые заказчиком 

м
2
/м

3
 25/1,3  

1.4. Демонтаж существующих дорожных знаков и стоек    

1.4.1.  Демонтаж существующих дорожных знаков с погрузкой и 

транспортировкой на расстояние до 30  км в места 

определяемые заказчиком 

шт./т 

 

5/0,025  

1.4.2.  Демонтаж существующих опор дорожных знаков с 

погрузкой и транспортировкой на расстояние до 30  км в 

места определяемые заказчиком 

шт./т 

 

5/0,075  

1.5. Вырубка деревьев    

1.5.1. Валка деревьев с корня мягких пород  диаметром до 30 см шт. 1  

1.5.2. Трелевка деревьев мягких пород диаметром до 30 см 

тракторами мощностью 79 кВт на расстояние до 300м  

шт. 1  

1.5.3. Разделка древесины, полученной от валки деревьев мягких 

пород диаметром до 30 см 

шт. 1  

1.5.4. Погрузка, разгрузка и транспортировка древесины 

бортовым автомобилем на расстояние до 30  км в места 

определяемые заказчиком 

т 1,6  

1.5.5. Корчевка пней диаметром до 30 см корчевателем-

собирателем на тракторе 79кВт с трелевкой до 30 м  

шт. 

 

1  
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1.5.6. Обивка земли с выкорчеванных пней шт. 1  

1.5.7. Погрузка и транспортировка  автосамосвалами песка 

строительного на расстояние до 30 км с перемещением до 

10 м бульдозером мощностью 79 кВт для засыпки 

прикорневых ям 

шт./м
3 

 

1/0,53  

1.5.8. Погрузка пней мех. способом в автосамосвалы и 

транспортировка в отвал на расстояние до 30 км в места 

определяемые заказчиком 

шт./т 

 

1/0,12  

1.5.9. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья  

кусторезом на тракторе мощностью 79 кВт, густота 

кустарника средняя 

га 0,002  

1.5.10. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и 

мелколесья с перемещением до 50м граблями на тракторе 

79 кВт, густота кустарника средняя 

га 0,002  

1.5.11. Погрузка, разгрузка и транспортировка срезанного и 

выкорчеванного кустарника в отвал на расстояние до 30 

км в места определяемые заказчиком  

т 0,1  

1.6. Рекультивация земель.  

Технический этап рекультивации 

   

1.6.1. Снятие растительного грунта I группы под основную 

дорогу толщиной 1,00÷1,10 м бульдозером мощностью 79 

кВт  с погрузкой и транспортировкой грунта на 

расстояние до 1 км в валки 

м
3 

 

31  

1.6.2. Снятие растительного грунта под автомобильную дорогу 

I группы толщиной 1,00÷1,10 м бульдозером мощностью 

79 кВт  с погрузкой автосамосвалы и транспортировкой 

грунта на расстояние до 30 км в отвал в места 

определяемые заказчиком  

 

 

 

 

м
3
 

 

 

 

 

2704 

 

1.6.3. Возврат растительного грунта I группы с погрузкой из 

валков и транспортировкой на расстояние до 1 км : 

- на откосы автодороги толщиной 0,15 м 

- на прилегающие площади толщиной 0,15 м 

 

 

м
2
/м

3 

м
2
/м

3
 

 

 

188/28 

20/3 

 

2. ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА    

2.1. Земляное полотно    

2.1.1. Погрузка и транспортировка  автосамосвалами песка 

строительного на расстояние до 30 км с перемещением до 

20 м бульдозером мощностью 79 кВт в насыпь 

- насыпь под дорожную одежду 

 - присыпные обочины  

 

 

 

м
3 

м
3 

 

 

 

1808 

234 

 

2.1.2. Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 8 проходах по 

одному следу при толщине слоя 0,3 м без поливки водой 

м
3 

 

1808  

2.1.3. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3 

542  

2.1.4. Уплотнение грунта II группы вибротрамбовками без 

поливки водой  

м
3 

 

234  

2.1.5. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3
 70  

37 
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2.1.6. Планировка верха земполотна механизированным способом м
2
 2604  

2.1.7. Планировка  обочин механизированным способом м
2
 571  

2.1.8. Планировка откосов насыпей земляного полотна 

механизированным способом 

м
2
 188  

2.1.9. Укрепление откосов земляного полотна засевом 

многолетних трав механизированным способом без 

поливки водой с добавлением растительного грунта 

толщиной 0,15 м (грунт учтѐн в техническом этапе 

рекультивации) 

м
2
 188  

2.1.10. Планировка прилегающих площадей механизированным 

способом 

 

м
2
 

 

20 

 

2.1.11. Укрепление прилегающих площадей засевом многолетних 

трав механизированным способом  без поливки водой, с 

добавлением растительного грунта толщиной 0,15 м 

(грунт учтѐн в техническом этапе рекультивации) 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

20 

 

2.2. Дорожная одежда    

2.2.1. Тип 1. Устройство дорожной одежды с учѐтом 

восстановления обрубленной кромки 

   

2.2.1.1. Устройство дополнительного слоя основания из песка  

средней крупности с коэффициентом  фильтрации  

Кф≥1,0 м/сут по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,20 м 

м
2
 

 

2604  

2.2.1.2. Укладка георешетки РД 60 с размером ячейки 50*50 мм по 

СТО 30478650-001-2012 (площадь с учѐтом нахлеста 

материала k=1,1 ) 

м
2
 

 

2492  

2.2.1.3. Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  по ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

2166 

 

 

2.2.1.4. Устройство верхнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  устраиваемого по способу заклинки по 

ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

2053 

 

 

2.2.1.5. Розлив жидкого битума в количестве 0,8 л/м
2
 м

2
/т 

 

1868/ 

1,494 

 

2.2.1.6. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси  

МII по ГОСТ 9128-2013  толщиной 0,07 м 

м
2
/т 

 

1868/ 

326,9 

 

2.2.1.7. Розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
 м

2
/т 1868/ 

1,681 

 

2.2.1.8. Укладка георешетки полиэфирной тканой "АРМИСЕТ-AS 

50/40 PP (350)" по СТО 56910145-018-2015  

(площадь без учѐта нахлеста материала k=1,1) 

м
2
 

 

1868  

2.2.1.9. Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б 

толщиной 0,05 м по ГОСТ 9128-2013.  

м
2
/т  1868/ 

233,5 

 

2.2.1.10. Укрепление  обочин  щебнем осадочных пород М600 фр. 20-

40, толщиной 0,12 м 

м
2
 

 

571  

2.2.1.11. Устройство щебѐночной призмы щебнем осадочных М600 

фр. 20-40 по  ГОСТ 8269.0-97   

м
2
/ м

3
 

 

44/6  

38 
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2.2.2. Устройство стыковки с существующим покрытием  

(на ПК 0+00) 

   

2.2.2.1.  Розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
 м

2
/т 25/0,023  

2.2.2.2. Укладка георешетки полиэфирной тканой «АРМИСЕТ-AS 

50/40 РР (350)» по СТО 56910145-018-2015 

(площадь без учѐта нахлеста материала k=1,1) 

м
2
 

 

25  

2.2.2.3. Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б 

толщиной 0,05 м по ГОСТ 9128-2013. 

м
2
/т 

 

25/3,125  

7. 

 
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

   

7.1. Устройство дорожных знаков на металлических 

стойках (типоразмер II) 

   

7.1.1. Знаки на стойке СКМ 3.40 из металла Вст-3мм,d=76мм, 

толщиной стенки 3мм, весом 21,6 кг, длиной 4,0 м 

   

7.1.1.1. 2.1 размер щитка В 700мм шт. зн. 

шт.ст. 
6/6  

7.1.1.2. 2.4 размер щитка А 900мм шт. зн. 

шт.ст. 
1/1  

7.1.2. Устройство фундаментов под стойки 

 

   

7.1.2.1 Бурение ям бурильно-крановой машиной глубиной 1,10м шт. 
 

7  

7.1.2.2 Устройство основания из щебня толщиной h=0,10 м м
3
 

 

0,07  

7.1.2.3. Сетка 4С 4Вр1-100 (95х65)мм 

                  4Вр1-100 

кг 
 

8,47  

7.1.2.4. Омоноличивание стоек в гнезде фундамента Ф-1 В-15, F-

100   

м
3
 

 

0,7  

7.1.2.5. Хомуты для крепления дорожных знаков d=76 мм шт. 
 

14  

 1 

39 
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 1 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед.  

изм. 
Кол-во  

Приме-

чания 

1. ГЛАВА 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ    

1.1. Разборка существующих дорожных одежд    

1.1.1. Разборка существующего щебеночного покрытия 

толщиной 0,13 м с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой в отвал на расстояние до 30 км в 

места определяемые заказчиком 

м
2
/м

3
 750/98  

1.2. Наращивание колодцев подземных коммуникаций    

1.2.1. Демонтаж люков колодцев шт 1  

1.2.2. Наращивание колодцев кирпичной кладкой из кирпича 

КУРПу 1,4НФ 150/1,4/50 по ГОСТ 530-2007 на растворе 

М100 

м
3
/шт. 

 

0,009/4  

1.2.3. Наращивание колодцев  бетонными кольцами ДК10-25 шт./м
3
 1/0,068  

1.2.4. Монтаж люков колодцев шт. 1  

1.3. Рекультивация земель.  

Технический этап рекультивации 

   

1.3.1. Снятие растительного грунта I группы под основную 

дорогу толщиной 0,9÷1,0 м бульдозером мощностью 79 кВт  

с погрузкой и транспортировкой грунта на расстояние до 

1 км в валки 

 

 

 

м
3
 

 

 

 

96 

 

1.3.2. Снятие растительного грунта  группы толщиной 0,9÷1,0 м 

бульдозером мощностью 79 кВт  с погрузкой 

автосамосвалы и транспортировкой грунта на 

расстояние до 30 км в отвал в места определяемые 

заказчиком: 

- под автомобильную дорогу 

- под примыкания 

 

 

 

 

 

м
3 

м
3
 

 

 

 

 

 

4280 

173 

 

1.3.3. Возврат растительного грунта I группы с погрузкой из 

валков и транспортировкой на расстояние до 1 км : 

- на откосы автодороги толщиной 0,15 м 

- на откосы примыканий толщиной 0,15 м 

- на прилегающие площади толщиной 0,15 м 

 

 

м
2
/м

3 

м
2
/м

3 

м
2
/м

3
 

 

 

580/87 

14/2 

45/7 

 

2. ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА    

2.1. Земляное полотно    

2.1.1. Погрузка и транспортировка  автосамосвалами песка 

строительного на расстояние до 30 км с перемещением до 

20 м бульдозером мощностью 79 кВт в насыпь 

- насыпь под дорожную одежду 

 - присыпные обочины  

 

 

 

м
3 

м
3 

 

 

 

2490 

815 
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2.1.2. Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 8 проходах по 

одному следу при толщине слоя 0,3 м без поливки водой 

м
3 

 

2490  

2.1.3. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3 

747  

2.1.4. Уплотнение грунта II группы вибротрамбовками без 

поливки водой  

м
3 

 

815  

2.1.5. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3
 245  

2.1.6. Планировка верха земполотна механизированным способом м
2
 4606  

2.1.7. Планировка  обочин механизированным способом м
2
 1081  

2.1.8. Планировка откосов насыпей земляного полотна 

механизированным способом 

м
2
 580  

2.1.9. Укрепление откосов земляного полотна засевом 

многолетних трав механизированным способом без 

поливки водой с добавлением растительного грунта 

толщиной 0,15 м (грунт учтѐн в техническом этапе 

рекультивации) 

м
2
 580  

2.1.10. Планировка прилегающих площадей механизированным 

способом 

 

м
2
 

 

45 

 

2.1.11. Укрепление прилегающих площадей засевом многолетних 

трав механизированным способом  без поливки водой, с 

добавлением растительного грунта толщиной 0,15 м 

(грунт учтѐн в техническом этапе рекультивации) 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

45 

 

2.2. Дорожная одежда    

2.2.1. Тип 1. Устройство дорожной одежды с учѐтом 

восстановления обрубленной кромки 

   

2.2.1.1. Устройство дополнительного слоя основания из песка  

средней крупности с коэффициентом  фильтрации  

Кф≥1,0 м/сут по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,20 м 

м
2
 

 

4606  

2.2.1.2. Укладка георешетки РД 60 с размером ячейки 50*50 мм по 

СТО 30478650-001-2012 (площадь с учѐтом нахлеста 

материала k=1,1 ) 

м
2
 

 

4163  

2.2.1.3. Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  по ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

3542 

 

 

2.2.1.4. Устройство верхнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  устраиваемого по способу заклинки по 

ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

3326 

 

 

2.2.1.5. Розлив жидкого битума в количестве 0,8 л/м
2
 м

2
/т 

 

2975/ 

2,38 

 

2.2.1.6. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси  

МII по ГОСТ 9128-2013  толщиной 0,07 м 

м
2
/т 

 

2975/ 

520,63 

 

2.2.1.7. Розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
 м

2
/т 2975/ 

2,678 

 

2.2.1.8. Укладка георешетки полиэфирной тканой "АРМИСЕТ-AS 

50/40 PP (350)" по СТО 56910145-018-2015  

(площадь без учѐта нахлеста материала k=1,1) 

м
2
 

 

2975  

41 
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2.2.1.9. Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б 

толщиной 0,05 м по ГОСТ 9128-2013.  

м
2
/т  2975/ 

371,88 

 

2.2.1.10. Укрепление  обочин  щебнем осадочных пород М600 фр. 20-

40, толщиной 0,12 м 

м
2
 

 

1081  

2.3. Пересечения и примыкания    

2.3.1. Земляное полотно    

2.3.1.1. Погрузка и транспортировка  автосамосвалами песка 

строительного на расстояние до 30 км с перемещением до 

20 м бульдозером мощностью 79 кВт в насыпь 

- насыпь под дорожную одежду 

- присыпные обочины  

 

 

 

м
3 

м
3 

 

 

 

100 

13 

 

2.3.1.2. Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 8 проходах по 

одному следу при толщине слоя 0,3 м без поливки водой 

м
3 

 

100  

2.3.1.3. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3 

30  

2.3.1.4. Уплотнение грунта II группы вибротрамбовками без 

поливки водой  

м
3 

 

13  

2.3.1.5. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3
 4  

2.3.1.6. Планировка верха земполотна механизированным способом м
2
 182  

2.3.1.7. Планировка  обочин механизированным способом м
2
 34  

2.3.1.8. Планировка откосов насыпей земляного полотна 

механизированным способом 

м
2
 14  

2.3.1.9. Укрепление откосов земляного полотна засевом 

многолетних трав механизированным способом без 

поливки водой с добавлением растительного грунта 

толщиной 0,15 м (грунт учтѐн в техническом этапе 

рекультивации) 

м
2
 14  

2.3.2. Тип 1. Устройство дорожной одежды с учѐтом 

восстановления обрубленной кромки 

   

2.3.2.1. Устройство дополнительного слоя основания из песка  

средней крупности с коэффициентом  фильтрации  

Кф≥1,0 м/сут по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,20 м 

м
2
 

 

182  

2.3.2.2. Укладка георешетки РД 60 с размером ячейки 50*50 мм по 

СТО 30478650-001-2012 (площадь с учѐтом нахлеста 

материала k=1,1 ) 

м
2
 

 

175  

2.3.2.3. Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  по ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

156 

 

 

2.3.2.4. Устройство верхнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  устраиваемого по способу заклинки по 

ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

151 

 

 

2.3.2.5. Розлив жидкого битума в количестве 0,8 л/м
2
 м

2
/т 

 

138/0,11  

2.3.2.6. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси  

м
2
/т 

 

138/ 

24,15 

 

42 
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МII по ГОСТ 9128-2013  толщиной 0,07 м 

2.3.2.7. Розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
 м

2
/т 138/ 

0,124 

 

2.3.2.8. Укладка георешетки полиэфирной тканой "АРМИСЕТ-AS 

50/40 PP (350)" по СТО 56910145-018-2015  

(площадь без учѐта нахлеста материала k=1,1) 

м
2
 

 

138  

2.3.2.9. Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б 

толщиной 0,05 м по ГОСТ 9128-2013.  

м
2
/т  138/ 

17,25 

 

2.3.2.10. Укрепление  обочин  щебнем осадочных пород М600 фр. 20-

40, толщиной 0,12 м 

м
2
 

 

34  

2.3.2.11. Устройство щебѐночного сопряжения  щебнем осадочных 

М600 фр. 20-40 по  ГОСТ 8269.0-97   

м
2
/ м

3
 

 

124/21  

7. 

 
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

   

7.1. Ограждение коверов от наезда автотранспорта мест 1  

7.1.1. Ограждение коверов бортовым камнем Бр.100.30.15 п.м. 10  

7.2. Ограждение опоры  ЛЭП 0,4 кВ. от наезда 

автотранспорта 

мест 1  

7.2.1. Ограждение опоры ЛЭП 0,4кВ бортовым камнем 

Бр.100.30.15 

п.м. 3  

7.2.2. Укрепление площадей у опор монолитным бетоном 

В15,F200 толщиной 0,10м на слое щебня осадочных пород 

М600 толщиной 0,10м 

м
2
 1 

 

 

 

7.2.3. Устройство щебеночной подготовки h=0,10 м фр.20-40 

под бортовой камень БР 100.30.15. 

м
2
 1,1  

7.2. Устройство дорожных знаков на металлических 

стойках (типоразмер II) 

   

7.3.1. Знаки на стойке СКМ 3.40 из металла Вст-3мм,d=76мм, 

толщиной стенки 3мм, весом 21,6 кг, длиной 4,0 м 

   

7.3.1.1. 2.4 размер щитка А 900мм шт. зн. 

шт.ст. 
2/2  

7.3.2. Устройство фундаментов под стойки    

7.3.2.1 Бурение ям бурильно-крановой машиной глубиной 1,10м шт. 
 

2  

7.3.2.2 Устройство основания из щебня толщиной h=0,10 м м
3
 

 

0,02  

7.3.2.3. Сетка 4С 4Вр1-100 (95х65)мм 

                  4Вр1-100 

кг 
 

2,42  

7.3.2.4. Омоноличивание стоек в гнезде фундамента Ф-1 В-15, 

 F-100   

м
3
 

 

0,2  

7.3.2.5. Хомуты для крепления дорожных знаков d=76 мм шт. 
 

4  

7.4. Устройство разметки    

7.4.1. Вертикальная дорожная разметка    

7.4.1.1. 2.1.3 на опорах ЛЭП 0,4кВ и опорах освещения 

чѐрная/белая 

м
2
/м

2
 

 

0,3/0,3 

 

 

43 
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7.4.1.2. 2.7 на бортовом камне БР100.30.15 чѐрная/белая м
2
/м

2
 1,3/2,6  

 1 

44 
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 ул. Раздольная 

Стадия Лист Листов 
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Н.контр. Романова  02.22                 

       ООО 

        «СтройПроект 48»        
ГИП Попов  02.22 

    

45 

 1 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед.  

изм. 
Кол-во  

Приме-

чания 

1. ГЛАВА 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ    

1.1. Разборка существующих дорожных одежд    

1.1.1. Разборка существующего щебеночного покрытия 

толщиной 0,13 м с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой в отвал на расстояние до 30 км в 

места определяемые заказчиком 

м
2
/м

3
 983/128  

1.2. Наращивание колодцев подземных коммуникаций    

1.2.1. Демонтаж люков колодцев шт 4  

1.2.2. Наращивание колодцев кирпичной кладкой из кирпича 

КУРПу 1,4НФ 150/1,4/50 по ГОСТ 530-2007 на растворе 

М100 

м
3
/шт. 

 

0,111/45  

1.2.3. Наращивание колодцев  бетонными кольцами ДК10-35 шт./м
3
 1/0,095  

1.2.4. Монтаж люков колодцев шт. 4  

1.3. Срезка колодцев подземных коммуникаций    

1.3.1. Демонтаж люков колодцев шт. 1  

1.3.2. Срезка бетонных колодцев с погрузкой и 

транспортировкой на расстояние до 30 км в отвал в 

места определяемые заказчиком 

м/м
3 

 

0,15/0,044  

1.3.3. Монтаж люков колодцев шт. 1  

1.4. Рекультивация земель.  

Технический этап рекультивации 

   

1.4.1. Снятие растительного грунта I группы под основную 

дорогу толщиной 1,00 м бульдозером мощностью 79 кВт  

с погрузкой и транспортировкой грунта на расстояние до 

1 км в валки 

 

 

 

м
3
 

 

 

 

114 

 

1.4.2. Снятие растительного грунта  группы толщиной 1,00 м 

бульдозером мощностью 79 кВт  с погрузкой 

автосамосвалы и транспортировкой грунта на 

расстояние до 30 км в отвал в места определяемые 

заказчиком: 

- под автомобильную дорогу 

- под примыкания 

 

 

 

 

 

м
3 

м
3
 

 

 

 

 

 

4664 

191 

 

1.4.3. Возврат растительного грунта I группы с погрузкой из 

валков и транспортировкой на расстояние до 1 км : 

- на откосы автодороги толщиной 0,15 м 

- на откосы примыканий толщиной 0,15 м 

- на прилегающие площади толщиной 0,15 м 

 

 

м
2
/м

3 

м
2
/м

3 

м
2
/м

3
 

 

 

725/109 

25/4 

5/1 
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2. ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА    

2.1. Земляное полотно    

2.1.1. Погрузка и транспортировка  автосамосвалами песка 

строительного на расстояние до 30 км с перемещением до 

20 м бульдозером мощностью 79 кВт в насыпь 

- насыпь под дорожную одежду 

 - присыпные обочины  

 

 

 

м
3 

м
3 

 

 

 

3580 

522 

 

2.1.2. Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 8 проходах по 

одному следу при толщине слоя 0,3 м без поливки водой 

м
3
 3580  

2.1.3. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3
 1074  

2.1.4. Уплотнение грунта II группы вибротрамбовками без 

поливки водой  

м
3 

 

522  

2.1.5. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3
 157  

2.1.6. Планировка верха земполотна механизированным способом м
2
 4778  

2.1.7. Планировка  обочин механизированным способом м
2
 1052  

2.1.8. Планировка откосов насыпей земляного полотна 

механизированным способом 

м
2
 725  

2.1.9. Укрепление откосов земляного полотна засевом 

многолетних трав механизированным способом без 

поливки водой с добавлением растительного грунта 

(грунт учтѐн в техническом этапе рекультивации) 

м
2
 725  

2.1.10. Планировка прилегающих площадей механизированным 

способом 

 

м
2
 

 

5 

 

2.1.11. Укрепление прилегающих площадей засевом многолетних 

трав механизированным способом  без поливки водой, с 

добавлением растительного грунта толщиной 0,15 м 

(грунт учтѐн в техническом этапе рекультивации) 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

5 

 

2.2. Дорожная одежда    

2.2.1. Тип 1. Устройство дорожной одежды с учѐтом 

восстановления обрубленной кромки 

   

2.2.1.1. Устройство дополнительного слоя основания из песка  

средней крупности с коэффициентом  фильтрации  

Кф≥1,0 м/сут по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,20 м 

м
2
 

 

4778  

2.2.1.2. Укладка георешетки РД 60 с размером ячейки 50*50 мм по 

СТО 30478650-001-2012 (площадь с учѐтом нахлеста 

материала k=1,1 ) 

м
2
 

 

4180  

2.2.1.3. Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  по ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

3558 

 

 

2.2.1.4. Устройство верхнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  устраиваемого по способу заклинки по 

ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

3396 

 

 

2.2.1.5. Розлив жидкого битума в количестве 0,8 л/м
2
 м

2
/т 2990/  

46 
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 2,392 

2.2.1.6. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси  

МII по ГОСТ 9128-2013  толщиной 0,07 м 

м
2
/т 

 

2990/ 

523,25 

 

2.2.1.7. Розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
 м

2
/т 2990/ 

2,691 

 

2.2.1.8. Укладка георешетки полиэфирной тканой "АРМИСЕТ-AS 

50/40 PP (350)" по СТО 56910145-018-2015  

(площадь без учѐта нахлеста материала k=1,1) 

м
2
 

 

2990  

2.2.1.9. Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б 

толщиной 0,05 м по ГОСТ 9128-2013.  

м
2
/т  2990/ 

373,75 

 

2.2.1.10. Укрепление  обочин  щебнем осадочных пород М600 фр. 20-

40, толщиной 0,12 м 

м
2
 

 

1052  

2.3. Пересечения и примыкания    

2.3.1. Земляное полотно    

2.3.1.1. Погрузка и транспортировка  автосамосвалами песка 

строительного на расстояние до 30 км с перемещением до 

20 м бульдозером мощностью 79 кВт в насыпь 

- насыпь под дорожную одежду 

- присыпные обочины  

 

 

 

м
3 

м
3 

 

 

 

143 

18 

 

2.3.1.2. Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 8 проходах по 

одному следу при толщине слоя 0,3 м без поливки водой 

м
3
 143  

2.3.1.3. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3
 43  

2.3.1.4. Уплотнение грунта II группы вибротрамбовками без 

поливки водой  

м
3 

 

18  

2.3.1.5. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3
 5  

2.3.1.6. Планировка верха земполотна механизированным способом м
2
 191  

2.3.1.7. Планировка  обочин механизированным способом м
2
 34  

2.3.1.8. Планировка откосов насыпей земляного полотна 

механизированным способом 

м
2
 25  

2.3.1.9. Укрепление откосов земляного полотна засевом 

многолетних трав механизированным способом без 

поливки водой с добавлением растительного грунта 

(грунт учтѐн в техническом этапе рекультивации) 

м
2
 25  

2.3.2. Тип 1. Устройство дорожной одежды с учѐтом 

восстановления обрубленной кромки 

   

2.3.2.1. Устройство дополнительного слоя основания из песка  

средней крупности с коэффициентом  фильтрации  

Кф≥1,0 м/сут по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,20 м 

м
2
 

 

191  

2.3.2.2. Укладка георешетки РД 60 с размером ячейки 50*50 мм по 

СТО 30478650-001-2012 (площадь с учѐтом нахлеста 

материала k=1,1 ) 

м
2
 

 

176  

2.3.2.3. Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  по ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

157 
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2.3.2.4. Устройство верхнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  устраиваемого по способу заклинки по 

ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

151 

 

 

2.3.2.5. Розлив жидкого битума в количестве 0,8 л/м
2
 м

2
/т 

 

138/0,110  

2.3.2.6. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси  

МII по ГОСТ 9128-2013  толщиной 0,07 м 

м
2
/т 

 

138/ 

24,15 

 

2.3.2.7. Розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
 м

2
/т 138/ 

0,124 

 

2.3.2.8. Укладка георешетки полиэфирной тканой "АРМИСЕТ-AS 

50/40 PP (350)" по СТО 56910145-018-2015  

(площадь без учѐта нахлеста материала k=1,1) 

м
2
 

 

138  

2.3.2.9. Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б 

толщиной 0,05 м по ГОСТ 9128-2013.  

м
2
/т  138/ 

17,25 

 

2.3.2.10. Укрепление  обочин  щебнем осадочных пород М600 фр. 20-

40, толщиной 0,12 м 

м
2
 

 

34  

2.3.2.11. Устройство щебѐночной призмы щебнем осадочных М600 

фр. 20-40 по  ГОСТ 8269.0-97   

м
2
/ м

3
 

 

341/75  

7. 

 
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

   

7.1. Ограждение коверов от наезда автотранспорта мест 1  

7.1.1. Ограждение коверов бортовым камнем Бр.100.30.15 п.м. 8  

7.2. Устройство дорожных знаков на металлических 

стойках (типоразмер II) 

   

7.2.1. Знаки на стойке СКМ 3.40 из металла Вст-3мм,d=76мм, 

толщиной стенки 3мм, весом 21,6 кг, длиной 4,0 м 

   

7.2.1.1. 2.4 размер щитка А 900мм шт. зн. 

шт.ст. 
2/2  

7.2.2. Устройство фундаментов под стойки    

7.2.2.1 Бурение ям бурильно-крановой машиной глубиной 1,10м шт. 
 

2  

7.2.2.2 Устройство основания из щебня толщиной h=0,10 м м
3
 

 

0,02  

7.2.2.3. Сетка 4С 4Вр1-100 (95х65)мм 

                  4Вр1-100 

кг 
 

2,42  

7.2.2.4. Омоноличивание стоек в гнезде фундамента Ф-1 В-15, 

 F-100   

м
3
 

 

0,2  

7.2.2.5. Хомуты для крепления дорожных знаков d=76 мм шт. 
 

4  

7.3. Устройство разметки    

7.3.1. Вертикальная дорожная разметка    

7.3.1.1. 2.7 на бортовом камне БР100.30.15 чѐрная/белая м
2
/м

2
 0,8/1,6  

 1 

48 
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 1 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед.  

изм. 
Кол-во  

Приме-

чания 

1. ГЛАВА 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ    

1.1. Разборка существующих дорожных одежд    

1.1.1. Разборка существующего щебеночного покрытия 

толщиной 0,13 м с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой в отвал на расстояние до 30 км в 

места определяемые заказчиком 

м
2
/м

3
 1348/175  

1.2. Наращивание колодцев подземных коммуникаций    

1.2.1. Демонтаж люков колодцев шт 1  

1.2.2. Наращивание колодцев кирпичной кладкой из кирпича 

КУРПу 1,4НФ 150/1,4/50 по ГОСТ 530-2007 на растворе 

М100 

м
3
/шт. 

 

0,015/6  

1.2.3. Наращивание колодцев  бетонными кольцами ДК10-25 шт./м
3
 1/0,068  

1.2.4. Монтаж люков колодцев шт. 1  

1.3. Срезка колодцев подземных коммуникаций    

1.3.1. Демонтаж люков колодцев шт. 2  

1.3.2. Срезка бетонных колодцев с погрузкой и 

транспортировкой на расстояние до 30 км в отвал в 

места определяемые заказчиком 

м/м
3 

 

0,38/0,111  

1.3.3. Монтаж люков колодцев шт. 2  

1.4. Рекультивация земель.  

Технический этап рекультивации 

   

1.4.1. Снятие растительного грунта I группы под основную 

дорогу толщиной 0,8 м бульдозером мощностью 79 кВт  с 

погрузкой и транспортировкой грунта на расстояние до 1 

км в валки 

м
3 

 

36  

1.4.2. Снятие растительного грунта  группы толщиной 0,8 м 

бульдозером мощностью 79 кВт  с погрузкой 

автосамосвалы и транспортировкой грунта на 

расстояние до 30 км в отвал в места определяемые 

заказчиком: 

- под автомобильную дорогу 

- под примыкания 

 

 

 

 

 

м
3 

м
3
 

 

 

 

 

 

1922 

150 

 

1.4.3. Возврат растительного грунта I группы с погрузкой из 

валков и транспортировкой на расстояние до 1 км : 

- на откосы автодороги толщиной 0,15 м 

- на откосы примыканий толщиной 0,15 м 

- на прилегающие площади толщиной 0,15 м 

 

 

м
2
/м

3 

м
2
/м

3 

м
2
/м

3
 

 

 

210/32 

18/3 

5/1 
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Кол-во  
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чания 

2. ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА    

2.1. Земляное полотно    

2.1.1. Погрузка и транспортировка  автосамосвалами песка 

строительного на расстояние до 30 км с перемещением до 

20 м бульдозером мощностью 79 кВт в насыпь 

- насыпь под дорожную одежду 

 - присыпные обочины  

 

 

 

м
3 

м
3 

 

 

 

1030 

250 

 

2.1.2. Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 8 проходах по 

одному следу при толщине слоя 0,3 м без поливки водой 

м
3 

 

1030  

2.1.3. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3 

309  

2.1.4. Уплотнение грунта II группы вибротрамбовками без 

поливки водой  

м
3 

 

250  

2.1.5. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3
 75  

2.1.6. Планировка верха земполотна механизированным способом м
2
 2447  

2.1.7. Планировка  обочин механизированным способом м
2
 554  

2.1.8. Планировка откосов насыпей земляного полотна 

механизированным способом 

м
2
 210  

2.1.9. Укрепление откосов земляного полотна засевом 

многолетних трав механизированным способом без 

поливки водой с добавлением растительного грунта 

(грунт учтѐн в техническом этапе рекультивации) 

м
2
 210  

2.1.10. Планировка прилегающих площадей механизированным 

способом 

 

м
2
 

 

5 

 

2.1.11. Укрепление прилегающих площадей засевом многолетних 

трав механизированным способом  без поливки водой, с 

добавлением растительного грунта толщиной 0,15 м 

(грунт учтѐн в техническом этапе рекультивации) 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

5 

 

2.2. Дорожная одежда    

2.2.1. Тип 1. Устройство дорожной одежды с учѐтом 

восстановления обрубленной кромки 

   

2.2.1.1. Устройство дополнительного слоя основания из песка  

средней крупности с коэффициентом  фильтрации  

Кф≥1,0 м/сут по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,20 м 

м
2
 

 

2447  

2.2.1.2. Укладка георешетки РД 60 с размером ячейки 50*50 мм по 

СТО 30478650-001-2012 (площадь с учѐтом нахлеста 

материала k=1,1 ) 

м
2
 

 

2270  

2.2.1.3. Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  по ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

1933 

 

 

2.2.1.4. Устройство верхнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  устраиваемого по способу заклинки по 

ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

1845 

 

 

2.2.1.5. Розлив жидкого битума в количестве 0,8 л/м
2
 м

2
/т 1625/  

50 
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 1,3 

2.2.1.6. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси  

МII по ГОСТ 9128-2013  толщиной 0,07 м 

м
2
/т 

 

1625/ 

284,375 

 

2.2.1.7. Розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
 м

2
/т 1625/ 

1,463 

 

2.2.1.8. Укладка георешетки полиэфирной тканой "АРМИСЕТ-AS 

50/40 PP (350)" по СТО 56910145-018-2015  

(площадь без учѐта нахлеста материала k=1,1) 

м
2
 

 

1625  

2.2.1.9. Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б 

толщиной 0,05 м по ГОСТ 9128-2013.  

м
2
/т  1625/ 

203,125 

 

2.2.1.10. Укрепление  обочин  щебнем осадочных пород М600 фр. 20-

40, толщиной 0,12 м 

м
2
 

 

554  

2.3. Пересечения и примыкания    

2.3.1. Земляное полотно    

2.3.1.1. Погрузка и транспортировка  автосамосвалами песка 

строительного на расстояние до 30 км с перемещением до 

20 м бульдозером мощностью 79 кВт в насыпь 

- насыпь под дорожную одежду 

- присыпные обочины  

 

 

 

м
3 

м
3 

 

 

 

80 

15 

 

2.3.1.2. Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 8 проходах по 

одному следу при толщине слоя 0,3 м без поливки водой 

м
3 

 

80  

2.3.1.3. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3 

24  

2.3.1.4. Уплотнение грунта II группы вибротрамбовками без 

поливки водой  

м
3 

 

15  

2.3.1.5. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3
 5  

2.3.1.6. Планировка верха земполотна механизированным способом м
2
 187  

2.3.1.7. Планировка  обочин механизированным способом м
2
 34  

2.3.1.8. Планировка откосов насыпей земляного полотна 

механизированным способом 

м
2
 18  

2.3.1.9. Укрепление откосов земляного полотна засевом 

многолетних трав механизированным способом без 

поливки водой с добавлением растительного грунта 

(грунт учтѐн в техническом этапе рекультивации) 

м
2
 18  

2.3.2. Тип 1. Устройство дорожной одежды с учѐтом 

восстановления обрубленной кромки 

   

2.3.2.1. Устройство дополнительного слоя основания из песка  

средней крупности с коэффициентом  фильтрации  

Кф≥1,0 м/сут по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,20 м 

м
2
 

 

187  

2.3.2.2. Укладка георешетки РД 60 с размером ячейки 50*50 мм по 

СТО 30478650-001-2012 (площадь с учѐтом нахлеста 

материала k=1,1 ) 

м
2
 

 

176  

2.3.2.3. Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  по ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

157 

 

 

51 
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2.3.2.4. Устройство верхнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  устраиваемого по способу заклинки по 

ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

151 

 

 

2.3.2.5. Розлив жидкого битума в количестве 0,8 л/м
2
 м

2
/т 

 

138/0,11  

2.3.2.6. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси  

МII по ГОСТ 9128-2013  толщиной 0,07 м 

м
2
/т 

 

138/ 

24,15 

 

2.3.2.7. Розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
 м

2
/т 138/ 

0,124 

 

2.3.2.8. Укладка георешетки полиэфирной тканой "АРМИСЕТ-AS 

50/40 PP (350)" по СТО 56910145-018-2015  

(площадь без учѐта нахлеста материала k=1,1) 

м
2
 

 

138  

2.3.2.9. Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б 

толщиной 0,05 м по ГОСТ 9128-2013.  

м
2
/т  138/ 

17,25 

 

2.3.2.10. Укрепление  обочин  щебнем осадочных пород М600 фр. 20-

40, толщиной 0,12 м 

м
2
 

 

34  

2.3.2.11. Устройство щебѐночной призмы щебнем осадочных М600 

фр. 20-40 по  ГОСТ 8269.0-97   

м
2
/ м

3
 

 

324/58  

7. 

 
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

   

7.1. Ограждение коверов от наезда автотранспорта мест 1  

7.1.1. Ограждение коверов бортовым камнем Бр.100.30.15 п.м. 12  

7.2. Устройство дорожных знаков на металлических 

стойках (типоразмер II) 

   

7.2.1. Знаки на стойке СКМ 3.40 из металла Вст-3мм,d=76мм, 

толщиной стенки 3мм, весом 21,6 кг, длиной 4,0 м 

   

7.2.1.1. 2.4 размер щитка А 900мм шт. зн. 

шт.ст. 
2/2  

7.2.2. Устройство фундаментов под стойки    

7.2.2.1 Бурение ям бурильно-крановой машиной глубиной 1,10м шт. 
 

2  

7.2.2.2 Устройство основания из щебня толщиной h=0,10 м м
3
 

 

0,02  

7.2.2.3. Сетка 4С 4Вр1-100 (95х65)мм 

                  4Вр1-100 

кг 
 

2,42  

7.2.2.4. Омоноличивание стоек в гнезде фундамента Ф-1 В-15, 

 F-100   

м
3
 

 

0,2  

7.2.2.5. Хомуты для крепления дорожных знаков d=76 мм шт. 
 

4  

7.3. Устройство разметки    

7.3.1. Вертикальная дорожная разметка    

7.3.1.1. 2.7 на бортовом камне БР100.30.15 чѐрная/белая м
2
/м

2
 1,2/2,4  

 1 

52 
 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1-1-0 Затраты труда рабочих (ср 1) чел.-ч 8,51292 7,19 61,21 1

1-1-8 Затраты труда рабочих (ср 1,8) чел.-ч 13,0096 7,68 99,91 1,8

1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 47,46476 7,8 370,23 2

1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 0,0595 7,94 0,47 2,2

1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 76,2912 8,02 611,86 2,3

1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 147,7973 8,17 1207,5 2,5

1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.-ч 9,05612 8,31 75,26 2,7

1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8) чел.-ч 0,388 8,38 3,25 2,8

1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 0,065 8,46 0,55 2,9

1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 66,2452 8,53 565,07 3

1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 36,5709 8,86 324,02 3,3

1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.-ч 62,54543 9,29 581,05 3,7

1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 0,134 9,4 1,26 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 422,299039

Итого "Трудозатраты" 3901,64

91.01.01-

034

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 

л.с.)

маш.час 5,2149 59,47 11,6 310,13 60,5

91.01.01-

035

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 

л.с.)

маш.час 79,370599 79,07 13,5 6275,84 1071,51

91.01.02-

004

Автогрейдеры среднего типа, 

мощность 99 кВт (135 л.с.)

маш.час 20,13238 123 13,5 2476,28 271,78

91.01.05-

051

Экскаваторы-планировщики на 

пневмоколесном ходу

маш.час 0,77832 104,4 25,1 81,26 19,54

91.01.05-

086

Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу, 

емкость ковша 0,65 м3

маш.час 52,4964 115,27 13,5 6051,26 708,7

91.04.01-

033

Машины бурильные на тракторе 85 

кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м

маш.час 1,155 187,68 16,46 216,77 19,01

91.05.01-

017

Краны башенные, грузоподъемность 

8 т

маш.час 0,1764 86,4 13,5 15,24 2,38

91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,47005 115,4 13,5 54,24 6,34

91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 51,10859 89,99 10,06 4599,26 514,15

№ смет/

Код 

ресурса

Наименование Ед. изм.

Кол-во/

К-т 

кратности

Стоимость единицы

Базисные цены Текущие цены Базисные цены Текущие цены Брутто
Класс 

груза

Разряд 

работы

Общая стоимость

Сводная ресурсная ведомость

      Ресурсы подрядчика

               Трудозатраты

               Машины и механизмы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

91.06.05-

057

Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, грузоподъемность 3 

т

маш.час 0,0049 90,4 11,6 0,44 0,06

91.07.04-

001

Вибраторы глубинные маш.час 0,16625 1,9 0,32

91.08.01-

024

Укладчики асфальтобетона средних 

типоразмеров, ширина укладки до 6,5 

м, производительность до 600 т/ч

маш.час 6,54014 1024,46 16,44 6700,11 107,52

91.08.02-

001

Автогудронаторы, емкость цистерны 

3500 л

маш.час 0,56232 118,47 21,66 66,62 12,18

91.08.02-

002

Автогудронаторы, емкость цистерны 

7000 л

маш.час 1,24113 115,24 21,66 143,03 26,88

91.08.02-

011

Гудронаторы ручные маш.час 0,3761 17,2 6,47

91.08.03-

007

Катки прицепные пневмоколесные 

статические, масса 25 т

маш.час 18,08 39,8 719,58

91.08.03-

013

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 9 т

маш.час 57,68714 243,15 11,6 14026,63 669,17

91.08.03-

016

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 8 т

маш.час 24,2376 226,54 11,6 5490,79 281,16

91.08.03-

025

Катки самоходные комбинированные 

вибрационные, масса 7 т

маш.час 9,50933 222,32 11,6 2114,11 110,31

91.08.03-

030

Катки самоходные пневмоколесные 

статические, масса 30 т

маш.час 37,60524 364,07 13,5 13690,94 507,67

91.08.03-

045

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 7 т

маш.час 7,96682 216,98 11,6 1728,64 92,42

91.08.07-

011

Распределители каменной мелочи маш.час 1,17021 116,64 13,5 136,49 15,8

91.08.09-

023

Трамбовки пневматические при 

работе от передвижных 

компрессорных станций

маш.час 24,57 0,55 13,51

91.08.09-

024

Трамбовки пневматические при 

работе от стационарного 

компрессора

маш.час 0,028 4,91 0,14

91.08.10-

054

Фрезы самоходные дорожные, 

ширина барабана от 1000 мм до 1300 

мм

маш.час 0,0675 1411,44 13,5 95,27 0,91

91.08.11-

031

Перегружатели асфальтовой смеси, 

емкость бункера до 25 т

маш.час 6,54014 1503,75 14,4 9834,74 94,18

91.12.02-

002

Корчеватели-собиратели с 

трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)

маш.час 0,0656 88,91 14,4 5,83 0,94

91.12.05-

001

Машины глубинной подготовки полей 

на тракторе, мощность 79 кВт (108 

л.с.)

маш.час 0,05 124,21 14,4 6,21 0,72

91.12.06-

012

Рыхлители прицепные (без трактора) маш.час 2,65212 8 21,22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

91.12.07-

001

Агрегаты для травосеяния на откосах 

автомобильных и железных дорог

маш.час 0,7904 25,1 19,84

91.12.08-

021

Грабли кустарниковые навесные (без 

трактора)

маш.час 0,00664 5,2 0,03

91.13.01-

032

Машины дорожной службы (машина 

дорожного мастера)

маш.час 0,0675 86,5 11,6 5,84 0,78

91.13.01-

038

Машины поливомоечные 6000 л маш.час 27,76978 110 11,6 3054,67 322,13

91.14.02-

001

Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.час 0,65466 65,71 11,6 43,01 7,6

91.14.03-

003

Автомобили-самосвалы, 

грузоподъемность до 15 т

маш.час 0,0525 113,44 13,5 5,96 0,71

91.15.02-

023

Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.час 2,65212 77,2 13,5 204,74 35,8

91.15.02-

024

Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность 79 кВт (108 л.с.)

маш.час 18,15104 83,1 14,4 1508,35 261,37

91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с 

двигателем внутреннего сгорания, 

давление до 686 кПа (7 ат), 

производительность до 5 м3/мин

маш.час 6,21896 90 10,06 559,7 62,57

91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 0,17632 1,53 0,27

Итого "Машины и механизмы" 80283,78 5284,79

01.2.01.0

1-0001

Битумы нефтяные дорожные жидкие 

МГ, СГ

т 2,6327 1487,6 3916,4

01.3.01.0

3-0002

Керосин для технических целей т 0,0105308 2606,9 27,45

01.7.03.0

1-0001

Вода м3 216,057498 2,44 527,18

01.7.07.1

2-0024

Пленка полиэтиленовая, толщина 

0,15 мм

м2 0,861 3,62 3,12

01.7.15.0

2-0083

Болты с шестигранной головкой, 

диаметр 10 мм

т 0,00336 19400 65,18

01.7.15.0

6-0111

Гвозди строительные т 0,000133 11978 1,59

01.7.15.0

7-0094

Дюбель-гвозди оцинкованные с 

шайбой, размер 4,5х60 мм

кг 11,5764 25,48 294,97

02.2.05.0

4-1692

Щебень М 600, фракция 10-20 мм, 

группа 2

м3 30,795 118,6 3652,29

02.2.05.0

4-1777

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3 0,08298 108,4 9

02.2.05.0

4-1812

Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, 

группа 2

м3 797,391 98,6 78622,75

03.1.02.0

3-0011

Известь строительная негашеная 

комовая, сорт I

т 0,000175 734,5 0,13

08.3.03.0

4-0012

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм т 0,0000364 10200 0,37

               Материалы
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08.3.03.0

6-0002

Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметр 6,3-6,5 мм

т 0,000175 4455,2 0,78

11.1.03.0

6-0095

Доска обрезная, хвойных пород, 

ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и 

более, длина 4-6,5 м, сорт III

м3 0,00434 1056 4,58

11.2.13.0

4-0011

Щиты из досок, толщина 25 мм м2 0,385 35,53 13,68

14.4.01.0

8-0001

Грунтовка В-КФ-093 т 0,0013545 35003 47,41

14.4.04.0

8-0003

Эмаль ПФ-115, серая т 0,0003934 14312,87 5,63

14.5.09.0

7-0031

Растворитель Р-4А т 0,0002366 5479,9 1,3

16.3.02.0

3-0004

Удобрения сложно-смешанные 

гранулированные насыпью

т 0,007072 1480 10,47

ФССЦ-

01.2.01.0

1-0019

Битумы нефтяные дорожные вязкие 

БНД 60/90, БНД 90/130

т 1,75512 1690 2966,15

ФССЦ-

01.5.03.0

3-0061

Знаки дорожные на оцинкованной 

подоснове со световозвращающей 

пленкой приоритета, треугольной 

формы размером 700х700 мм, тип 

2.1, 2.2, 2.7

шт 6 183,59 1101,54

ФССЦ-

01.5.03.0

3-0063

Знаки дорожные на оцинкованной 

подоснове со световозвращающей 

пленкой приоритета, треугольной 

формы размером 900х900х900 мм, 

тип 2.3.1-2.3.7, 2.4

шт 1 155,5 155,5

ФССЦ-

01.5.03.0

5-0022

Стойка круглая металлическая для 

дорожных знаков с покраской и 

креплением для знака СКМ 3.40

шт 7 329,5 2306,5

ФССЦ-

01.7.12.0

7-0051

Георешетка дорожная армированная, 

марка "РД 60"

м2 2741,2 84,25 230946,1

ФССЦ-

01.7.12.0

7-0221

Георешетка полиэфирная тканая для 

армирования асфальтобетона, марка 

"АРМИСЕТ-AS 50/40 PP (350)"

м2 2082,3 35,85 74650,46

ФССЦ-

02.2.05.0

4-1772

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3 93,9757 114,13 10725,45

ФССЦ-

02.3.01.0

2-0016

Песок природный для строительных: 

работ средний с крупностью зерен 

размером свыше 5 мм-до 5% по 

массе

м3 2819,663 55,26 155814,58

ФССЦ-

04.1.02.0

1-0006

Смеси бетонные мелкозернистого 

бетона (БСМ), класс В15 (М200)

м3 0,7105 490 348,15

ФССЦ-

04.2.01.0

1-0049

Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II

т 236,625 491,01 116185,24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ФССЦ-

04.2.01.0

2-0006

Смеси асфальтобетонные пористые 

крупнозернистые марка II

т 326,9 451,06 147451,51

ФССЦ-

08.4.03.0

1-0011

Проволока арматурная из 

низкоуглеродистой стали Вр-I, 

диаметр 4 мм

т 0,00847 8830 74,79

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0051

Семена трав: клевер кг 0,2808 73,42 20,62

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0061

Семена трав: костер кг 3,0888 58,2 179,77

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0141

Семена трав: пырей кг 2,2464 54,41 122,23

Итого "Материалы" 830252,87

ФССЦпг-

01-01-01-

043

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 

м3    (...

1 т груза 248,44 3,28 814,88

ФССЦпг-

03-21-01-

001

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 1 км...

1 т груза 74,4 2,91 216,5

ФССЦпг-

03-21-01-

030

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км

1 т груза 3497,734 19,29 67471,29

Итого "Перевозка" 68502,67

ФССЦпг-

01-01-01-

008

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

леса пиленого, погонажа 

плотничного, шпал

1 т груза 1,6 10,88 17,41

ФССЦпг-

01-01-01-

045

Погрузо... 1 т груза 0,32 17,95 5,75

Итого "Погрузка/разгрузка" 23,16

Итого "Ресурсы подрядчика" 982964,12

Итого по сводной ресурсной 

ведомости

982964,12

В том числе:

Трудозатраты 3901,64

Машины и механизмы 80283,78

Материалы 830252,87

Перевозка 68502,67

Погрузка/разгрузка 23,16

               Перевозка

               Погрузка/разгрузка



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1-1-0 Затраты труда рабочих (ср 1) чел.-ч 14,27166 7,19 102,61 1

1-1-8 Затраты труда рабочих (ср 1,8) чел.-ч 41,1048 7,68 315,68 1,8

1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 50,2506 7,8 391,95 2

1-2-1 Затраты труда рабочих (ср 2,1) чел.-ч 2,27 7,87 17,86 2,1

1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 0,017 7,94 0,13 2,2

1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 142,45416 8,02 1142,49 2,3

1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 0,77445 8,09 6,27 2,4

1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 255,98097 8,17 2091,37 2,5

1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.-ч 14,44432 8,31 120,03 2,7

1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 9,074 8,46 76,77 2,9

1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 111,0984 8,53 947,67 3

1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.-ч 1,31 8,64 11,32 3,1

1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 62,14134 8,86 550,57 3,3

1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.-ч 0,335444 8,97 3,01 3,4

1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.-ч 103,53838 9,29 961,87 3,7

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 727,422031

Итого "Трудозатраты" 6739,6

91.01.01-

034

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 

л.с.)

маш.час 9,0737 59,47 11,6 539,61 105,25

91.01.01-

035

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 

л.с.)

маш.час 128,297084 79,07 13,5 10144,46 1732,01

91.01.02-

004

Автогрейдеры среднего типа, 

мощность 99 кВт (135 л.с.)

маш.час 31,99207 123 13,5 3935,02 431,9

91.01.05-

051

Экскаваторы-планировщики на 

пневмоколесном ходу

маш.час 2,45916 104,4 25,1 256,74 61,72

91.01.05-

086

Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу, 

емкость ковша 0,65 м3

маш.час 94,242 115,27 13,5 10863,28 1272,27

91.04.01-

033

Машины бурильные на тракторе 85 

кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м

маш.час 0,22 187,68 16,46 41,29 3,62

91.05.01-

017

Краны башенные, грузоподъемность 

8 т

маш.час 0,0684 86,4 13,5 5,91 0,92

91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,65063 115,4 13,5 75,08 8,79

91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,074868 96,89 13,5 7,25 1,01

№ смет/

Код 

ресурса

Наименование Ед. изм.

Кол-во/

К-т 

кратности

Стоимость единицы

Базисные цены Текущие цены Базисные цены Текущие цены Брутто
Класс 

груза

Разряд 

работы

Общая стоимость

Сводная ресурсная ведомость

      Ресурсы подрядчика

               Трудозатраты

               Машины и механизмы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

91.06.03-

055

Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.час 0,00288 6,66 0,02

91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 91,285886 89,99 10,06 8214,81 918,34

91.06.05-

057

Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, грузоподъемность 3 

т

маш.час 0,0014 90,4 11,6 0,13 0,02

91.07.04-

001

Вибраторы глубинные маш.час 0,0475 1,9 0,09

91.07.04-

002

Вибраторы поверхностные маш.час 0,00593 0,5

91.08.01-

024

Укладчики асфальтобетона средних 

типоразмеров, ширина укладки до 6,5 

м, производительность до 600 т/ч

маш.час 10,83324 1024,46 16,44 11098,22 178,1

91.08.02-

001

Автогудронаторы, емкость цистерны 

3500 л

маш.час 0,92466 118,47 21,66 109,55 20,03

91.08.02-

002

Автогудронаторы, емкость цистерны 

7000 л

маш.час 2,05458 115,24 21,66 236,77 44,5

91.08.02-

011

Гудронаторы ручные маш.час 0,6226 17,2 10,7

91.08.03-

007

Катки прицепные пневмоколесные 

статические, масса 25 т

маш.час 25,9 39,8 1030,82

91.08.03-

013

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 9 т

маш.час 99,35702 243,15 11,6 24158,66 1152,54

91.08.03-

016

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 8 т

маш.час 41,187 226,54 11,6 9330,5 477,77

91.08.03-

025

Катки самоходные комбинированные 

вибрационные, масса 7 т

маш.час 15,75178 222,32 11,6 3501,93 182,72

91.08.03-

030

Катки самоходные пневмоколесные 

статические, масса 30 т

маш.час 70,375611 364,07 13,5 25621,64 950,07

91.08.03-

045

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 7 т

маш.час 13,19912 216,98 11,6 2863,95 153,11

91.08.07-

011

Распределители каменной мелочи маш.час 1,98189 116,64 13,5 231,17 26,75

91.08.09-

023

Трамбовки пневматические при 

работе от передвижных 

компрессорных станций

маш.час 86,94 0,55 47,82

91.08.09-

024

Трамбовки пневматические при 

работе от стационарного 

компрессора

маш.час 0,008 4,91 0,04

91.08.11-

031

Перегружатели асфальтовой смеси, 

емкость бункера до 25 т

маш.час 10,83324 1503,75 14,4 16290,48 156

91.12.06-

012

Рыхлители прицепные (без трактора) маш.час 1,3622 8 10,9

91.12.07-

001

Агрегаты для травосеяния на откосах 

автомобильных и железных дорог

маш.час 2,4282 25,1 60,95
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91.13.01-

032

Машины дорожной службы (машина 

дорожного мастера)

маш.час 0,1638 86,5 11,6 14,17 1,9

91.13.01-

038

Машины поливомоечные 6000 л маш.час 47,122194 110 11,6 5183,45 546,61

91.14.02-

001

Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.час 0,878498 65,71 11,6 57,73 10,18

91.15.02-

023

Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.час 1,3622 77,2 13,5 105,16 18,39

91.15.02-

024

Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность 79 кВт (108 л.с.)

маш.час 25,9 83,1 14,4 2152,29 372,96

91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с 

двигателем внутреннего сгорания, 

давление до 686 кПа (7 ат), 

производительность до 5 м3/мин

маш.час 21,6936 90 10,06 1952,42 218,24

Итого "Машины и механизмы" 138153,01 9045,72

01.2.01.0

1-0001

Битумы нефтяные дорожные жидкие 

МГ, СГ

т 4,3582 1487,6 6483,25

01.3.01.0

3-0002

Керосин для технических целей т 0,0174328 2606,9 45,44

01.7.03.0

1-0001

Вода м3 372,520728 2,44 908,95

01.7.07.1

2-0024

Пленка полиэтиленовая, толщина 

0,15 мм

м2 0,496 3,62 1,8

01.7.15.0

2-0083

Болты с шестигранной головкой, 

диаметр 10 мм

т 0,00096 19400 18,62

01.7.15.0

6-0111

Гвозди строительные т 0,000168 11978 2,02

01.7.15.0

7-0094

Дюбель-гвозди оцинкованные с 

шайбой, размер 4,5х60 мм

кг 19,67064 25,48 501,2

02.2.05.0

4-1692

Щебень М 600, фракция 10-20 мм, 

группа 2

м3 52,155 118,6 6185,58

02.2.05.0

4-1777

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3 0,13935 108,4 15,11

02.2.05.0

4-1812

Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, 

группа 2

м3 1356,075 98,6 133709

03.1.02.0

3-0011

Известь строительная негашеная 

комовая, сорт I

т 0,00005 734,5 0,04

04.1.02.0

5-0006

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В15 (М200)

м3 0,767 592,76 454,65

04.1.02.0

5-0007

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В20 (М250)

м3 0,0008 665 0,53

04.3.01.0

9-0014

Раствор готовый кладочный, 

цементный, М100

м3 0,009024 519,8 4,69

04.3.01.1

2-0003

Раствор кладочный, цементно-

известковый, М50

м3 0,00216 519,8 1,12

08.1.02.1

1-0001

Поковки из квадратных заготовок, 

масса 1,8 кг

т 0,0000476 5989 0,29

08.3.03.0

4-0012

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм т 0,0000104 10200 0,11

               Материалы
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08.3.03.0

6-0002

Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметр 6,3-6,5 мм

т 0,00005 4455,2 0,22

11.1.03.0

3-0012

Брусья необрезные, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 

100, 125 мм, сорт IV

м3 0,0221 880,01 19,45

11.1.03.0

6-0095

Доска обрезная, хвойных пород, 

ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и 

более, длина 4-6,5 м, сорт III

м3 0,00124 1056 1,31

11.2.13.0

4-0011

Щиты из досок, толщина 25 мм м2 0,11 35,53 3,91

14.4.01.0

8-0001

Грунтовка В-КФ-093 т 0,000387 35003 13,55

14.4.04.0

8-0001

Эмаль ПФ-115 белая кг 1,02015 12,27 12,52

14.4.04.0

8-0003

Эмаль ПФ-115, серая т 0,0001124 14312,87 1,61

14.4.04.0

8-0004

Эмаль ПФ-115 кг 0,41985 16,66 6,99

14.5.09.0

7-0031

Растворитель Р-4А т 0,0000676 5479,9 0,37

16.3.02.0

3-0004

Удобрения сложно-смешанные 

гранулированные насыпью

т 0,021726 1480 32,15

ФССЦ-

01.2.01.0

1-0019

Битумы нефтяные дорожные вязкие 

БНД 60/90, БНД 90/130

т 2,88606 1690 4877,44

ФССЦ-

01.5.03.0

3-0063

Знаки дорожные на оцинкованной 

подоснове со световозвращающей 

пленкой приоритета, треугольной 

формы размером 900х900х900 мм, 

тип 2.3.1-2.3.7, 2.4

шт 2 155,5 311

ФССЦ-

01.5.03.0

5-0022

Стойка круглая металлическая для 

дорожных знаков с покраской и 

креплением для знака СКМ 3.40

шт 2 329,5 659

ФССЦ-

01.7.12.0

7-0051

Георешетка дорожная армированная, 

марка "РД 60"

м2 4771,8 84,25 402024,16

ФССЦ-

01.7.12.0

7-0221

Георешетка полиэфирная тканая для 

армирования асфальтобетона, марка 

"АРМИСЕТ-AS 50/40 PP (350)"

м2 3424,3 35,85 122761,16

ФССЦ-

02.2.05.0

4-1772

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3 195,2096 114,13 22279,27

ФССЦ-

02.3.01.0

2-0016

Песок природный для строительных: 

работ средний с крупностью зерен 

размером свыше 5 мм-до 5% по 

массе

м3 4813,16 55,26 265975,22

ФССЦ-

04.1.02.0

1-0006

Смеси бетонные мелкозернистого 

бетона (БСМ), класс В15 (М200)

м3 0,203 490 99,47
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ФССЦ-

04.1.02.0

5-0043

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), крупность заполнителя 20 мм, 

класс В15 (М200)

м3 0,102 665 67,83

ФССЦ-

04.2.01.0

1-0049

Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II

т 389,13 491,01 191066,72

ФССЦ-

04.2.01.0

2-0006

Смеси асфальтобетонные пористые 

крупнозернистые марка II

т 544,78 451,06 245728,47

ФССЦ-

04.3.01.1

2-0003

Раствор кладочный, цементно-

известковый, М50

м3 -0,00216 519,8 -1,12

ФССЦ-

04.3.01.1

2-0005

Раствор готовый кладочный 

цементно-известковый марки: 100

м3 0,00216 529,41 1,14

ФССЦ-

05.1.01.0

9-0002

Кольцо для колодцев сборное 

железобетонное, диаметр 1000 мм

м 0,25 589,56 147,39

ФССЦ-

05.2.03.0

3-0032

Камни бортовые БР 100.30.15, бетон 

В30 (М400), объем 0,043 м3

шт 13 63,12 820,56

ФССЦ-

06.1.01.0

5-0037

Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка: 150

1000 шт 0,0036 2027 7,3

ФССЦ-

08.4.03.0

1-0011

Проволока арматурная из 

низкоуглеродистой стали Вр-I, 

диаметр 4 мм

т 0,00242 8830 21,37

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0051

Семена трав: клевер кг 0,86265 73,42 63,34

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0061

Семена трав: костер кг 9,48915 58,2 552,27

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0141

Семена трав: пырей кг 6,9012 54,41 375,5

Итого "Материалы" 1406261,97

ФССЦпг-

01-01-01-

043

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 

м3    (щебень)

1 т груза 127,4 3,28 417,87

ФССЦпг-

03-21-01-

001

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 1 км...

1 т груза 230,4 2,91 670,46

ФССЦпг-

03-21-01-

030

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км

1 т груза 5471 19,29 105535,59

               Перевозка
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Итого "Перевозка" 106623,92

Итого "Ресурсы подрядчика" 1657778,5

Итого по сводной ресурсной 

ведомости

1657778,5

В том числе:

Трудозатраты 6739,6

Машины и механизмы 138153,01

Материалы 1406261,97

Перевозка 106623,92



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1-1-0 Затраты труда рабочих (ср 1) чел.-ч 17,79089 7,19 127,92 1

1-1-8 Затраты труда рабочих (ср 1,8) чел.-ч 51,9 7,68 398,6 1,8

1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 57,5856 7,8 449,17 2

1-2-1 Затраты труда рабочих (ср 2,1) чел.-ч 11,35 7,87 89,32 2,1

1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 0,017 7,94 0,13 2,2

1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 159,3072 8,02 1277,64 2,3

1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 0,41304 8,09 3,34 2,4

1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 259,35013 8,17 2118,89 2,5

1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.-ч 14,51392 8,31 120,61 2,7

1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 5,584 8,46 47,24 2,9

1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 75,012 8,53 639,86 3

1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.-ч 6,55 8,64 56,59 3,1

1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 62,41656 8,86 553,01 3,3

1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.-ч 0,468635 8,97 4,2 3,4

1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.-ч 104,47464 9,29 970,57 3,7

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 795,391388

Итого "Трудозатраты" 6857,09

91.01.01-

034

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 

л.с.)

маш.час 9,18325 59,47 11,6 546,13 106,52

91.01.01-

035

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 

л.с.)

маш.час 159,289445 79,07 13,5 12595,02 2150,41

91.01.02-

004

Автогрейдеры среднего типа, 

мощность 99 кВт (135 л.с.)

маш.час 34,5239 123 13,5 4246,44 466,07

91.01.05-

051

Экскаваторы-планировщики на 

пневмоколесном ходу

маш.час 3,105 104,4 25,1 324,17 77,94

91.01.05-

086

Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу, 

емкость ковша 0,65 м3

маш.час 104,2992 115,27 13,5 12022,57 1408,05

91.04.01-

033

Машины бурильные на тракторе 85 

кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м

маш.час 0,22 187,68 16,46 41,29 3,62

91.05.01-

017

Краны башенные, грузоподъемность 

8 т

маш.час 0,0504 86,4 13,5 4,35 0,68

91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,62973 115,4 13,5 72,67 8,51

91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,104595 96,89 13,5 10,13 1,41

№ смет/

Код 

ресурса

Наименование Ед. изм.

Кол-во/

К-т 

кратности

Стоимость единицы

Базисные цены Текущие цены Базисные цены Текущие цены Брутто
Класс 

груза

Разряд 

работы

Общая стоимость

Сводная ресурсная ведомость

      Ресурсы подрядчика

               Трудозатраты

               Машины и механизмы
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91.06.03-

055

Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.час 0,03552 6,66 0,24

91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 94,56699 89,99 10,06 8510,08 951,35

91.06.05-

057

Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, грузоподъемность 3 

т

маш.час 0,0014 90,4 11,6 0,13 0,02

91.07.04-

001

Вибраторы глубинные маш.час 0,0475 1,9 0,09

91.08.01-

024

Укладчики асфальтобетона средних 

типоразмеров, ширина укладки до 6,5 

м, производительность до 600 т/ч

маш.час 10,88544 1024,46 16,44 11151,7 178,96

91.08.02-

001

Автогудронаторы, емкость цистерны 

3500 л

маш.час 0,92895 118,47 21,66 110,05 20,12

91.08.02-

002

Автогудронаторы, емкость цистерны 

7000 л

маш.час 2,06448 115,24 21,66 237,91 44,71

91.08.02-

011

Гудронаторы ручные маш.час 0,6256 17,2 10,76

91.08.03-

007

Катки прицепные пневмоколесные 

статические, масса 25 т

маш.час 37,23 39,8 1481,75

91.08.03-

013

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 9 т

маш.час 100,33365 243,15 11,6 24396,12 1163,87

91.08.03-

016

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 8 т

маш.час 41,74905 226,54 11,6 9457,83 484,28

91.08.03-

025

Катки самоходные комбинированные 

вибрационные, масса 7 т

маш.час 15,82768 222,32 11,6 3518,81 183,6

91.08.03-

030

Катки самоходные пневмоколесные 

статические, масса 30 т

маш.час 79,51854 364,07 13,5 28950,31 1073,5

91.08.03-

045

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 7 т

маш.час 13,26272 216,98 11,6 2877,75 153,85

91.08.07-

011

Распределители каменной мелочи маш.час 2,02179 116,64 13,5 235,82 27,29

91.08.09-

023

Трамбовки пневматические при 

работе от передвижных 

компрессорных станций

маш.час 56,7 0,55 31,19

91.08.09-

024

Трамбовки пневматические при 

работе от стационарного 

компрессора

маш.час 0,008 4,91 0,04

91.08.11-

031

Перегружатели асфальтовой смеси, 

емкость бункера до 25 т

маш.час 10,88544 1503,75 14,4 16368,98 156,75

91.12.06-

012

Рыхлители прицепные (без трактора) маш.час 1,7792 8 14,23

91.12.07-

001

Агрегаты для травосеяния на откосах 

автомобильных и железных дорог

маш.час 2,869 25,1 72,01

91.13.01-

032

Машины дорожной службы (машина 

дорожного мастера)

маш.час 0,08736 86,5 11,6 7,56 1,01
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91.13.01-

038

Машины поливомоечные 6000 л маш.час 51,26858 110 11,6 5639,53 594,72

91.14.02-

001

Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.час 1,1301675 65,71 11,6 74,26 13,11

91.15.02-

023

Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.час 1,7792 77,2 13,5 137,35 24,02

91.15.02-

024

Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность 79 кВт (108 л.с.)

маш.час 37,23 83,1 14,4 3093,81 536,11

91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с 

двигателем внутреннего сгорания, 

давление до 686 кПа (7 ат), 

производительность до 5 м3/мин

маш.час 14,346 90 10,06 1291,14 144,31

91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 0,396 1,53 0,61

Итого "Машины и механизмы" 147532,83 9974,79

01.2.01.0

1-0001

Битумы нефтяные дорожные жидкие 

МГ, СГ

т 4,3792 1487,6 6514,49

01.3.01.0

3-0002

Керосин для технических целей т 0,0175168 2606,9 45,66

01.7.03.0

1-0001

Вода м3 405,327248 2,44 988,99

01.7.07.1

2-0024

Пленка полиэтиленовая, толщина 

0,15 мм

м2 0,246 3,62 0,89

01.7.15.0

2-0083

Болты с шестигранной головкой, 

диаметр 10 мм

т 0,00096 19400 18,62

01.7.15.0

6-0111

Гвозди строительные т 0,000118 11978 1,42

01.7.15.0

7-0094

Дюбель-гвозди оцинкованные с 

шайбой, размер 4,5х60 мм

кг 19,75776 25,48 503,43

02.2.05.0

4-1692

Щебень М 600, фракция 10-20 мм, 

группа 2

м3 53,205 118,6 6310,11

02.2.05.0

4-1777

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3 0,15249 108,4 16,53

02.2.05.0

4-1812

Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, 

группа 2

м3 1372,518 98,6 135330,27

03.1.02.0

3-0011

Известь строительная негашеная 

комовая, сорт I

т 0,00005 734,5 0,04

04.1.02.0

5-0006

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В15 (М200)

м3 0,472 592,76 279,78

04.1.02.0

5-0007

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В20 (М250)

м3 0,004 665 2,66

04.3.01.0

9-0014

Раствор готовый кладочный, 

цементный, М100

м3 0,00651 519,8 3,39

04.3.01.1

2-0003

Раствор кладочный, цементно-

известковый, М50

м3 0,02664 519,8 13,85

08.1.02.1

1-0001

Поковки из квадратных заготовок, 

масса 1,8 кг

т 0,0000665 5989 0,4

08.3.03.0

4-0012

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм т 0,0000104 10200 0,11

               Материалы
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08.3.03.0

6-0002

Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметр 6,3-6,5 мм

т 0,00005 4455,2 0,22

11.1.03.0

3-0012

Брусья необрезные, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 

100, 125 мм, сорт IV

м3 0,0136 880,01 11,97

11.1.03.0

6-0095

Доска обрезная, хвойных пород, 

ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и 

более, длина 4-6,5 м, сорт III

м3 0,00124 1056 1,31

11.2.13.0

4-0011

Щиты из досок, толщина 25 мм м2 0,11 35,53 3,91

14.4.01.0

8-0001

Грунтовка В-КФ-093 т 0,000387 35003 13,55

14.4.04.0

8-0001

Эмаль ПФ-115 белая кг 0,54408 12,27 6,68

14.4.04.0

8-0003

Эмаль ПФ-115, серая т 0,0001124 14312,87 1,61

14.4.04.0

8-0004

Эмаль ПФ-115 кг 0,22392 16,66 3,73

14.5.09.0

7-0031

Растворитель Р-4А т 0,0000676 5479,9 0,37

16.3.02.0

3-0004

Удобрения сложно-смешанные 

гранулированные насыпью

т 0,02567 1480 37,99

ФССЦ-

01.2.01.0

1-0019

Битумы нефтяные дорожные вязкие 

БНД 60/90, БНД 90/130

т 2,89945 1690 4900,07

ФССЦ-

01.5.03.0

3-0063

Знаки дорожные на оцинкованной 

подоснове со световозвращающей 

пленкой приоритета, треугольной 

формы размером 900х900х900 мм, 

тип 2.3.1-2.3.7, 2.4

шт 2 155,5 311

ФССЦ-

01.5.03.0

5-0022

Стойка круглая металлическая для 

дорожных знаков с покраской и 

креплением для знака СКМ 3.40

шт 2 329,5 659

ФССЦ-

01.7.12.0

7-0051

Георешетка дорожная армированная, 

марка "РД 60"

м2 4791,6 84,25 403692,3

ФССЦ-

01.7.12.0

7-0221

Георешетка полиэфирная тканая для 

армирования асфальтобетона, марка 

"АРМИСЕТ-AS 50/40 PP (350)"

м2 3440,8 35,85 123352,68

ФССЦ-

02.2.05.0

4-1772

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3 258,7262 114,13 29528,41

ФССЦ-

02.3.01.0

2-0016

Песок природный для строительных: 

работ средний с крупностью зерен 

размером свыше 5 мм-до 5% по 

массе

м3 5782,48 55,26 319539,84

ФССЦ-

04.1.02.0

1-0006

Смеси бетонные мелкозернистого 

бетона (БСМ), класс В15 (М200)

м3 0,203 490 99,47
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ФССЦ-

04.2.01.0

1-0049

Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II

т 391 491,01 191984,91

ФССЦ-

04.2.01.0

2-0006

Смеси асфальтобетонные пористые 

крупнозернистые марка II

т 547,4 451,06 246910,25

ФССЦ-

04.3.01.1

2-0003

Раствор кладочный, цементно-

известковый, М50

м3 -0,02664 519,8 -13,85

ФССЦ-

04.3.01.1

2-0005

Раствор готовый кладочный 

цементно-известковый марки: 100

м3 0,02664 529,41 14,1

ФССЦ-

05.1.01.0

9-0002

Кольцо для колодцев сборное 

железобетонное, диаметр 1000 мм

м 0,35 589,56 206,35

ФССЦ-

05.2.03.0

3-0032

Камни бортовые БР 100.30.15, бетон 

В30 (М400), объем 0,043 м3

шт 8 63,12 504,96

ФССЦ-

06.1.01.0

5-0037

Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка: 150

1000 шт 0,0444 2027 90

ФССЦ-

08.4.03.0

1-0011

Проволока арматурная из 

низкоуглеродистой стали Вр-I, 

диаметр 4 мм

т 0,00242 8830 21,37

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0051

Семена трав: клевер кг 1,01925 73,42 74,84

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0061

Семена трав: костер кг 11,21175 58,2 652,53

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0141

Семена трав: пырей кг 8,154 54,41 443,66

Итого "Материалы" 1473083,87

ФССЦпг-

01-01-01-

043

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 

м3    (щебень)

1 т груза 166,4 3,28 545,79

ФССЦпг-

03-21-01-

001

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 1 км...

1 т груза 273,6 2,91 796,18

ФССЦпг-

03-21-01-

030

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км

1 т груза 5992,48712 19,29 115595,08

Итого "Перевозка" 116937,05

               Перевозка

               Погрузка/разгрузка
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ФССЦпг-

01-01-01-

003

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 

т

1 т груза 0,08712 10,71 0,93

Итого "Погрузка/разгрузка" 0,93

Итого "Ресурсы подрядчика" 1744411,77

Итого по сводной ресурсной 

ведомости

1744411,77

В том числе:

Трудозатраты 6857,09

Машины и механизмы 147532,83

Материалы 1473083,87

Перевозка 116937,05

Погрузка/разгрузка 0,93



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1-1-0 Затраты труда рабочих (ср 1) чел.-ч 5,74483 7,19 41,3 1

1-1-8 Затраты труда рабочих (ср 1,8) чел.-ч 15,7776 7,68 121,18 1,8

1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 40,287 7,8 314,24 2

1-2-1 Затраты труда рабочих (ср 2,1) чел.-ч 6,81 7,87 53,59 2,1

1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 0,017 7,94 0,13 2,2

1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 88,3872 8,02 708,87 2,3

1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 0,61956 8,09 5,01 2,4

1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 144,50105 8,17 1180,57 2,5

1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.-ч 8,18032 8,31 67,98 2,7

1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 8,376 8,46 70,86 2,9

1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 40,5545 8,53 345,93 3

1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.-ч 3,93 8,64 33,96 3,1

1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 35,10306 8,86 311,01 3,3

1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.-ч 0,335444 8,97 3,01 3,4

1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.-ч 59,74072 9,29 554,99 3,7

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 384,723946

Итого "Трудозатраты" 3812,63

91.01.01-

034

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 

л.с.)

маш.час 5,0513 59,47 11,6 300,4 58,6

91.01.01-

035

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 

л.с.)

маш.час 57,14713 79,07 13,5 4518,62 771,49

91.01.02-

004

Автогрейдеры среднего типа, 

мощность 99 кВт (135 л.с.)

маш.час 21,07194 123 13,5 2591,86 284,47

91.01.05-

051

Экскаваторы-планировщики на 

пневмоколесном ходу

маш.час 0,94392 104,4 25,1 98,55 23,69

91.01.05-

086

Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу, 

емкость ковша 0,65 м3

маш.час 42,1986 115,27 13,5 4864,23 569,68

91.04.01-

033

Машины бурильные на тракторе 85 

кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м

маш.час 0,22 187,68 16,46 41,29 3,62

91.05.01-

017

Краны башенные, грузоподъемность 

8 т

маш.час 0,0504 86,4 13,5 4,35 0,68

91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,41759 115,4 13,5 48,19 5,64

91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,074868 96,89 13,5 7,25 1,01

№ смет/

Код 

ресурса

Наименование Ед. изм.

Кол-во/

К-т 

кратности

Стоимость единицы

Базисные цены Текущие цены Базисные цены Текущие цены Брутто
Класс 

груза

Разряд 

работы

Общая стоимость

Сводная ресурсная ведомость

      Ресурсы подрядчика

               Трудозатраты

               Машины и механизмы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

91.06.03-

055

Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.час 0,0048 6,66 0,03

91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 52,03728 89,99 10,06 4682,83 523,5

91.06.05-

057

Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, грузоподъемность 3 

т

маш.час 0,0014 90,4 11,6 0,13 0,02

91.07.04-

001

Вибраторы глубинные маш.час 0,0475 1,9 0,09

91.08.01-

024

Укладчики асфальтобетона средних 

типоразмеров, ширина укладки до 6,5 

м, производительность до 600 т/ч

маш.час 6,13524 1024,46 16,44 6285,31 100,87

91.08.02-

001

Автогудронаторы, емкость цистерны 

3500 л

маш.час 0,52371 118,47 21,66 62,05 11,35

91.08.02-

002

Автогудронаторы, емкость цистерны 

7000 л

маш.час 1,16358 115,24 21,66 134,09 25,2

91.08.02-

011

Гудронаторы ручные маш.час 0,3526 17,2 6,06

91.08.03-

007

Катки прицепные пневмоколесные 

статические, масса 25 т

маш.час 11,1 39,8 441,78

91.08.03-

013

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 9 т

маш.час 56,2405 243,15 11,6 13674,87 652,39

91.08.03-

016

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 8 т

маш.час 23,4909 226,54 11,6 5321,63 272,49

91.08.03-

025

Катки самоходные комбинированные 

вибрационные, масса 7 т

маш.час 8,92078 222,32 11,6 1983,27 103,48

91.08.03-

030

Катки самоходные пневмоколесные 

статические, масса 30 т

маш.час 44,37924 364,07 13,5 16157,15 599,12

91.08.03-

045

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 7 т

маш.час 7,47512 216,98 11,6 1621,95 86,71

91.08.07-

011

Распределители каменной мелочи маш.час 1,13772 116,64 13,5 132,7 15,36

91.08.09-

023

Трамбовки пневматические при 

работе от передвижных 

компрессорных станций

маш.час 27,825 0,55 15,31

91.08.09-

024

Трамбовки пневматические при 

работе от стационарного 

компрессора

маш.час 0,008 4,91 0,04

91.08.11-

031

Перегружатели асфальтовой смеси, 

емкость бункера до 25 т

маш.час 6,13524 1503,75 14,4 9225,87 88,35

91.12.06-

012

Рыхлители прицепные (без трактора) маш.час 2,4325 8 19,46

91.12.07-

001

Агрегаты для травосеяния на откосах 

автомобильных и железных дорог

маш.час 0,8854 25,1 22,23

91.13.01-

032

Машины дорожной службы (машина 

дорожного мастера)

маш.час 0,13104 86,5 11,6 11,33 1,52
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91.13.01-

038

Машины поливомоечные 6000 л маш.час 25,49646 110 11,6 2804,62 295,76

91.14.02-

001

Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.час 0,673778 65,71 11,6 44,27 7,81

91.15.02-

023

Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.час 2,4325 77,2 13,5 187,79 32,84

91.15.02-

024

Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность 79 кВт (108 л.с.)

маш.час 11,1 83,1 14,4 922,41 159,84

91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с 

двигателем внутреннего сгорания, 

давление до 686 кПа (7 ат), 

производительность до 5 м3/мин

маш.час 7,4425 90 10,06 669,83 74,86

91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 0,999 1,53 1,53

Итого "Машины и механизмы" 76903,37 4770,35

01.2.01.0

1-0001

Битумы нефтяные дорожные жидкие 

МГ, СГ

т 2,4682 1487,6 3671,69

01.3.01.0

3-0002

Керосин для технических целей т 0,0098728 2606,9 25,73

01.7.03.0

1-0001

Вода м3 196,478408 2,44 479,4

01.7.07.1

2-0024

Пленка полиэтиленовая, толщина 

0,15 мм

м2 0,246 3,62 0,89

01.7.15.0

2-0083

Болты с шестигранной головкой, 

диаметр 10 мм

т 0,00096 19400 18,62

01.7.15.0

6-0111

Гвозди строительные т 0,000158 11978 1,9

01.7.15.0

7-0094

Дюбель-гвозди оцинкованные с 

шайбой, размер 4,5х60 мм

кг 11,11176 25,48 283,13

02.2.05.0

4-1692

Щебень М 600, фракция 10-20 мм, 

группа 2

м3 29,94 118,6 3550,89

02.2.05.0

4-1777

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3 0,06432 108,4 6,97

02.2.05.0

4-1812

Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, 

группа 2

м3 772,254 98,6 76144,24

03.1.02.0

3-0011

Известь строительная негашеная 

комовая, сорт I

т 0,00005 734,5 0,04

04.1.02.0

5-0006

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В15 (М200)

м3 0,708 592,76 419,67

04.1.02.0

5-0007

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В20 (М250)

м3 0,0024 665 1,6

04.3.01.0

9-0014

Раствор готовый кладочный, 

цементный, М100

м3 0,008424 519,8 4,38

04.3.01.1

2-0003

Раствор кладочный, цементно-

известковый, М50

м3 0,0036 519,8 1,87

08.1.02.1

1-0001

Поковки из квадратных заготовок, 

масса 1,8 кг

т 0,0000476 5989 0,29

08.3.03.0

4-0012

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм т 0,0000104 10200 0,11

               Материалы
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08.3.03.0

6-0002

Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметр 6,3-6,5 мм

т 0,00005 4455,2 0,22

11.1.03.0

3-0012

Брусья необрезные, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 

100, 125 мм, сорт IV

м3 0,0204 880,01 17,95

11.1.03.0

6-0095

Доска обрезная, хвойных пород, 

ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и 

более, длина 4-6,5 м, сорт III

м3 0,00124 1056 1,31

11.2.13.0

4-0011

Щиты из досок, толщина 25 мм м2 0,11 35,53 3,91

14.4.01.0

8-0001

Грунтовка В-КФ-093 т 0,000387 35003 13,55

14.4.04.0

8-0001

Эмаль ПФ-115 белая кг 0,81612 12,27 10,01

14.4.04.0

8-0003

Эмаль ПФ-115, серая т 0,0001124 14312,87 1,61

14.4.04.0

8-0004

Эмаль ПФ-115 кг 0,33588 16,66 5,6

14.5.09.0

7-0031

Растворитель Р-4А т 0,0000676 5479,9 0,37

16.3.02.0

3-0004

Удобрения сложно-смешанные 

гранулированные насыпью

т 0,007922 1480 11,73

ФССЦ-

01.2.01.0

1-0019

Битумы нефтяные дорожные вязкие 

БНД 60/90, БНД 90/130

т 1,63461 1690 2762,49

ФССЦ-

01.5.03.0

3-0063

Знаки дорожные на оцинкованной 

подоснове со световозвращающей 

пленкой приоритета, треугольной 

формы размером 900х900х900 мм, 

тип 2.3.1-2.3.7, 2.4

шт 2 155,5 311

ФССЦ-

01.5.03.0

5-0022

Стойка круглая металлическая для 

дорожных знаков с покраской и 

креплением для знака СКМ 3.40

шт 2 329,5 659

ФССЦ-

01.7.12.0

7-0051

Георешетка дорожная армированная, 

марка "РД 60"

м2 2690,6 84,25 226683,05

ФССЦ-

01.7.12.0

7-0221

Георешетка полиэфирная тканая для 

армирования асфальтобетона, марка 

"АРМИСЕТ-AS 50/40 PP (350)"

м2 1939,3 35,85 69523,91

ФССЦ-

02.2.05.0

4-1772

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3 162,0086 114,13 18490,04

ФССЦ-

02.3.01.0

2-0016

Песок природный для строительных: 

работ средний с крупностью зерен 

размером свыше 5 мм-до 5% по 

массе

м3 2091,98 55,26 115602,82

ФССЦ-

04.1.02.0

1-0006

Смеси бетонные мелкозернистого 

бетона (БСМ), класс В15 (М200)

м3 0,203 490 99,47
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ФССЦ-

04.2.01.0

1-0049

Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II

т 220,375 491,01 108206,33

ФССЦ-

04.2.01.0

2-0006

Смеси асфальтобетонные пористые 

крупнозернистые марка II

т 308,525 451,06 139163,29

ФССЦ-

04.3.01.1

2-0003

Раствор кладочный, цементно-

известковый, М50

м3 -0,0036 519,8 -1,87

ФССЦ-

04.3.01.1

2-0005

Раствор готовый кладочный 

цементно-известковый марки: 100

м3 0,0036 529,41 1,91

ФССЦ-

05.1.01.0

9-0002

Кольцо для колодцев сборное 

железобетонное, диаметр 1000 мм

м 0,25 589,56 147,39

ФССЦ-

05.2.03.0

3-0032

Камни бортовые БР 100.30.15, бетон 

В30 (М400), объем 0,043 м3

шт 12 63,12 757,44

ФССЦ-

06.1.01.0

5-0037

Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка: 150

1000 шт 0,006 2027 12,16

ФССЦ-

08.4.03.0

1-0011

Проволока арматурная из 

низкоуглеродистой стали Вр-I, 

диаметр 4 мм

т 0,00242 8830 21,37

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0051

Семена трав: клевер кг 0,31455 73,42 23,09

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0061

Семена трав: костер кг 3,46005 58,2 201,38

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0141

Семена трав: пырей кг 2,5164 54,41 136,92

Итого "Материалы" 767478,87

ФССЦпг-

01-01-01-

043

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 

м3    (щебень)

1 т груза 227,5 3,28 746,2

ФССЦпг-

03-21-01-

001

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 1 км...

1 т груза 86,4 2,91 251,42

ФССЦпг-

03-21-01-

030

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км

1 т груза 2714,11978 19,29 52355,38

Итого "Перевозка" 53353

               Перевозка

               Погрузка/разгрузка
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ФССЦпг-

01-01-01-

003

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 

т

1 т груза 0,21978 10,71 2,35

Итого "Погрузка/разгрузка" 2,35

Итого "Ресурсы подрядчика" 901550,22

Итого по сводной ресурсной 

ведомости

901550,22

В том числе:

Трудозатраты 3812,63

Машины и механизмы 76903,37

Материалы 767478,87

Перевозка 53353

Погрузка/разгрузка 2,35


