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Обозначение Наименование Стр. 

 Раздел 6. Проект организации работ по сносу   

 (демонтажу) линейного объекта   

2 - 22- ПД - ПОД.6 Пояснительная записка 4 

2 - 22 - ПД - ПОД.6 План демонтажа по проезду от ул. Долгая до  12 

 ул. Полярная. М1:500  

2 - 22 - ПД - ПОД.6 План демонтажа по ул. Долгая. М1:500 13 

2 - 22 - ПД - ПОД.6 План демонтажа по ул. Раздольная. М1:500 15 

2 - 22 - ПД - ПОД.6 План демонтажа по ул. Сиреневая. М1:500 17 

2 - 22 - ПД - ПОД.6 Ведомость фрезерования существующего  18 

 асфальтобетонного покрытия  

2 - 22 - ПД - ПОД.6 Ведомость обрубки кромки существующей  19 

 дорожной одежды  

2 - 22 - ПД - ПОД.6 Ведомость разборки существующих покрытий 20 

2 - 22 - ПД - ПОД.6 Ведомость наращивания смотровых колодцев 21 

 подземных коммуникаций  

2 - 22 - ПД - ПОД.6 Ведомость снятия растительного грунта 23 

2 - 22 - ПД - ПОД.6 Ведомость рубки деревьев,  расчистки площадей 24 

 от кустарника и мелколесья  
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3 

№ 

Тома Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1 2 - 22 - ПД - ПЗ.1 Раздел 1. Пояснительная записка 
ООО 

«СтройПроект48» 

2 2 - 22 - ПД - ППО.2 Раздел 2. Проект полосы отвода  ООО 
«СтройПроект48» 

3 2 - 22 - ПД - ТКР.3 
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения 
ООО 

«СтройПроект48» 

4  
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта, не предусматривается 
 

5 2 - 22 - ПД - ПОС.5 Раздел 5. Проект организации строительства ООО 
«СтройПроект48» 

6 2 - 22 - ПД - ПОД.6 
Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) 

линейного объекта 
ООО 

«СтройПроект48» 

7 2 - 22 - ПД - ООС.7 Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды 
 

ООО 
«СтройПроект48» 

8 2 - 22 - ПД - ПБ.8 
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
ООО 

«СтройПроект48» 

9 2 - 22 - ПД - СМ.9 Раздел 9. Сметная документация ООО 
«СтройПроект48» 

10  
Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных  

федеральными законами, не предусматривается 
 

  408/21-12-2021 ИГДИ Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях ООО «Вертикаль» 

 270-12-2021-ИГИ Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях ООО «Вертикаль» 

 08-02-2022-ИЭИ Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях ООО «Вертикаль» 

 08-02-2022-ИГМИ 
Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических 

изыскания 

ИП 

Лукьянова 
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2 - 22 - ПД - ПОД.6       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Составил Шувалова  02.22 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
Проверил Кошевцова   02.22 П 1 8 

 Н. контр. Романова  02.22              

      ООО 

         «СтройПроект 48» 
ГИП Попов   02.22 

    

Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу)  

линейного объекта 

6.1. Основание для разработки 

Основанием для разработки проекта организации работ по сносу (демонтажу) линейного 

объекта является техническое задание, выданное и утвержденное администрацией Добровского 

муниципального района Липецкой области. 

 

6.2. Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строитель-

ства, подлежащих сносу (демонтажу) 

 

В подготовительный период перед началом основных работ необходимо произвести ор-

ганизационные мероприятия, которые заключаются в том, что проводятся работы по восста-

новлению трассы, оформляется финансирование, заключаются договора на выполнение работ 

по строительству объекта. 

Также в подготовительный период перед началом основных работ необходимо произве-

сти следующие виды работ: 

проезд от ул. Долгая до ул. Полярная 

 

- срезку поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия при стыковке с существую-

щим покрытием толщиной 0,05 м площадью 25 м
2
 методом холодного фрезерования при шири-

не барабана фрезы 1000 мм с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние 30 км в объ-

еме 1,3 м³; 

- обрубку кромок существующей дорожной одежды при стыковке с существующим по-

крытием шириной 0,10 м с вывозом материала в отвал на расстояние 30 км: 

покрытие из асфальтобетона толщиной 0,07 м на площади 2,5 м
2
 в объѐме 0,2 м3; 

основание из щебня толщиной 0,30 м на площади 2,5 м
2
 в объѐме 0,8 м3; 

- разборка существующего покрытия из щебня толщиной 0,13 м на площади 1460 м
2
 в 

объѐме 190 м
3
 с погрузкой материала от разборки в автосамосвалы и транспортировкой в отвал 

на расстояние до 30 км; 

- вырубку деревьев d=30 см в количестве 1 шт. с разделкой древесины (для удобства 

транспортировки) и вывозом материала в объеме 1,6 т на расстояние до 30 км в места опреде-

ляемые заказчиком; 

- корчевку пней d=30 см в количестве 1 шт. с погрузкой и транспортировкой на расстоя-

ние до 30 км в места определяемые заказчиком в объеме 0,12 т; 

- расчистку площадей от кустарника и мелколесья на площади 0,002 га с погрузкой и 

транспортировкой на расстояние 30 км в объѐме 0,1 т. 

- демонтаж существующих дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой на рас-

стояние до 30 км в места определяемые заказчиком: 

знаки дорожные 5 шт. / 0,025 т; опоры дорожных знаков 5 шт. / 0,075 т;  

- снятие растительного грунта I группы под подошвой насыпи толщиной 1,00÷1,10 м с 
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погрузкой и транспортировкой: 

на расстояние до 1 км в валки в объеме 31 м
3
; 

на расстояние до 30 км в места определяемые заказчиком в объеме 2704 м
3
; 

 

ул. Долгая 

 

- разборка существующего покрытия из щебня толщиной 0,13 м на площади 750 м
2
 в 

объѐме 98 м
3
 с погрузкой материала от разборки в автосамосвалы и транспортировкой в отвал 

на расстояние до 30 км; 

- наращивание смотровых колодцев подземных коммуникаций 

демонтаж люков колодцев - 1 шт.; 

наращивание колодцев кирпичной кладкой из кирпича в объѐме 0,009 м³ в количестве 4 

шт. КУРПу 1,4НФ 150/1, 4/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100; 

наращивание колодцев  бетонными кольцами ДК10-25 в количестве 1 шт. в  объѐме 

0,068 м³; 

 монтаж люков колодцев в количестве 1 шт. 

- снятие растительного грунта I группы под подошвой насыпи толщиной 0,9÷1,0  м с по-

грузкой и транспортировкой: 

на расстояние до 1 км в валки в объеме 96 м
3
; 

на расстояние до 30 км в места определяемые заказчиком: 

- под автомобильную дорогу в объеме 4280 м
3
; 

- под примыкания в объеме 173 м
3
. 

 

ул. Раздольная 

 

- разборка существующего покрытия из щебня толщиной 0,13 м на площади 983 м
2
 в 

объѐме 128 м
3
 с погрузкой материала от разборки в автосамосвалы и транспортировкой в отвал 

на расстояние до 30 км; 

- наращивание смотровых колодцев подземных коммуникаций 

демонтаж люков колодцев - 4 шт.; 

наращивание колодцев кирпичной кладкой из кирпича в объѐме 0,111 м³ в количестве 45 

шт. КУРПу 1,4НФ 150/1, 4/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100; 

наращивание колодцев  бетонными кольцами ДК10-35 в количестве 1 шт. в  объѐме 

0,095 м³; 

монтаж люков колодцев в количестве 4 шт. 

- срезка смотровых колодцев подземных коммуникаций 

демонтаж люков колодцев - 1 шт.; 

срезка бетонных колодцев с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 30 км в 

отвал в объѐме 0,044 м³  

монтаж люков колодцев в количестве 1 шт. 

- снятие растительного грунта I группы под подошвой насыпи толщиной 1,00 м с по-

грузкой и транспортировкой: 

на расстояние до 1 км в валки в объеме 114 м
3
; 

на расстояние до 30 км в места определяемые заказчиком: 

- под автомобильную дорогу в объеме 4664 м
3
; 

- под примыкания в объеме 191 м
3
. 
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ул. Сиреневая 

 

- разборка существующего покрытия из щебня толщиной 0,13 м на площади 1348 м
2
 в 

объѐме 175 м
3
 с погрузкой материала от разборки в автосамосвалы и транспортировкой в отвал 

на расстояние до 30 км; 

- наращивание смотровых колодцев подземных коммуникаций 

демонтаж люков колодцев - 1 шт.; 

наращивание колодцев кирпичной кладкой из кирпича в объѐме 0,015 м³ в количестве 6 

шт. КУРПу 1,4НФ 150/1, 4/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100; 

наращивание колодцев  бетонными кольцами ДК10-25 в количестве 1 шт. в  объѐме 

0,068 м³; 

 монтаж люков колодцев в количестве 1 шт. 

- срезка смотровых колодцев подземных коммуникаций 

демонтаж люков колодцев - 2 шт.; 

срезка бетонных колодцев с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 30 км в 

отвал в объѐме 0,111 м³  

монтаж люков колодцев в количестве 2 шт. 

- снятие растительного грунта I группы под подошвой насыпи толщиной 0,8 м с погруз-

кой и транспортировкой: 

на расстояние до 1 км в валки в объеме 36 м
3
. 

на расстояние до 30 км в места определяемые заказчиком: 

- под автомобильную дорогу в объеме 1922 м
3
; 

- под примыкания в объеме 150 м
3
. 

Затраты на виды работ, предусмотренные в подготовительный период, учтены в сметной 

документации согласно представленным в сводным ведомостям объемов работ. 

Генподрядчиком формируются и оснащаются необходимой техникой отряды, оформля-

ются заказы на доставку дорожно-строительных материалов и необходимой для строительства 

техники. 

 

6.3. Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и со-

оружений объектов капитального строительства 

 

Подготовительный период, предшествующий демонтажу, включает в себя: 

- восстановление и закрепление трассы 

- устройство ограждение территории строй площадки 

- завоз и размещение в полосе отвода санитарно-бытовых зданий. 

 

6.4. Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строе-

ний и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и жи-

вотных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений 

 

Работы по разборке и демонтажу производят, применяя безопасные методы ведения ра-

бот. 

До начала производства строительно-монтажных работ во избежание проникновения 

людей и животных в опасную зону необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- выполнить проект производства работ (ППР) на демонтажные работы силами подряд-
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ной строительной организации с учетом имеющегося у нее в наличии строительно-монтажной 

техники; 

- строительную площадку оградить временными сигнальными ограждениями по ГОСТ 

12.4.059-89, обозначить как опасную зону и закрыть на нее доступ посторонним лицам; 

- установить необходимые дорожные знаки в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019 с уче-

том сложившейся обстановки. 

Строительные машины и транспортные средства, а так же средства механизации, при-

способления, оснастка, ручные машины и инструмент, используемые в процессе строительства, 

должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Производство всех видов монтажных, погрузочно-разгрузочных и транспортных работ 

должно производиться с соблюдением требований: 

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; 

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство"; 

- "Правил охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных до-

рог", утвержденных Минтрансстроем и Министреством транспорта РФ 27.12.1991г. 

Детальные описания и обоснования решений по безопасным методам работ по сносу 

(демонтажу) разрабатываются в проекте производства работ. 

 

6.5. Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа) 

 

Разборка существующих покрытий производится с помощью передвижных 

компрессорных станций, оснащенных отбойными пневматическими молотками с погрузкой и 

транспортировкой на расстояние 30 км в отвал. Срезка кустарника и мелколесья производится 

кусторезами навесными с гидравлическим управлением на тракторе мощностью 79 кВт (108 

л.с.) . Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья - кустарниковыми 

граблями навесными (без трактора), с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 30 км в 

отвал. 

 

6.6. Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от 

принятого метода сноса (демонтажа) 

 

Не предусматривается. 

 

6.7. Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфра-

структуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспе-

чения 

 

Не предусматривается. 

 

6.8. Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей ин-

женерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей 

 

Исходя из принятой технологии производства демонтажных работ, при наличии техни-

ческих условий владельцев инженерных коммуникаций, разработки специальных методов за-

щиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения на период производ-
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ства дорожно-строительных и демонтажных работ не требуется. В целях обеспечения безопас-

ного производства работ необходим обязательный вызов специалистов (балансодержателей се-

тей), в охранной зоне которых производятся работы. 

Производство строительно-монтажных работ в охранных зонах действующих инженер-

ных коммуникаций допускается только с письменного разрешения владельцев данных комму-

никаций при получении ордера на земляные работы и предоставлении ППР, при необходимости 

- в присутствии ответственного представителя балансодержателя сетей. 

В целях охраны существующих сетей инженерно-технического обеспечения, при произ-

водстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами и соот-

ветствующими ведомственными инструкциями по производству строительных работ в охран-

ной зоне инженерных коммуникаций: 

- СП 49.13330.2012 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 

- СП 49. 13330.2012 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство. 

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. Постановле-

нием Правительства РФ от 09.06.95г. №578) 

- Типовая технологическая карта (ТТК). Производство работ в охранной зоне воздушных 

линий электропередач 

- Типовая технологическая карта (ТТК). Производство работ в охранной зоне кабельной 

линии связи. 

 

6.9. Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по 

сносу (демонтажу) 

 

Демонтаж производится согласно правилам техники безопасности производства работ. 

В зоне проведения работ в тѐмное время суток необходима установка средств сигнализа-

ции и освещения.  

При демонтаже следует уделять особое внимание: 

- погрузо-разгрузочным и монтажным работам (запрещается нахождение людей в опас-

ной зоне работы механизмов, производство указанных работ осуществлять под руководством 

мастера или прораба); 

- подготовке к инструктажу дорожных рабочих и механизаторов. К работе допускаются 

лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, а к управлению дорожными машинами 

и механизмами лица, достигшие 18 лет, имеющие удостоверение на право управления машиной 

и знающие требования безопасного ведения работ; 

- члены бригады должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, средствами инди-

видуальной и коллективной защиты. Бригада должна быть оснащена противопожарными сред-

ствами и средствами оказания первой медицинской помощи. 

 

6.10. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, 

 в том числе его оповещения и эвакуации 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности населения: 

- плакаты с запрещение доступа к месту производства работ лиц, не имеющих отноше-

ния к производственным работам; 

- установка дорожных знаков; 
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- ограждение места производства работ. 

 

6.11. Описание решений по вывозу и утилизации отходов 

 

Сбор, хранение и отправка на утилизацию отходов производится в установленном по-

рядке в соответствии с договором, заключаемым подрядчиком строительных работ со специа-

лизированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.  

 

Перечень отходов и класс опасности приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Характеристика отходов и способов их удаления 

(складирования на промышленном объекте) 
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6.12. Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству 

земельного участка 

 

После завершения строительных работ техническая рекультивация земельных участков 

не требуется.  

 

6.13. Сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объек-

тах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов 

государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в 

земле и в водных объектах - в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено за-

конодательством Российской Федерации 

 

После сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах коммуникации, конструкции и 

сооружения не остаются. 
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6.14. Сведения о наличии согласования с соответствующими государственными ор-

ганами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу 

(демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, 

перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных 

методов сноса 

 

В проекте не предусмотрены решения по сносу (демонтажу) потенциально опасными 

методами. 

 

6.15. Технико-экономические показатели 

 

№ 

п.п. 
Наименование показателей Ед. изм. 

Достигнутые 

показатели 
Примечание 

1. 

Общая продолжитель-

ность демонтажных 

работ 

проезд от  

ул. Долгая до  

ул. Полярная 
дн. 

4 

Расчет по ПОС 
ул. Долгая 4 

ул. Раздольная 5 

ул. Сиреневая 3 

2. 

Средняя численность 

работающих на демон-

тажных работах 

проезд от  

ул. Долгая до  

ул. Полярная 
чел. 

4 

Расчет по ПОС 
ул. Долгая 6 

ул. Раздольная 6 

ул. Сиреневая 5 

3. 

Сметная трудоемкость 

проезд от  

ул. Долгая до  

ул. Полярная 
чел.час 

114,92 

Расчет по ЛСР 
ул. Долгая 187,53 

ул. Раздольная 225,22 

ул. Сиреневая 119,88 
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2 - 22 - ПД - ПОД.6       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Составил  Шувалова   02.22 
Ведомость 

фрезерования существующего 

асфальтобетонного покрытия 

 

Стадия Лист Листов 
Проверил  Кошевцова   02.22 П 1 1 

 ГИП  Попов  02.22              

  ООО 

        «СтройПроект48»       
Н.контр.  Романова  02.22 

    

 

 
 
 

Местоположение 
Протя-
жение, 

м 

Ширина 
средняя, м 

 
Площадь, 

м² 

Конструкция  
дорожной одежды,  

(род материала, 

средняя толщина) 

Объем 
разборки, 

м³ 
Примечание 

км от ПК+ до ПК+ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проезд от ул. Долгая до ул. Полярная 

Фрезерование сущ.  асфальтобетонного покрытия (при стыковке с существующим покрытием) 

1 0+00,0 1,0 25 25 асфальтобетон     – 0,05 м 1,3 смотри план 

 Итого: 25 асфальтобетон    – 0,05 м 1,3  

 
 
 
 
            Примечание:  Участок фрезерования покрытия смотри лист "План демонтажа по проезду от ул.   
                                     Долгая до ул. Полярная. М 1:500". 
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Составил  Шувалова  02.22  

Ведомость обрубки кромки 

существующей дорожной 

одежды  

 

Стадия Лист Листов 
Проверил  Кошевцова   02.22 П 1 1 
ГИП  Попов  02.22                                

       ООО 

        «СтройПроект 48»        
Н.контр.  Романова  02.22 
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Местоположение Протя- 

жение, 
м 

Ширина  
средняя, 

м 

Площадь, 
м² 

Конструкция  
дорожной одежды,  

(род материала,  

средняя толщина) 

Объем 
разборки,  

м³ 

Примечание 

от ПК+ до ПК+ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Проезд от ул. Долгая до ул. Полярная 

0+00,0 0+00,0 24,7 0,1 2,5 
асфальтобетон -  0,07 м 
щебень              – 0,30 м 

0,2 
0,8 

смотри план 

Итого: 2,5 
асфальтобетон - 0,07 м 
щебень              – 0,30 м 

0,2 
0,8 

 



И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 

 

      

2 - 22 - ПД - ПОД.6       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Составил  Шувалова  02.22 

Ведомость разборки  

существующих покрытий 

Стадия Лист Листов 
Проверил  Кошевцова   02.22 П 1 1 

 ГИП  Попов  02.22              

  ООО 

        «СтройПроект48»       
Н.контр.  Романова  02.22 

    

 

 

Местоположение 
Протя- 

жение, 
м 

Ширина  
средняя, 

м 

Площадь, 
м² 

Конструкция  
дорожной одежды,  

(род материала,  

средняя толщина) 

Объем раз-
борки, м³ 

Примечание 
от ПК+ До ПК+ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Разборка существующего щебеночного покрытия   

Проезд от ул. Долгая до ул. Полярная  

0+00,0 3+13,9 313,9 4,6 1460 щебень                –  0,13 м 190 см. план 

Итого: 1460 щебень                –  0,13 м 190  

ул. Долгая 

1+60,9 3+35,5 174,6 3,5 604 щебень                –  0,13 м 79 см. план 

3+41,0 3+76,5 35,5 4,1 146 щебень                –  0,13 м 19 см. план 

Итого: 750 щебень                –  0,13 м 98  

ул. Раздольная 

3+37,8 5+40,7 202,9 4,7 983 щебень                –  0,13 м 128 см. план 

Итого: 983 щебень                –  0,13 м 128  

ул. Сиреневая 

0+17,0 0+71,3 54,3 5,6 304 щебень                –  0,13 м 39 см. план 

0+76,8 2+91,9 215,1 4,7 1044 щебень                –  0,13 м 136 см. план 

Итого: 1348 щебень                –  0,13 м 175  

20 



 
 

     

130-

12/Т

О-

ТКР 

 

 

2 - 22 - ПД - ПОД.6       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Шувалова  02.22 

Ведомость наращивания  

смотровых колодцев 

подземных коммуникаций 

Стадия Лист Листов 

Проверил Кошевцова  02.22 П 1 2 

Н. контр. Романова  02.22                 

         ООО 

            «СтройПроект 48»        

ГИП Попов   02.22 

    
 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
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№№ 
п/п 

Место-
положение 

ПК+ 

Расстояние от 
оси, м Отметка колодца, м 

Проектная 
отметка оси, 

м 
Наращивание, м Срезка, м/м3 

Наращивание 

Примечание 
право лево существ. проектир. 

бетонными 
 кольцами, 

шт/м3 

кирпичной 
кладкой, 

м3/шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ул. Долгая 

1 ПК3+35,1 - 3,9 117,20 117,48 сущ. 0,28 - ДК 10-25 - 1/0,068 0,009/4 водопровод 

Итого: 0,28 - ДК 10-25 -1/0,068 0,009/4  

Ул. Раздольная 

1 ПК3+29,8 - 3,2 117,51 117,36 сущ. - 0,15/0,044 - - водопровод 

2 ПК4+01,6 - 4,2 117,80 117,92 сущ. 0,12 - - 0,035/14 водопровод 

3 ПК4+32,9 - 4,3 118,07 118,43 сущ. 0,36 - ДК 10-35 - 1/0,095 0,003/2 водопровод 

4 ПК4+93,0 - 4,1 119,52 119,64 сущ. 0,12 - - 0,035/14 водопровод 

5 ПК5+40,9 5,9 - 121,12 121,25 сущ. 0,13 - - 0,038/15 водопровод 

Итого: 0,73 0,15/0,044 ДК 10-35 - 1/0,095 0,111/45  

Ул. Сиреневая 

1 ПК0+39,2 - 2,1 115,56 115,86 сущ. 0,30 - ДК 10-25 - 1/0,068 0,015/6 водопровод 



 

 

      

2 - 22 - ПД - ПОД.6 

Лист 

      
2 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 
 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 

   
 

Согласовано 
    

    
    

 

№№ 
п/п 

Место-
положение 

ПК+ 

Расстояние от 
оси, м Отметка колодца, м 

Проектная 
отметка оси, 

м 
Наращивание, м Срезка, м/м3 

Наращивание 

Примечание 
право лево существ. проектир. 

бетонными 
 кольцами, 

шт/м3 

кирпичной 
кладкой, 

м3/шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 ПК0+68,5 - 1,3 116,26 116,18 сущ. - 0,08/0,024 - - 
водопровод 

3 ПК1+55,1 - 3,0 117,34 117,04 сущ. - 0,30/0,087 - - водопровод 

Итого: 0,30 0,38/0,111 ДК 10-25 -1/0,068 0,015/6  
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Составил 

Пр 

Кошевцова  02.22 

Ведомость 

снятия растительного 

грунта 

Стадия Лист Листов 
Проверил Попов   02.22 П 1 1 
Норм.конт

р. 

Романова  02.22                 

       ООО 

        «СтройПроект 48»        
ГИП Попов  02.22 

    

                                                                                  
 Примечание.  Расположение и границы работ по снятию растительного слоя смотри листы: 
-  "План демонтажа по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная М1:500";  "План демонтажа по ул. Долгая М1:500";                   
"План демонтажа по ул. Раздольная М1:500";  "План демонтажа по ул. Сиреневая М1:500";  

Местоположение Протя- 
жение, 

м 

Толщина 
растительного 

грунта, м 

Снятие растительного грунта 

Примечание 

под строительство 
автомобильной дороги 

под устройство 
примыканий 

от ПК + до ПК + 
площадь, 

м² 
объем, 

м³ 
площадь, 

м² 
объем, 

м³ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проезд от ул. Долгая до ул. Полярная 

0+00 3+30,65 330,65 1,0÷1,1 2604 2735 - - смотри план 

Итого: 2604 2735 - -  

ул. Долгая 

0+00 3+35,52 335,52 0,9÷1,0 2898 2753 - - смотри план 

3+41,02 5+38,09 197,07 0,9÷1,0 1708 1623 - - смотри план 

На прим. ПК 5+38,09 25 0,9÷1,0 - - 182 173 смотри план 

Итого: 4606 4376 182 173  

ул. Раздольная 

0+00 3+32,31 332,31 1,0 2927 2927 - - смотри план 

3+37,81 5+41,28 203,47 1,0 1851 1851 - - смотри план 

На прим. ПК 5+41,25 25 1,0 - - 191 191 смотри план 

Итого: 4778 4778 191 191  

ул. Сиреневая 

0+00 0+71,31 71,31 0,8 570 456 - - смотри план 

0+76,81 2+93,45 216,64 0,8 1877 1502 - - смотри план 

На прим. ПК 2+93,45 25 0,8 - - 187 150 смотри план 

Итого: 2447 1958 187 150  
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Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

Составил Шувалова  02.22 

Ведомость рубки деревьев,        

расчистки площадей от 

 кустарника и мелколесья 

Стадия Лист Листов 

Проверил Кошевцова  02.22 П 1 1 

Н. контр.   Романова  02.22     

       ООО 

         «СтройПроект 48»       

ГИП Попов  02.22 

    
 

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 
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№ 
п/п 

Участок 

Р
ас

ст
о

я
н

и
е,

 м
 

Средняя ширина, м 

Порода  
Диаметр 
дерева,  

см 
Густота 

Количество  
деревьев Площадь  

расчистки от  
кустарника и 
мелколесья, 

м2 

Объем засыпки ям   
после корчевки,м3 

от ПК+ до ПК+ 

тв
ер

д
ы

х 

п
о

р
о

д
 

м
я

гк
и

х 

 п
о

р
о

д
 

слева справа 
принято на 

1 дерево 

на участок  
с коэфф. 

1,05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14       15 

Проезд от ул. Долгая до ул. Полярная 

1 0+93,6 0+99,9 6,3 - 3,2 
кустарник, 

 фруктовое дерево 
До 30 средняя 1/- 20 0,5 0,53 

ИТОГО: 1/- 20 0,5 0,53 

 


