



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

12.05 2025

с. Доброе

№ 430

Об утверждении плана мероприятий
по подготовке к отопительному периоду
2025-2026гг.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 года № 2234, Уставом Добровского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. администрации Добровского муниципального округа Липецкой области согласно приложению №1.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте администрации Добровского муниципального округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Добровского муниципального округа Ф.В. Осминкина.

Глава администрации Добровского
муниципального округа

А.А. Попов

План
мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Анализ прохождения 3-х прошлых отопительных периодов			
№ п/п	Наименование		Примечание
2022-2023			
1	Начало отопительного сезона	05.10.2022	
2	Окончание отопительного сезона	25.04.2022	
3	Продолжительность отопительного периода	202 дня	
4	Технологические нарушения: - по внешним причинам - по внутренним причинам	0 0	
5	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя	0	
6	Количество порывов, выявленных по результатам гидравлических испытаний на сетях отопления	0	
7	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования	в штатном режиме	
2023-2024			
1	Начало отопительного сезона	05.10.2023	
2	Окончание отопительного сезона	15.04.2025	
3	Продолжительность отопительного периода	193 дня	
4	Технологические нарушения: - по внешним причинам - по внутренним причинам	0 0	
5	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя	0	
6	Количество порывов, выявленных по результатам гидравлических испытаний на сетях отопления	0	
7	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования	в штатном режиме	
2024-2025			
1	Начало отопительного сезона	08.10.2024	
2	Окончание отопительного сезона	15.04.2025	

3	Продолжительность отопительного периода	190 дней	
4	Технологические нарушения: - по внешним причинам - по внутренним причинам	0 0	
5	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя	0	
6	Количество порывов, выявленных по результатам гидравлических испытаний на сетях отопления	0	
7	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования	в штатном режиме	
Организационные мероприятия по подготовке к отопительному периоду			
1	Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии	до 01.09.2025	Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026гг. Добровского муниципального округа
2	Утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)	до 01.04.2025	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального округа
3	Утвердить схему теплоснабжения в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»	до 01.07.2025	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального округа
4	Разработать график проведения тренировок устранения аварийных ситуаций, возникших на объектах теплоснабжения в зимний период времени	До 25.05.2025	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального округа

5	Оформление и подписание акта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг.	не позднее 15.09.2025	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального округа
6	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода	не позднее 01.11.2025	Отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Добровского муниципального округа
7	Проверка знаний ответственных за тепловое хозяйство	до 01.06.2025	Проводится в Ростехнадзоре
8	Проверки знаний операторов котельной, в т.ч. норм по охране труда	до 01.08.2025	Проводится АО «Раненбург-теплосервис»
Технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду			
1	Проведение испытаний контура заземления	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
2	Замена аварийного светильника	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
3	Ремонтно-техническое обслуживание газового оборудования	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
4	Контроль промывки системы отопления абонентов	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
5	Госпроверка приборов КИП и А	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
6	Проверка газовых счетчиков, узлов коммерческого учета газа	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
7	Проверка теплосчетчиков на отопление	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
8	Покраска технологических трубопроводов, основного и вспомогательного оборудования (насосов, вентиляторов, задвижек, оборудования ХВО)	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
9	Техническое освидетельствование котлов	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
10	Проведение гидравлических испытаний т/трасс от котельных согласно графика	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
11	Текущий ремонт т/трасс после проведения гидравлических	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»

	испытаний		
12	Ревизия запорной арматуры т/сети	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
13	Ремонт и чистка тепловых камер	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
14	Ревизия запорной арматуры котельной	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
15	Ревизия оборудования КИПиА	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
16	Текущий ремонт насосов	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
17	Чистка пластинчатых теплообменников	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
18	Осмотр и чистка дымоходов, воздуховодов	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
19	Текущий ремонт установки ХВО	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
20	Ремонт и ревизия электрооборудования и освещения котельной	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
21	Замена манометров 6 шт.	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
22	Проверка приборов учета холодной воды при необходимости	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
23	Проверка САКЗ	до 29.08.2025	АО «Раненбург-теплосервис»
24	Замена газового котла ИШМА-100 – 1шт. в МБОУ СОШ №2 с. Каликино	до 01.09.2025	АО «Газпром газораспределение Липецк»
25	Замена насоса в котельной – 1шт. в МБДОУ детский сад с. Волчье	до 01.09.2025	АО «Газпром газораспределение Липецк»
26	Замена газового котла ИШМА-100 – 1шт. в амбулатории с. Борисовка	до 01.08.2025	АО «Газпром газораспределение Липецк»
27	Замена газового котла ИШМА-100 – 1шт. в участковой больнице с. Каликино	до 01.08.2025	АО «Газпром газораспределение Липецк»
28	Замена насоса Виллатоп – 2 шт. в терапевтическом отделении Добровская РБ	до 01.08.2025	АО «Газпром газораспределение Липецк»
29	Ремонт утеплителя теплотрассы в амбулатории с. Большой Хомутец	до 01.08.2025	АО «Газпром газораспределение Липецк»