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2 - 22 - ПД - СМ.9       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Составил Лобанова  02.22 

Содержание 

Стадия Лист Листов 
Проверил 

 

Кошевцова  02.22 П 1 2 
ГИП Попов  02.22                

     ООО 

         «СтройПроект 48»        
Н.контр. Романова  02.22 

    

Обозначение Наименование Стр. 

 Пояснительная записка 5 

 Сводный сметный расчет в базисных ценах 6 

 Сводный сметный расчет в текущих ценах 8 

Объектная смета 02-01 базисные 

цены 

Строительство автомобильной дороги по проезду от 

ул.Долгая до ул.Полярная  
10 

Объектная смета 02-01 текущие 

цены 

Строительство автомобильной дороги по проезду от 

ул.Долгая до ул.Полярная 
11 

№02-01-01 Локальный сметный расчѐт на разборку и демонтаж 12 

№02-01-02 Локальный сметный расчѐт на вырубку деревьев 17 

№02-01-03 Локальный сметный расчѐт на рекультивацию земель 23 

№02-01-04 Локальный сметный расчѐт на земляное полотно 27 

№02-01-05 Локальный сметный расчѐт на дорожную одежду 34 

№02-01-06 Локальный сметный расчѐт на организацию движения 43 

 Сводная ведомость объѐмов работ 47 

 Сводная ведомость ресурсов 51 

Объектная смета 02-02 базисные 

цены 
Строительство автомобильной дороги по ул.Долгая 57 

Объектная смета 02-02 текущие 

цены 
Строительство автомобильной дороги по ул.Долгая 58 

№02-02-01 Локальный сметный расчѐт на разборку и демонтаж 59 

№02-02-02 
Локальный сметный расчѐт на наращивание колодцев 

подземных коммуникаций 
62 

№02-02-03 Локальный сметный расчѐт на рекультивацию земель 66 

№02-02-04 Локальный сметный расчѐт на земляное полотно 70 

№02-02-05 Локальный сметный расчѐт на дорожная одежда 77 

№02-02-06 Локальный сметный расчѐт на пересечения и примыкания 84 

№02-02-07 
Локальный сметный расчѐт на ограждение коверов и опоры 

ЛЭП 0,4кВ 
95 

№02-02-08 Локальный сметный расчѐт на организацию движения 99 

 Сводная ведомость объѐмов работ 104 

 Сводная ведомость ресурсов 109 

Объектная смета 02-03 базисные 

цены 
Строительство автомобильной дороги по ул.Раздольная 115 

Объектная смета 02-03 текущие 

цены 
Строительство автомобильной дороги по ул.Раздольная 116 
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2 - 22 - ПД - СМ.9 
Лист 

      
2 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Обозначение Наименование Стр. 

№02-03-01 Локальный сметный расчѐт на разборку и демонтаж 117 

№02-03-02 
Локальный сметный расчѐт на наращивание и срезку 

колодцев подземных коммуникаций 
120 

№02-03-03 Локальный сметный расчѐт на рекультивацию земель 125 

№02-03-04 Локальный сметный расчѐт на земляное полотно 129 

№02-03-05 Локальный сметный расчѐт на дорожная одежда 136 

№02-03-06 Локальный сметный расчѐт на пересечения и примыкания 143 

№02-03-07 Локальный сметный расчѐт на ограждение коверов 154 

№02-03-08 Локальный сметный расчѐт на организацию движения 157 

 Сводная ведомость объѐмов работ 161 

 Сводная ведомость ресурсов 165 

Объектная смета 02-04 базисные 

цены 
Строительство автомобильной дороги по ул.Сиреневая 171 

Объектная смета 02-04 текущие 

цены 
Строительство автомобильной дороги по ул.Сиреневая 172 

№02-04-01 Локальный сметный расчѐт на разборку и демонтаж 173 

№02-04-02 
Локальный сметный расчѐт на наращивание и срезку 

колодцев подземных коммуникаций 
176 

№02-04-03 Локальный сметный расчѐт на рекультивацию земель 181 

№02-04-04 Локальный сметный расчѐт на земляное полотно 185 

№02-04-05 Локальный сметный расчѐт на дорожную одежду 192 

№02-04-06 Локальный сметный расчѐт на пересечения и примыкания 199 

№02-04-07 Локальный сметный расчѐт на ограждение коверов 210 

№02-04-08 Локальный сметный расчѐт на организацию движения 213 

 Сводная ведомость объѐмов работ 214 

 Сводная ведомость ресурсов 218 
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2 - 22 - ПД - СПД       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Составил Шувалова   02.22 

Состав проектной 

документации 

Стадия Лист Листов 
Проверил  Кошевцова   02.22 П 1 1 
Н.контр. Попов  02.22  

       ООО 

       «СтройПроект 48» 

ГИП Романова  02.22 

    

3 

№ 

Тома Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1 2 - 22 - ПД - ПЗ.1 Раздел 1. Пояснительная записка 
ООО 

«СтройПроект48» 

2 2 - 22 - ПД - ППО.2 Раздел 2. Проект полосы отвода  ООО 
«СтройПроект48» 

3 2 - 22 - ПД - ТКР.3 
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 

линейного объекта. Искусственные сооружения 
ООО 

«СтройПроект48» 

4  
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта, не предусматривается 
 

5 2 - 22 - ПД - ПОС.5 Раздел 5. Проект организации строительства ООО 
«СтройПроект48» 

6 2 - 22 - ПД - ПОД.6 
Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) 

линейного объекта 
ООО 

«СтройПроект48» 

7 2 - 22 - ПД - ООС.7 Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды 
 

ООО 
«СтройПроект48» 

8 2 - 22 - ПД - ПБ.8 
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
ООО 

«СтройПроект48» 

9 2 - 22 - ПД - СМ.9 Раздел 9. Сметная документация ООО 
«СтройПроект48» 

10  
Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных  

федеральными законами, не предусматривается 
 

  408/21-12-2021 ИГДИ Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях ООО «Вертикаль» 

 270-12-2021-ИГИ Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях ООО «Вертикаль» 

 08-02-2022-ИЭИ Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях ООО «Вертикаль» 

 08-02-2022-ИГМИ 
Технический отчет об инженерно-гидрометеорологических 

изыскания 

ИП 

Лукьянова 
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2-22-ПД - СМ.9       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпи

сь 
Дата 

Инж. Лобанова  02.22 

 

 

Пояснительная записка 
 

Стадия Лист Листов 
Проверил Кошевцова  02.22 П 1 1 
ГИП Попов  02.22  

     ООО 

     «СтройПроект 48»» 
Н.контр. Романова  02.22 

    

Сметная  стоимость по объекту:Строительство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения по проезду от ул.Долгая до ул.Полярная, ул.Долгая, 

ул.Раздольная и ул.Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального района Липецкой 

области(общей протяженностью –1703,47 м) определена в соответствии  с "Методикой 

определения сметной  стоимости строительства " МДС  2020 г.(приказ Минстроя России от 

04.08.2020г. №421/пр). 

Сметная документация выполнена по сметным нормативам, введеннымс 31.03.2020 года, 

согласно приказам Минстроя России от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр (ФЕР-2020)базисно-

индексным методом на основании сборников федеральных единичных расценок (ФЕР) в 

базисных ценах 2001г. (редакция 2020гизм.1-9). Пересчитана в текущие цены путѐм 

применения индексов на основании письма Минстроя России №55924-ИФ/09от 18.12.2021г. на 

4квартал 2021г.(Автомобильные дороги): 

-к СМР 8,64 

Сметная  стоимость строительства определилась в сумме: 

в  базисном уровне цен 2001г. -                                    5 868,65тыс.руб. (без НДС),  

в  текущем уровне цен на 4 квартал 2021 г. -60 188,48тыс.руб. (с НДС). 

 

Сметная  стоимость 1 м/п  строительства составляет: 

в  базисном уровне цен 2001г. -                                  3,45тыс.руб. (без НДС),  

в  текущем уровне цен на 4 квартал 2021 г.-           35,33тыс.руб. (с НДС). 

 

Накладные расходы определены в процентах от ФОТ по видам строительных и 

монтажных  работпо пр. №812/пр. от 21.12.2020 (в ред. пр. №636/пр. от 02.09.2021) Методика 

2020 г. 

Сметная прибыль начислена в процентах от ФОТ по пр. №774/пр.Методика 2020 г. 

Проектом предусмотрены средства на проектно-изыскательские работы (на основании 

заключенныхдоговоров),пересчет в базу 2001 г. был выполнен с использованием индексов 

изменения сметной стоимости проектных и изыскательных работ согласно письму Минстроя 

России от 25.10.2021 г. № 46012-ИФ/09на  4 квартал 2021г.: 

- к проектным работам — 4,75; 

- к инженерным изысканиям — 4,82. 

Проектом предусмотрены средства на осуществление строительного контроля  согласно 

постановления ПравительстваРоссийской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 в размере 

2,14%. 

Непредвиденные работы и затраты определены согласно Приказа от 04.08.2020 №421/пр. 

п.179 "б"в размере 3%. 

Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, включая достоверность определения сметной стоимости, 

определен согласно Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 (с изменениями). 

Согласно Федеральному закону № 303-ФЗ от 3 августа 2018 г.за итогом сводного 

сметного расчета учтены затраты, связанные с налогом на добавленную стоимость в размере 

20%. 

Строительство объекта осуществляется за счет средств из областного бюджета в рамках 

государственной программы согласно Постановления администрации Добровского 

муниципального района Липецкой области. 

Сметная документация подготовлена с помощью программного комплекса «ГРАНД-

Смета», имеющего сертификат соответствия №РОСС RU. С- RU.НР15.Н08201/20 срок 

действия с 21.12.2020 по 20.12.2023 №0491712. 

http://www.e-smeta.ru/index/829-minstroy-indexy-izmeneniya-smr-4kvartal2015.html


Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________202__ г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   5 868,65 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01 Строительство автомобильной дороги по проезду от ул.Долгая до ул.Полярная 1 002,21 1 002,21

2 02-02 Строительство автомобильной дороги по ул.Долгая 1 690,24 1 690,24

3 02-03 Строительство автомобильной дороги по ул.Раздольная 1 778,78 1 778,78

4 02-04 Строительство автомобильной дороги по ул.Сиреневая 919,89 919,89

5 391,12 5 391,12

5 391,12 5 391,12

5 391,12 5 391,12

5 391,12 5 391,12

5 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 июня 

2010 г. № 468

Строительный контроль 115,37 115,37

2,14% от 5391120

115,37 115,37

6 Договор №28-21 от 15.11.2021г. Инженерные изыскания 73,74 73,74

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС

(наименование стройки)

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9

 

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального района 

Липецкой области

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  1.01.2000 г. 

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно- реставра 

ционных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

(наименование организации)

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8

450000/4,82/1,266

7 Договор №35-21 от 15.11.2021г. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 13,11 13,11

80000/4,82/1,266

8 Договор №29-21 от 15.11.2021г. Проектные работы ПД 41,75 41,75

590000*0,4/4,75/1,19

9 Договор №29-21 от 15.11.2021г. Проектные работы РД 62,63 62,63

590000*0,6/4,75/1,19

191,23 191,23

5 391,12 306,60 5 697,72

10 Приказ от 4.08.2020 № 421/пр 

п.179

Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного 

назначения, линейных объектов - 3%

161,73 9,20 170,93

3% от 5391120 3% от 0 3% от 0 3% от 306600

161,73 9,20 170,93

5 552,85 315,80 5 868,65

Руководитель проектной организации (Д.А.Скоринцев)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (А.Н.Попов)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого по сводному расчету

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 2



Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________202__ г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью   60 188,48 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01 Строительство автомобильной дороги по проезду от ул.Долгая до ул.Полярная 8 659,20 8 659,20

2 02-02 Строительство автомобильной дороги по ул.Долгая 14 603,79 14 603,79

3 02-03 Строительство автомобильной дороги по ул.Раздольная 15 368,55 15 368,55

4 02-04 Строительство автомобильной дороги по ул.Сиреневая 7 947,85 7 947,85

46 579,39 46 579,39

46 579,39 46 579,39

46 579,39 46 579,39

46 579,39 46 579,39

5 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 июня 2010 

г. № 468

Строительный контроль 996,80 996,80

2,14% от 46579390

996,80 996,80

6 Договор №28-21 от 15.11.2021г. Инженерные изыскания 450,00 450,00

7 Договор №35-21 от 15.11.2021г. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 80,00 80,00

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 кв. 2021 г.

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно- реставра 

ционных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

 

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального района 

Липецкой области

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
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1 2 3 4 5 6 7 8

8 Договор №29-21 от 15.11.2021г. Проектные работы ПД 236,00 236,00

590000*0,4

9 Договор №29-21 от 15.11.2021г. Проектные работы РД 354,00 354,00

590000*0,6

1 120,00 1 120,00

46 579,39 2 116,80 48 696,19

10 Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного 

назначения, линейных объектов - 3%

1 397,38 63,50 1 460,88

3% от 46579390 3% от 0 3% от 0 3% от 2116800

1 397,38 63,50 1 460,88

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 9 595,35 436,06 10 031,41

20% от 47976770 20% от 0 20% от 0 20% от 2180300

9 595,35 436,06 10 031,41

57 572,12 2 616,36 60 188,48

Руководитель проектной организации (Д.А.Скоринцев)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта (А.Н.Попов)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-01

Основание 

Сметная стоимость 1002,21 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  01.01.2000г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Разборка и демонтаж 7,91 7,91

2 02-01-02 Вырубка деревьев 0,12 0,12

3 02-01-03 Рекультивация земель 72,5 72,5

4 02-01-04 Земляное полотно 135,54 135,54

5 02-01-05 Дорожная одежда 781,05 781,05

6 02-01-06 Организация движения 5,09 5,09

Итого по объектной смете 1002,21 1002,21

Составил: инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма

Проверил: инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно- 

реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и 

ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального района Липецкой области

Проезд от ул.Долгая до ул.Полярная

№ пп Обоснование
Наименование локальных сметных расчетов 

(смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

(проектная и (или) иная техническая документация)
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-01

Основание 

Сметная стоимость 8659,2 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 кв. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Разборка и демонтаж 68,33 68,33

2 02-01-02 Вырубка деревьев 1,06 1,06

3 02-01-03 Рекультивация земель 626,43 626,43

4 02-01-04 Земляное полотно 1171,09 1171,09

5 02-01-05 Дорожная одежда 6748,28 6748,28

6 02-01-06 Организация движения 44,01 44,01

Итого по объектной смете 8659,2 8659,2

Составил: инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма

Проверил: инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Строительных

(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно- 

реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и 

ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального района Липецкой области

Проезд от ул.Долгая до ул.Полярная

№ пп Обоснование
Наименование локальных сметных расчетов 

(смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

(проектная и (или) иная техническая документация)
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 68,33 (7,91) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 68,33 (7,91) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,3) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 36,85 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 8,02 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

Проезд от ул.Долгая до ул.Полярная

Разборка и демонтаж

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-03-008-02 100 м3 1,9

1 103,12 195,93

2 407,65 774,54

3 50,30 95,57

чел.-ч 13,22 25,118

чел.-ч 3,79 7,201

510,77 970,47

291,50

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 428,51

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 276,93

1 675,91

2 ФССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 247 3,28 810,16

3 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 247 19,29 4 764,63

4 ФЕР27-03-008-04 100 м3 0,002

1 1 494,14 2,99

2 4 292,73 8,59

3 464,37 0,93

чел.-ч 179,8 0,3596

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

1.1. Разборка существующих дорожных одежд

Разборка покрытий и оснований: щебеночных

Объем=190 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Раздел 1. Разборка существующих дорожных одежд

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

1.2. Обрубка кромок

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных

Объем=0,2 / 100

ОТ

ЭМ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3    (щебень)

Объем=190*1,3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

в т.ч. ОТм

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 45,63 0,09126

5 786,87 11,58

3,92

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 5,76

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 3,72

21,06

5 ФЕР27-03-008-02 100 м3 0,008

1 103,12 0,82

2 407,65 3,26

3 50,30 0,40

чел.-ч 13,22 0,10576

чел.-ч 3,79 0,03032

510,77 4,08

1,22

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 1,79

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 1,16

7,03

6 ФССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 0,4 3,28 1,31

7 ФССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 1,04 3,28 3,41

8 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 1,44 19,29 27,78

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Разборка покрытий и оснований: щебеночных

Объем=0,8 / 100

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Объем=0,4+1,04

1.3.Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3    (асфальт)

Объем=0,2*1,98

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3    (щебень)

Объем=0,8*1,3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

9 ФЕР27-03-011-01 100 м2 0,25

1 2,20 0,55

2 429,37 107,34

3 9,74 2,44

4 0,19 0,05

чел.-ч 0,26 0,065

чел.-ч 0,76 0,19

431,76 107,94

2,99

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 4,40

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 2,84

115,18

10 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 2,574 19,29 49,65

7 476,12

11 ФЕР27-09-008-01 100 шт 0,05

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

1 2 729,60 0,7 95,54

2 2 371,97 0,7 83,02

3 224,90 0,7 7,87

4 1 707,47 0 0,00

чел.-ч 320 0,7 11,2

чел.-ч 14,53 0,7 0,50855

6 809,04 178,56

103,41

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 152,01

Срезка поверхностного слоя 

асфальтобетонных дорожных покрытий с 

применением фрез при ширине фрезерования 

до 1300 мм, толщина слоя: до 5 см

Объем=25 / 100

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Объем=5 / 100

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=1,3*1,98

Итого по разделу 1 Разборка существующих дорожных одежд

Раздел 2. Демонтаж существующих дорожных знаков и стоек

Установка дорожных знаков 

бесфундаментных: на металлических стойках 

(демонтаж)

НР Автомобильные дороги

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 98,24

428,81

12 ФССЦпг-01-01-01-045 1 т груза 0,1 17,95 1,80

13 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 0,1 19,29 1,93

432,54

6 933,30

295,83

6 635,62

107,21

1,85

7 908,66 68 331

1 2 249,79 8,64 19 438

295,83

976,75

107,21

1,85

592,47

382,89

1 5 658,87 8,64 48 893

403,04

592,47

382,89

7 908,66 68 331,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка прочих 

материалов, деталей (с использованием 

погрузчика)

Объем=0,025+0,075

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Итого по разделу 2 Демонтаж существующих дорожных знаков и стоек

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 1,06 (0,12) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1,06 (0,12) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,01) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 0,64 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,19 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

Проезд от ул.Долгая до ул.Полярная

Вырубка деревьев

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-02-099-05 100 шт 0,01

1 125,96 1,26

чел.-ч 13,4 0,134

125,96 1,26

1,26

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 1,12

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,52

2,90

2 ФЕР01-02-100-05 100 шт 0,01

1 88,14 0,88

2 535,16 5,35

3 92,74 0,93

чел.-ч 11,3 0,113

чел.-ч 6,44 0,0644

623,30 6,23

1,81

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 1,61

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,74

8,58

3 ФЕР01-02-101-06 100 

деревьев

0,01

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов: до 32 см

Объем=1 / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Трелевка хлыстов древесины на расстояние 

до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 

л.с.), диаметр стволов до 30 см

Объем=1 / 100

Раздел 1. Вырубка деревьев

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Разделка древесины мягких пород, 

полученной от валки леса, диаметр стволов: 

до 32 см
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Прил.1.12 п.3.213

1 406,43 0,8 3,25

чел.-ч 48,5 0,8 0,388

406,43 3,25

3,25

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 2,89

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 1,33

7,47

4 ФССЦпг-01-01-01-008 1 т груза 1,6 10,88 17,41

5 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 1,6 19,29 30,86

6 ФЕР01-02-105-02 100 шт 0,01

2 334,30 3,34

3 54,14 0,54

чел.-ч 3,76 0,0376

334,30 3,34

0,54

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 0,48

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,22

4,04

7 ФЕР01-02-105-05 100 шт 0,01

2 49,79 2,5 1,24

3 8,06 2,5 0,20

чел.-ч 0,56 2,5 0,014

49,79 1,24

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Объем=1 / 100

Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7

ОТ

ЗТ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка леса 

пиленого, погонажа плотничного, шпал

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Корчевка пней в грунтах естественного 

залегания корчевателями-собирателями на 

тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с 

перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 

32 см

Объем=1 / 100

ЭМ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

При перемещении пней на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

02-105-02

Объем=1 / 100

 ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5)
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

0,20

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 0,18

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,08

1,50

8 ФЕР01-02-108-02 100 шт 0,01

2 124,47 1,24

3 20,16 0,20

чел.-ч 1,4 0,014

124,47 1,24

0,20

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 0,18

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,08

1,50

9 ФЕР01-01-046-01 1000 м3 0,00053

2 972,56 0,52

3 166,05 0,09

чел.-ч 12,3 0,006519

972,56 0,52

0,09

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 0,08

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 0,04

0,64

10 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 0,583 55,26 32,22

11 ФССЦпг-01-01-01-045 1 т груза 0,12 17,95 2,15

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Обивка земли с выкорчеванных пней 

корчевателями-собирателями на тракторе 

мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: 

свыше 24 см

Объем=1 / 100

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Устройство дорожных насыпей бульдозерами 

с перемещением грунта до 20 м, группа 

грунтов: 1

Объем=0,53 / 1000

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)(пни)

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 

5 мм-до 5% по массе

Объем=0,53*1,1
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

12 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 0,12 19,29 2,31

13 ФЕР01-02-118-01 га 0,002

2 3 105,25 6,21

3 360,00 0,72

чел.-ч 25 0,05

3 105,25 6,21

0,72

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 0,64

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,30

7,15

14 ФЕР01-02-116-02 га 0,002

2 208,39 0,42

3 33,98 0,07

чел.-ч 2,36 0,00472

208,39 0,42

0,07

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 0,06

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,03

0,51

15 ФЕР01-02-116-05 га 0,002

2 28,25 3 0,17

3 4,61 3 0,03

чел.-ч 0,32 3 0,00192

28,25 0,17

0,03

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья

Расчистка площадей от кустарника и 

мелколесья машинами глубинной подготовки 

полей на тракторе мощностью: 79 кВт (108 

л.с.)

ЭМ

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Сгребание срезанного или выкорчеванного 

кустарника и мелколесья кустарниковыми 

граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 

л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и 

мелколесье средние

ЭМ

в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

При перемещении на каждые последующие 10 

м добавлять: к расценке 01-02-116-02

 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 0,03

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,01

0,21

16 ФССЦпг-01-01-01-045 1 т груза 0,1 17,95 1,80

17 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 0,1 19,29 1,93

112,56

5,39

53,59

2,78

53,58

123,18 1 064

1 88,08 8,64 761

5,39

18,49

2,78

53,58

7,27

3,35

1 35,10 8,64 303

8,17

7,27

3,35

123,18 1 064,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: прочих материалов, деталей (с 

использованием погрузчика)

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 626,43 (72,5) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 626,43 (72,5) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,17) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 22,13 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 77,10 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

Проезд от ул.Долгая до ул.Полярная

Рекультивация земель
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-030-05 1000 м3 2,735

Прил.1.12 п.3.76

2 434,89 0,85 1 011,01

3 74,25 0,85 172,61

чел.-ч 5,5 0,85 12,786125

434,89 1 011,01

172,61

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 158,80

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 79,40

1 249,21

2 ФЕР01-01-013-07 1000 м3 2,735

1 62,40 170,66

2 2 464,31 6 739,89

3 313,20 856,60

4 3,25 8,89

чел.-ч 8 21,88

чел.-ч 23,2 63,452

2 529,96 6 919,44

1 027,26

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 945,08

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 472,54

8 337,06

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 1

Объем=(31+2704) / 1000

При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков 

ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1

Объем=(31+2704) / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Раздел 1. Рекультивация земель.Технический этап рекультивации.

3

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Возврат растительного грунта

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 ФЕР01-01-013-07 1000 м3 0,031

1 62,40 1,93

2 2 464,31 76,39

3 313,20 9,71

4 3,25 0,10

чел.-ч 8 0,248

чел.-ч 23,2 0,7192

2 529,96 78,42

11,64

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 10,71

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 5,35

94,48

4 ФЕР01-01-030-05 1000 м3 0,031

Прил.1.12 п.3.76

2 434,89 0,85 11,46

3 74,25 0,85 1,96

чел.-ч 5,5 0,85 0,144925

434,89 11,46

1,96

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 1,80

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 0,90

14,16

9 694,91

5 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 37,2 2,91 108,25

6 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 3244,8 19,29 62 592,19

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Объем=31 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 1

Объем=31 / 1000

При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков 

ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 1 км

Объем=31*1,2

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=2704*1,2

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Итого по разделу 1 Рекультивация земель.Технический этап рекультивации.

Раздел 2. Перевозка
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

7 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 37,2 2,91 108,25

62 808,69

70 829,02

172,59

70 647,44

1 040,88

8,99

72 503,60 626 431

1 9 694,91 8,64 83 764

172,59

7 838,75

1 040,88

8,99

1 116,39

558,19

1 62 808,69 8,64 542 667

1 213,47

1 116,39

558,19

72 503,60 626 431,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 1 км 

(подвозка)

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Объем=31*1,2

Итого по разделу 2 Перевозка

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 1171,09 (135,54) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1171,09 (135,54) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,41) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 50,84 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 89,18 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

Проезд от ул.Долгая до ул.Полярная

Земляное полотно
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-046-01 1000 м3 2,042

2 972,56 1 985,97

3 166,05 339,07

чел.-ч 12,3 25,1166

972,56 1 985,97

339,07

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 311,94

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 155,97

2 453,88

2 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 2246,2 55,26 124 125,01

3 ФЕР01-02-001-02 1000 м3 1,808

2 1 160,98 2 099,05

3 189,99 343,50

чел.-ч 13,99 25,29392

1 160,98 2 099,05

343,50

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 316,02

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 158,01

2 573,08

4 ФЕР01-02-001-08 1000 м3 1,808

Устройство дорожных насыпей бульдозерами 

с перемещением грунта до 20 м, группа 

грунтов: 1

Объем=(1808+234) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 

5 мм-до 5% по массе

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Объем=(1808+234)*1,1

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход 

по одному следу при толщине слоя 30 см

Объем=1808 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

Раздел 1. Земляное полотно

3

Всего по позиции

На каждый последующий проход по одному 

следу добавлять к расценке 01-02-001-02

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 153,63 7 1 944,34

3 18,00 7 227,81

чел.-ч 1,25 7 15,82

153,63 1 944,34

227,81

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 209,59

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 104,79

2 258,72

5 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 0,542

1 100,01 54,21

2 1 342,00 727,36

3 141,52 76,70

4 244,00 132,25

чел.-ч 13,91 7,53922

чел.-ч 12,2 6,6124

1 686,01 913,82

130,91

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 120,44

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 60,22

1 094,48

6 ФЕР01-02-005-01 100 м3 2,34

1 106,88 250,10

2 241,58 565,30

3 26,36 61,68

чел.-ч 12,53 29,3202

чел.-ч 2,62 6,1308

348,46 815,40

311,78

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 286,84

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 143,42

1 245,66

7 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 0,07

1 100,01 7,00

Объем=1808 / 1000

Поправка на количество проходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

ЭМ

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Объем=542 / 1000

ОТ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=234 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Объем=70 / 1000

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 1 342,00 93,94

3 141,52 9,91

4 244,00 17,08

чел.-ч 13,91 0,9737

чел.-ч 12,2 0,854

1 686,01 118,02

16,91

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 15,56

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 7,78

141,36

8 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 2,604

2 94,97 247,30

3 13,37 34,82

чел.-ч 0,99 2,57796

94,97 247,30

34,82

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 30,99

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 14,28

292,57

9 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 0,571

2 94,97 54,23

3 13,37 7,63

чел.-ч 0,99 0,56529

94,97 54,23

7,63

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 6,79

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 3,13

64,15

10 ФЕР01-02-027-18 1000 м2 0,188

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2 (верх зем.полотна)

Объем=2604 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2 (обочины)

Объем=571 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Планировка откосов: насыпей экскаватором-

планировщиком, группа грунтов 2

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
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1 531,46 99,91

2 489,15 91,96

3 113,63 21,36

чел.-ч 69,2 13,0096

чел.-ч 9 1,692

1 020,61 191,87

121,27

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 107,93

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 49,72

349,52

11 ФЕР01-02-040-02 100 м2 1,88

2 255,18 479,74

3 29,05 54,61

4 5,03 9,46

чел.-ч 2,16 4,0608

260,21 489,20

54,61

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 48,60

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 22,39

560,19

12 ФССЦ-16.2.02.07-0061 кг 2,7918 58,20 162,48

13 ФССЦ-16.2.02.07-0141 кг 2,0304 54,41 110,47

14 ФССЦ-16.2.02.07-0051 кг 0,2538 73,42 18,63

15 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 0,02

2 94,97 1,90

3 13,37 0,27

чел.-ч 0,99 0,0198

94,97 1,90

0,27

Объем=188 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Укрепление откосов земляных сооружений 

посевом многолетних трав: 

механизированным способом

Объем=188 / 100

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Семена трав: костер

Объем=5,076*0,55

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=20 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Семена трав: пырей

Объем=5,076*0,4

Семена трав: клевер

Объем=5,076*0,05

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2

ФОТ
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 0,24

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,11

2,25

16 ФЕР01-02-040-02 100 м2 0,2

2 255,18 51,04

3 29,05 5,81

4 5,03 1,01

чел.-ч 2,16 0,432

260,21 52,05

5,81

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 5,17

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 2,38

59,60

17 ФССЦ-16.2.02.07-0061 кг 0,297 58,20 17,29

18 ФССЦ-16.2.02.07-0141 кг 0,216 54,41 11,75

19 ФССЦ-16.2.02.07-0051 кг 0,027 73,42 1,98

133 360,76

411,22

8 342,13

1 183,17

124 607,41

1 135 543,07 8,64 1 171 092

411,22

8 342,13

1 183,17

124 607,41

1 460,11

722,20

1 594,39

1 460,11

722,20

Объем=20 / 100

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Укрепление откосов земляных сооружений 

посевом многолетних трав: 

механизированным способом

Семена трав: костер

Объем=0,54*0,55

Семена трав: пырей

Объем=0,54*0,4

Семена трав: клевер

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Объем=0,54*0,05

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы
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135 543,07 1171092

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  ВСЕГО по смете
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 6748,28 (781,05) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 6748,28 (781,05) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (2,8) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 331,90 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 246,60 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

Проезд от ул.Долгая до ул.Полярная

Дорожная одежда

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-04-001-01 100 м3 5,208

1 115,49 601,47

2 3 262,79 16 992,61

3 171,22 891,71

4 12,20 63,54

чел.-ч 14,4 74,9952

чел.-ч 13,88 72,28704

3 390,48 17 657,62

1 493,18

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 2 194,97

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 1 418,52

21 271,11

2 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 572,88 55,26 31 657,35

3 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 2,492

1 73,89 184,13

2 14,65 36,51

3 2,11 5,26

4 67,27 167,64

чел.-ч 8,34 20,78328

чел.-ч 0,17 0,42364

155,81 388,28

189,39

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка (толщина 0,20 м)

Объем=(2604*0,2) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Раздел 1. Тип 1. Устройство дорожной одежды (с учетом восстановления обрубленной кромки)

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Объем=2492 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 

5 мм-до 5% по массе

Объем=2604*0,2*1,1

Укладка геосетки в асфальтобетонное 

дорожное покрытие

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 278,40

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 179,92

846,60

4 ФССЦ-01.7.12.07-0051 м2 2741,2 84,25 230 946,10

5 ФЕР27-04-007-03 1000 м2 2,166

1 233,66 506,11

2 4 162,99 9 017,04

3 263,42 570,57

4 18 684,20 40 469,98

чел.-ч 28,6 61,9476

чел.-ч 23,14 50,12124

23 080,85 49 993,13

1 076,68

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 1 582,72

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 1 022,85

52 598,70

6 ФЕР27-04-007-02 1000 м2 2,053

1 269,61 553,51

2 6 597,56 13 544,79

3 399,38 819,93

4 20 487,60 42 061,04

чел.-ч 33 67,749

чел.-ч 35,13 72,12189

27 354,77 56 159,34

1 373,44

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Георешетка дорожная армированная, марка 

"РД 60"

Объем=2492*1,1

Двухслойное основание из фракционированного  щебня осадочных пород М600 толщ. 0,15 м (нижний слой)

НР Автомобильные дороги

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя 

двухслойных

Объем=2166 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Объем=2053 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Двухслойное основание из фракционированного  щебня осадочных пород М600 толщ. 0,15 м  (верхний слой)

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя 

двухслойных

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 2 018,96

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 1 304,77

59 483,07

7 ФЕР27-06-031-01 1000 м2 1,868

1 154,49 288,59

2 4 510,84 8 426,25

3 101,52 189,64

4 1 056,43 1 973,41

чел.-ч 16,63 31,06484

чел.-ч 7,86 14,68248

5 721,76 10 688,25

478,23

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 703,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 454,32

11 845,57

8 ФЕР27-06-032-01 1000 м2 1,868

1 4,82 6 54,02

2 257,15 6 2 882,14

3 5,37 6 60,19

чел.-ч 0,58 6 6,50064

чел.-ч 0,41 6 4,59528

261,97 2 936,16

114,21

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 167,89

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 108,50

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Асфальтобетонное основание из горячей пористой крупнозернистой смеси  марки  II толщ.0,07 м  (нижний слой )

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 

ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см

Объем=1868 / 1000

НР Автомобильные дороги

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

031-01

Объем=1868 / 1000

до 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

ОТ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги
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3 212,55

9 ФССЦ-04.2.01.02-0006 т 326,9 451,06 147 451,51

10 ФЕР27-06-026-01 т 1,681

2 39,10 65,73

3 7,15 12,02

чел.-ч 0,66 1,10946

39,10 65,73

12,02

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 17,67

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 11,42

94,82

11 ФССЦ-01.2.01.01-0019 т 1,73143 1 690,00 2 926,12

12 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 1,868

1 73,89 138,03

2 14,65 27,37

3 2,11 3,94

4 67,27 125,66

чел.-ч 8,34 15,57912

чел.-ч 0,17 0,31756

155,81 291,06

141,97

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 208,70

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 134,87

634,63

13 ФССЦ-01.7.12.07-0221 м2 2054,8 35,85 73 664,58

Розлив вяжущих материалов по асфальтобетонному основанию

Розлив вяжущих материалов 0,9 л/м2

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные пористые 

крупнозернистые марка II

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 

60/90, БНД 90/130

Укладки георешетки

Укладка геосетки в асфальтобетонное 

дорожное покрытие

Объем=1868 / 1000

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Георешетка полиэфирная тканая для 

армирования асфальтобетона, марка 

"АРМИСЕТ-AS 50/40 PP (350)"

Объем=1868*1,1

Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б толщиной  0,05 м (верхний слой)
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14 ФЕР27-06-031-01 1000 м2 1,868

1 154,49 288,59

2 4 510,84 8 426,25

3 101,52 189,64

4 1 056,43 1 973,41

чел.-ч 16,63 31,06484

чел.-ч 7,86 14,68248

5 721,76 10 688,25

478,23

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 703,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 454,32

11 845,57

15 ФЕР27-06-032-01 1000 м2 1,868

1 4,82 2 18,01

2 257,15 2 960,71

3 5,37 2 20,06

чел.-ч 0,58 2 2,16688

чел.-ч 0,41 2 1,53176

261,97 978,72

38,07

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 55,96

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 36,17

1 070,85

16 ФССЦ-04.2.01.01-0049 т 233,5 491,01 114 650,84

17 ФЕР27-08-001-11 1000 м2 0,571

1 258,99 147,88

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 

ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см

Объем=1868 / 1000

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

031-01

Объем=1868 / 1000

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Укрепление обочин щебнем

Укрепление обочин щебнем толщиной 12 см

Объем=571 / 1000

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 3 682,15 2 102,51

3 263,65 150,54

4 48,80 27,86

чел.-ч 31,7 18,1007

чел.-ч 23,21 13,25291

3 989,94 2 278,25

298,42

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 438,68

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 283,50

3 000,43

18 ФССЦ-02.2.05.04-1772 м3 86,3352 114,13 9 853,44

19 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,06

1 173,23 10,39

2 5 268,76 316,13

3 267,67 16,06

4 17,08 1,02

чел.-ч 21,6 1,296

чел.-ч 20,6 1,236

5 459,07 327,54

26,45

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 38,88

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 25,13

391,55

20 ФССЦ-02.2.05.04-1772 м3 7,56 114,13 862,82

778 308,21

21 ФЕР27-06-026-01 т 0,023

2 39,10 0,90

3 7,15 0,16

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ЭМ

Объем=571*0,12*1,26

Устройство щебеночной призмы щебнем осадочных пород М600

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из щебня

Объем=6 / 100

ОТ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Розлив вяжущих материалов 0,9 л/м2

ЭМ

в т.ч. ОТм

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

Объем=6*1,26

Итого по разделу 1 Тип 1. Устройство дорожной одежды (с учетом восстановления обрубленной кромки)

Раздел 2. Устройство стыковки с существующим покрытием (на ПК 0+00)

Розлив вяжущих материалов по асфальтобетонному основанию
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,66 0,01518

39,10 0,90

0,16

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 0,24

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 0,15

1,29

22 ФССЦ-01.2.01.01-0019 т 0,02369 1 690,00 40,04

23 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 0,025

1 73,89 1,85

2 14,65 0,37

3 2,11 0,05

4 67,27 1,68

чел.-ч 8,34 0,2085

чел.-ч 0,17 0,00425

155,81 3,90

1,90

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 2,79

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 1,81

8,50

24 ФССЦ-01.7.12.07-0221 м2 27,5 35,85 985,88

25 ФЕР27-06-031-01 1000 м2 0,025

1 154,49 3,86

2 4 510,84 112,77

3 101,52 2,54

4 1 056,43 26,41

чел.-ч 16,63 0,41575

ЗТм

Итого по расценке

Укладки георешетки

Укладка геосетки в асфальтобетонное 

дорожное покрытие

Объем=25 / 1000

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 

60/90, БНД 90/130

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Георешетка полиэфирная тканая для 

армирования асфальтобетона, марка 

"АРМИСЕТ-AS 50/40 PP (350)"

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=25*1,1

Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б толщиной  0,05 м (верхний слой)

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 

ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см

Объем=25 / 1000

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 7,86 0,1965

5 721,76 143,04

6,40

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 9,41

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 6,08

158,53

26 ФЕР27-06-032-01 1000 м2 0,025

1 4,82 2 0,24

2 257,15 2 12,86

3 5,37 2 0,27

чел.-ч 0,58 2 0,029

чел.-ч 0,41 2 0,0205

261,97 13,10

0,51

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 0,75

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 0,48

14,33

27 ФССЦ-04.2.01.01-0049 т 3,125 491,01 1 534,41

2 742,98

767 186,36

2 796,68

62 924,94

2 932,58

701 464,74

1 781 051,19 8,64 6 748 282

2 796,68

62 924,94

2 932,58

701 464,74

8 422,02

5 442,81

5 729,26

ЗТм

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

031-01

Объем=25 / 1000

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II

Итого по разделу 2 Устройство стыковки с существующим покрытием (на ПК 0+00)

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Итого ФОТ (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

8 422,02

5 442,81

781 051,19 6 748 282,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 44,01 (5,09) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 44,01 (5,09) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,22) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 25,78 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 1,21 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

Проезд от ул.Долгая до ул.Полярная

Организация движения

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-06

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-09-008-01 100 шт 0,07

1 2 729,60 191,07

2 2 371,97 166,04

3 224,90 15,74

4 1 707,47 119,52

чел.-ч 320 22,4

чел.-ч 14,53 1,0171

6 809,04 476,63

206,81

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 304,01

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 196,47

977,11

2 ФССЦ-01.5.03.05-0022 шт 7 329,50 2 306,50

3 ФССЦ-01.5.03.03-0061 шт 6 183,59 1 101,54

4 ФССЦ-01.5.03.03-0063 шт 1 155,50 155,50

5 ФЕР08-01-002-02 м3 0,07

Устройство дорожных знаков на стойке СКМ 3.40

Установка дорожных знаков 

бесфундаментных: на металлических стойках

Объем=(6+1) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Раздел 1. Установка дорожных знаков

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Стойка круглая металлическая для дорожных 

знаков с покраской и креплением для знака 

СКМ 3.40

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове 

со световозвращающей пленкой приоритета, 

треугольной формы размером 700х700 мм, 

тип 2.1, 2.2, 2.7

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове 

со световозвращающей пленкой приоритета, 

треугольной формы размером 900х900х900 

мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4

Устройство фундаментов под стойки

Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 6,75 0,47

2 8,29 0,58

3 0,81 0,06

4 0,37 0,03

чел.-ч 0,85 0,0595

чел.-ч 0,07 0,0049

15,41 1,08

0,53

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 0,58

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 0,37

2,03

6 ФССЦ-02.2.05.04-1772 м3 0,0805 114,13 9,19

7 ФЕР06-01-001-06 100 м3 0,007

1 4 051,75 28,36

2 2 350,58 16,45

3 357,94 2,51

4 3 465,38 24,26

чел.-ч 475 3,325

чел.-ч 26,68 0,18676

9 867,71 69,07

30,87

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 31,49

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 17,90

118,46

8 ФССЦ-04.1.02.01-0006 м3 0,7105 490,00 348,15

9 ФССЦ-08.4.03.01-0011 т 0,00847 8 830,00 74,79

4 542,45

219,90

183,07

18,31

4 139,48

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

Устройство железобетонных фундаментов 

общего назначения под колонны объемом: до 

5 м3

Объем=0,7 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные мелкозернистого бетона 

(БСМ), класс В15 (М200)

Проволока арматурная из низкоуглеродистой 

стали Вр-I, диаметр 4 мм

Объем=8,47/1000

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 5 093,27 8,64 44 006

219,90

183,07

18,31

4 139,48

336,08

214,74

238,21

336,08

214,74

5 093,27 44 006,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете
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2 - 22 - ПД - СМ.9       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Составил  Кошевцова  02.22 

Сводная ведомость 

объемов работ по проезду от 

ул. Долгая до ул. Полярная 

Стадия Лист Листов 
Проверил Попов   02.22 П 1 4 

Н.контр. Романова  02.22                 

       ООО 

        «СтройПроект 48»        
ГИП Попов  02.22 

    

47 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед.  

изм. 
Кол-во  

Приме-

чания 

1. ГЛАВА 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ    

1.1. Разборка существующих дорожных одежд    

1.1.1. Разборка существующего щебеночного покрытия 

толщиной 0,13 м с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой в отвал на расстояние до 30 км в 

места определяемые заказчиком 

м
2
/м

3
 1460/190  

1.2. Обрубка кромки существующей дорожной одежды     

1.2.1. Обрубка кромки существующей дорожной одежды 

проезжей части шириной 0,10 м при стыковке к 

существующему покрытию на ПК0+00,0 с погрузкой и 

транспортировкой в отвал на расстояние до 30 км в места 

определяемые заказчиком: 

- асфальтобетонного покрытия толщиной 0,07м 

- основание из щебня толщиной 0,30 м 

 

 

 

 

 

м
2
/м

3 

м
2
/м

3
 

 

 

 

 

 

2,5/0,2 

2,5/0,8 

 

1.3.  Фрезерование существующего асфальтобетонного 

покрытия 

   

1.3.1.  Срезка поверхностного слоя существующего 

асфальтобетонного покрытия толщиной 0,05 м методом 

холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 

1000мм (при стыковке к существующему покрытию на 

ПК0+00,0) с вывозом материала, полученного от 

фрезерования в отвал на расстояние до 30 км в места 

определяемые заказчиком 

м
2
/м

3
 25/1,3  

1.4. Демонтаж существующих дорожных знаков и стоек    

1.4.1.  Демонтаж существующих дорожных знаков с погрузкой и 

транспортировкой на расстояние до 30  км в места 

определяемые заказчиком 

шт./т 

 

5/0,025  

1.4.2.  Демонтаж существующих опор дорожных знаков с 

погрузкой и транспортировкой на расстояние до 30  км в 

места определяемые заказчиком 

шт./т 

 

5/0,075  

1.5. Вырубка деревьев    

1.5.1. Валка деревьев с корня мягких пород  диаметром до 30 см шт. 1  

1.5.2. Трелевка деревьев мягких пород диаметром до 30 см 

тракторами мощностью 79 кВт на расстояние до 300м  

шт. 1  

1.5.3. Разделка древесины, полученной от валки деревьев мягких 

пород диаметром до 30 см 

шт. 1  

1.5.4. Погрузка, разгрузка и транспортировка древесины 

бортовым автомобилем на расстояние до 30  км в места 

определяемые заказчиком 

т 1,6  

1.5.5. Корчевка пней диаметром до 30 см корчевателем-

собирателем на тракторе 79кВт с трелевкой до 30 м  

шт. 

 

1  
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1.5.6. Обивка земли с выкорчеванных пней шт. 1  

1.5.7. Погрузка и транспортировка  автосамосвалами песка 

строительного на расстояние до 30 км с перемещением до 

10 м бульдозером мощностью 79 кВт для засыпки 

прикорневых ям 

шт./м
3 

 

0,53  

1.5.8. Погрузка пней мех. способом в автосамосвалы и 

транспортировка в отвал на расстояние до 30 км в места 

определяемые заказчиком 

шт./т 

 

1/0,12  

1.5.9. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья  

кусторезом на тракторе мощностью 79 кВт, густота 

кустарника средняя 

га 0,002  

1.5.10. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и 

мелколесья с перемещением до 50м граблями на тракторе 

79 кВт, густота кустарника средняя 

га 0,002  

1.5.11. Погрузка, разгрузка и транспортировка срезанного и 

выкорчеванного кустарника в отвал на расстояние до 30 

км в места определяемые заказчиком  

т 0,1  

1.6. Рекультивация земель.  

Технический этап рекультивации 

   

1.6.1. Снятие растительного грунта I группы под основную 

дорогу толщиной 1,00÷1,10 м бульдозером мощностью 79 

кВт  с погрузкой и транспортировкой грунта на 

расстояние до 1 км в валки 

м
3 

 

31  

1.6.2. Снятие растительного грунта под автомобильную дорогу 

I группы толщиной 1,00÷1,10 м бульдозером мощностью 

79 кВт  с погрузкой автосамосвалы и транспортировкой 

грунта на расстояние до 30 км в отвал в места 

определяемые заказчиком  

 

 

 

 

м
3
 

 

 

 

 

2704 

 

1.6.3. Возврат растительного грунта I группы с погрузкой из 

валков и транспортировкой на расстояние до 1 км : 

- на откосы автодороги толщиной 0,15 м 

- на прилегающие площади толщиной 0,15 м 

 

 

м
2
/м

3 

м
2
/м

3
 

 

 

188/28 

20/3 

 

2. ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА    

2.1. Земляное полотно    

2.1.1. Погрузка и транспортировка  автосамосвалами песка 

строительного на расстояние до 30 км с перемещением до 

20 м бульдозером мощностью 79 кВт в насыпь 

- насыпь под дорожную одежду 

 - присыпные обочины  

 

 

 

м
3 

м
3 

 

 

 

1808 

234 

 

2.1.2. Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 8 проходах по 

одному следу при толщине слоя 0,3 м без поливки водой 

м
3 

 

1808  

2.1.3. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3 

542  

2.1.4. Уплотнение грунта II группы вибротрамбовками без 

поливки водой  

м
3 

 

234  

2.1.5. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3
 70  

48 
 



И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 
   

 

       

2 - 22 - ПД - СМ.9 
Лист 

      
3 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед.  

изм. 
Кол-во  

Приме-

чания 

2.1.6. Планировка верха земполотна механизированным способом м
2
 2604  

2.1.7. Планировка  обочин механизированным способом м
2
 571  

2.1.8. Планировка откосов насыпей земляного полотна 

механизированным способом 

м
2
 188  

2.1.9. Укрепление откосов земляного полотна засевом 

многолетних трав механизированным способом без 

поливки водой с добавлением растительного грунта 

толщиной 0,15 м (грунт учтѐн в техническом этапе 

рекультивации) 

м
2
 188  

2.1.10. Планировка прилегающих площадей механизированным 

способом 

 

м
2
 

 

20 

 

2.1.11. Укрепление прилегающих площадей засевом многолетних 

трав механизированным способом  без поливки водой, с 

добавлением растительного грунта толщиной 0,15 м 

(грунт учтѐн в техническом этапе рекультивации) 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

20 

 

2.2. Дорожная одежда    

2.2.1. Тип 1. Устройство дорожной одежды с учѐтом 

восстановления обрубленной кромки 

   

2.2.1.1. Устройство дополнительного слоя основания из песка  

средней крупности с коэффициентом  фильтрации  

Кф≥1,0 м/сут по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,20 м 

м
2
 

 

2604  

2.2.1.2. Укладка георешетки РД 60 с размером ячейки 50*50 мм по 

СТО 30478650-001-2012 (площадь с учѐтом нахлеста 

материала k=1,1 ) 

м
2
 

 

2492  

2.2.1.3. Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  по ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

2166 

 

 

2.2.1.4. Устройство верхнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  устраиваемого по способу заклинки по 

ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

2053 

 

 

2.2.1.5. Розлив жидкого битума в количестве 0,8 л/м
2
 м

2
/т 

 

1868/ 

1,494 

 

2.2.1.6. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси  

МII по ГОСТ 9128-2013  толщиной 0,07 м 

м
2
/т 

 

1868/ 

326,9 

 

2.2.1.7. Розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
 м

2
/т 1868/ 

1,681 

 

2.2.1.8. Укладка георешетки полиэфирной тканой "АРМИСЕТ-AS 

50/40 PP (350)" по СТО 56910145-018-2015  

(площадь без учѐта нахлеста материала k=1,1) 

м
2
 

 

1868  

2.2.1.9. Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б 

толщиной 0,05 м по ГОСТ 9128-2013.  

м
2
/т  1868/ 

233,5 

 

2.2.1.10. Укрепление  обочин  щебнем осадочных пород М600 фр. 20-

40, толщиной 0,12 м 

м
2
 

 

571  

2.2.1.11. Устройство щебѐночной призмы щебнем осадочных М600 

фр. 20-40 по  ГОСТ 8269.0-97   

м
2
/ м

3
 

 

44/6  

49 
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2.2.2. Устройство стыковки с существующим покрытием  

(на ПК 0+00) 

   

2.2.2.1.  Розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
 м

2
/т 25/0,023  

2.2.2.2. Укладка георешетки полиэфирной тканой «АРМИСЕТ-AS 

50/40 РР (350)» по СТО 56910145-018-2015 

(площадь без учѐта нахлеста материала k=1,1) 

м
2
 

 

25  

2.2.2.3. Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б 

толщиной 0,05 м по ГОСТ 9128-2013. 

м
2
/т 

 

25/3,125  

7. 

 
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

   

7.1. Устройство дорожных знаков на металлических 

стойках (типоразмер II) 

   

7.1.1. Знаки на стойке СКМ 3.40 из металла Вст-3мм,d=76мм, 

толщиной стенки 3мм, весом 21,6 кг, длиной 4,0 м 

   

7.1.1.1. 2.1 размер щитка В 700мм шт. зн. 

шт.ст. 
6/6  

7.1.1.2. 2.4 размер щитка А 900мм шт. зн. 

шт.ст. 
1/1  

7.1.2. Устройство фундаментов под стойки 

 

   

7.1.2.1 Бурение ям бурильно-крановой машиной глубиной 1,10м шт. 
 

7  

7.1.2.2 Устройство основания из щебня толщиной h=0,10 м м
3
 

 

0,07  

7.1.2.3. Сетка 4С 4Вр1-100 (95х65)мм 

                  4Вр1-100 

кг 
 

8,47  

7.1.2.4. Омоноличивание стоек в гнезде фундамента Ф-1 В-15, F-

100   

м
3
 

 

0,7  

7.1.2.5. Хомуты для крепления дорожных знаков d=76 мм шт. 
 

14  

 1 

50 
 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1-1-0 Затраты труда рабочих (ср 1) чел.-ч 8,51292 7,19 61,21 1

1-1-8 Затраты труда рабочих (ср 1,8) чел.-ч 13,0096 7,68 99,91 1,8

1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 47,46476 7,8 370,23 2

1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 0,0595 7,94 0,47 2,2

1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 76,2912 8,02 611,86 2,3

1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 147,7973 8,17 1207,5 2,5

1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.-ч 9,05612 8,31 75,26 2,7

1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8) чел.-ч 0,388 8,38 3,25 2,8

1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 0,065 8,46 0,55 2,9

1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 66,2452 8,53 565,07 3

1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 36,5709 8,86 324,02 3,3

1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.-ч 62,54543 9,29 581,05 3,7

1-3-8 Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.-ч 0,134 9,4 1,26 3,8

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 422,299039

Итого "Трудозатраты" 3901,64

91.01.01-

034

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 

л.с.)

маш.час 5,2149 59,47 11,6 310,13 60,5

91.01.01-

035

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 

л.с.)

маш.час 79,370599 79,07 13,5 6275,84 1071,51

91.01.02-

004

Автогрейдеры среднего типа, 

мощность 99 кВт (135 л.с.)

маш.час 20,13238 123 13,5 2476,28 271,78

91.01.05-

051

Экскаваторы-планировщики на 

пневмоколесном ходу

маш.час 0,77832 104,4 25,1 81,26 19,54

91.01.05-

086

Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу, 

емкость ковша 0,65 м3

маш.час 52,4964 115,27 13,5 6051,26 708,7

91.04.01-

033

Машины бурильные на тракторе 85 

кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м

маш.час 1,155 187,68 16,46 216,77 19,01

91.05.01-

017

Краны башенные, грузоподъемность 

8 т

маш.час 0,1764 86,4 13,5 15,24 2,38

91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,47005 115,4 13,5 54,24 6,34

91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 51,10859 89,99 10,06 4599,26 514,15

№ смет/

Код 

ресурса

Наименование Ед. изм.

Кол-во/

К-т 

кратности

Стоимость единицы

Базисные цены Текущие цены Базисные цены Текущие цены Брутто
Класс 

груза

Разряд 

работы

Общая стоимость

Сводная ресурсная ведомость

      Ресурсы подрядчика

               Трудозатраты

               Машины и механизмы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

91.06.05-

057

Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, грузоподъемность 3 

т

маш.час 0,0049 90,4 11,6 0,44 0,06

91.07.04-

001

Вибраторы глубинные маш.час 0,16625 1,9 0,32

91.08.01-

024

Укладчики асфальтобетона средних 

типоразмеров, ширина укладки до 6,5 

м, производительность до 600 т/ч

маш.час 6,54014 1024,46 16,44 6700,11 107,52

91.08.02-

001

Автогудронаторы, емкость цистерны 

3500 л

маш.час 0,56232 118,47 21,66 66,62 12,18

91.08.02-

002

Автогудронаторы, емкость цистерны 

7000 л

маш.час 1,24113 115,24 21,66 143,03 26,88

91.08.02-

011

Гудронаторы ручные маш.час 0,3761 17,2 6,47

91.08.03-

007

Катки прицепные пневмоколесные 

статические, масса 25 т

маш.час 18,08 39,8 719,58

91.08.03-

013

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 9 т

маш.час 57,68714 243,15 11,6 14026,63 669,17

91.08.03-

016

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 8 т

маш.час 24,2376 226,54 11,6 5490,79 281,16

91.08.03-

025

Катки самоходные комбинированные 

вибрационные, масса 7 т

маш.час 9,50933 222,32 11,6 2114,11 110,31

91.08.03-

030

Катки самоходные пневмоколесные 

статические, масса 30 т

маш.час 37,60524 364,07 13,5 13690,94 507,67

91.08.03-

045

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 7 т

маш.час 7,96682 216,98 11,6 1728,64 92,42

91.08.07-

011

Распределители каменной мелочи маш.час 1,17021 116,64 13,5 136,49 15,8

91.08.09-

023

Трамбовки пневматические при 

работе от передвижных 

компрессорных станций

маш.час 24,57 0,55 13,51

91.08.09-

024

Трамбовки пневматические при 

работе от стационарного 

компрессора

маш.час 0,028 4,91 0,14

91.08.10-

054

Фрезы самоходные дорожные, 

ширина барабана от 1000 мм до 1300 

мм

маш.час 0,0675 1411,44 13,5 95,27 0,91

91.08.11-

031

Перегружатели асфальтовой смеси, 

емкость бункера до 25 т

маш.час 6,54014 1503,75 14,4 9834,74 94,18

91.12.02-

002

Корчеватели-собиратели с 

трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)

маш.час 0,0656 88,91 14,4 5,83 0,94

91.12.05-

001

Машины глубинной подготовки полей 

на тракторе, мощность 79 кВт (108 

л.с.)

маш.час 0,05 124,21 14,4 6,21 0,72

91.12.06-

012

Рыхлители прицепные (без трактора) маш.час 2,65212 8 21,22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

91.12.07-

001

Агрегаты для травосеяния на откосах 

автомобильных и железных дорог

маш.час 0,7904 25,1 19,84

91.12.08-

021

Грабли кустарниковые навесные (без 

трактора)

маш.час 0,00664 5,2 0,03

91.13.01-

032

Машины дорожной службы (машина 

дорожного мастера)

маш.час 0,0675 86,5 11,6 5,84 0,78

91.13.01-

038

Машины поливомоечные 6000 л маш.час 27,76978 110 11,6 3054,67 322,13

91.14.02-

001

Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.час 0,65466 65,71 11,6 43,01 7,6

91.14.03-

003

Автомобили-самосвалы, 

грузоподъемность до 15 т

маш.час 0,0525 113,44 13,5 5,96 0,71

91.15.02-

023

Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.час 2,65212 77,2 13,5 204,74 35,8

91.15.02-

024

Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность 79 кВт (108 л.с.)

маш.час 18,15104 83,1 14,4 1508,35 261,37

91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с 

двигателем внутреннего сгорания, 

давление до 686 кПа (7 ат), 

производительность до 5 м3/мин

маш.час 6,21896 90 10,06 559,7 62,57

91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 0,17632 1,53 0,27

Итого "Машины и механизмы" 80283,78 5284,79

01.2.01.0

1-0001

Битумы нефтяные дорожные жидкие 

МГ, СГ

т 2,6327 1487,6 3916,4

01.3.01.0

3-0002

Керосин для технических целей т 0,0105308 2606,9 27,45

01.7.03.0

1-0001

Вода м3 216,057498 2,44 527,18

01.7.07.1

2-0024

Пленка полиэтиленовая, толщина 

0,15 мм

м2 0,861 3,62 3,12

01.7.15.0

2-0083

Болты с шестигранной головкой, 

диаметр 10 мм

т 0,00336 19400 65,18

01.7.15.0

6-0111

Гвозди строительные т 0,000133 11978 1,59

01.7.15.0

7-0094

Дюбель-гвозди оцинкованные с 

шайбой, размер 4,5х60 мм

кг 11,5764 25,48 294,97

02.2.05.0

4-1692

Щебень М 600, фракция 10-20 мм, 

группа 2

м3 30,795 118,6 3652,29

02.2.05.0

4-1777

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3 0,08298 108,4 9

02.2.05.0

4-1812

Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, 

группа 2

м3 797,391 98,6 78622,75

03.1.02.0

3-0011

Известь строительная негашеная 

комовая, сорт I

т 0,000175 734,5 0,13

08.3.03.0

4-0012

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм т 0,0000364 10200 0,37

               Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

08.3.03.0

6-0002

Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметр 6,3-6,5 мм

т 0,000175 4455,2 0,78

11.1.03.0

6-0095

Доска обрезная, хвойных пород, 

ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и 

более, длина 4-6,5 м, сорт III

м3 0,00434 1056 4,58

11.2.13.0

4-0011

Щиты из досок, толщина 25 мм м2 0,385 35,53 13,68

14.4.01.0

8-0001

Грунтовка В-КФ-093 т 0,0013545 35003 47,41

14.4.04.0

8-0003

Эмаль ПФ-115, серая т 0,0003934 14312,87 5,63

14.5.09.0

7-0031

Растворитель Р-4А т 0,0002366 5479,9 1,3

16.3.02.0

3-0004

Удобрения сложно-смешанные 

гранулированные насыпью

т 0,007072 1480 10,47

ФССЦ-

01.2.01.0

1-0019

Битумы нефтяные дорожные вязкие 

БНД 60/90, БНД 90/130

т 1,75512 1690 2966,15

ФССЦ-

01.5.03.0

3-0061

Знаки дорожные на оцинкованной 

подоснове со световозвращающей 

пленкой приоритета, треугольной 

формы размером 700х700 мм, тип 

2.1, 2.2, 2.7

шт 6 183,59 1101,54

ФССЦ-

01.5.03.0

3-0063

Знаки дорожные на оцинкованной 

подоснове со световозвращающей 

пленкой приоритета, треугольной 

формы размером 900х900х900 мм, 

тип 2.3.1-2.3.7, 2.4

шт 1 155,5 155,5

ФССЦ-

01.5.03.0

5-0022

Стойка круглая металлическая для 

дорожных знаков с покраской и 

креплением для знака СКМ 3.40

шт 7 329,5 2306,5

ФССЦ-

01.7.12.0

7-0051

Георешетка дорожная армированная, 

марка "РД 60"

м2 2741,2 84,25 230946,1

ФССЦ-

01.7.12.0

7-0221

Георешетка полиэфирная тканая для 

армирования асфальтобетона, марка 

"АРМИСЕТ-AS 50/40 PP (350)"

м2 2082,3 35,85 74650,46

ФССЦ-

02.2.05.0

4-1772

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3 93,9757 114,13 10725,45

ФССЦ-

02.3.01.0

2-0016

Песок природный для строительных: 

работ средний с крупностью зерен 

размером свыше 5 мм-до 5% по 

массе

м3 2819,663 55,26 155814,58

ФССЦ-

04.1.02.0

1-0006

Смеси бетонные мелкозернистого 

бетона (БСМ), класс В15 (М200)

м3 0,7105 490 348,15

ФССЦ-

04.2.01.0

1-0049

Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II

т 236,625 491,01 116185,24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ФССЦ-

04.2.01.0

2-0006

Смеси асфальтобетонные пористые 

крупнозернистые марка II

т 326,9 451,06 147451,51

ФССЦ-

08.4.03.0

1-0011

Проволока арматурная из 

низкоуглеродистой стали Вр-I, 

диаметр 4 мм

т 0,00847 8830 74,79

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0051

Семена трав: клевер кг 0,2808 73,42 20,62

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0061

Семена трав: костер кг 3,0888 58,2 179,77

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0141

Семена трав: пырей кг 2,2464 54,41 122,23

Итого "Материалы" 830252,87

ФССЦпг-

01-01-01-

043

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 

м3    (...

1 т груза 248,44 3,28 814,88

ФССЦпг-

03-21-01-

001

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 1 км...

1 т груза 74,4 2,91 216,5

ФССЦпг-

03-21-01-

030

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км

1 т груза 3497,734 19,29 67471,29

Итого "Перевозка" 68502,67

ФССЦпг-

01-01-01-

008

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

леса пиленого, погонажа 

плотничного, шпал

1 т груза 1,6 10,88 17,41

ФССЦпг-

01-01-01-

045

Погрузо... 1 т груза 0,32 17,95 5,75

Итого "Погрузка/разгрузка" 23,16

Итого "Ресурсы подрядчика" 982964,12

Итого по сводной ресурсной 

ведомости

982964,12

В том числе:

Трудозатраты 3901,64

Машины и механизмы 80283,78

Материалы 830252,87

Перевозка 68502,67

Погрузка/разгрузка 23,16

               Перевозка

               Погрузка/разгрузка
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-02

Основание 

Сметная стоимость 1690,24 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-02-01 Разборка и демонтаж 3,74 3,74

2 02-02-02 Наращивание колодцев подземных коммуникаций 0,26 0,26

3 02-02-03 Рекультивация земель 120,03 120,03

4 02-02-04 Земляное полотно 222,42 222,42

5 02-02-05 Дорожная одежда 1272,68 1272,68

6 02-02-06 Пересечения и примыкания 67,96 67,96

7 02-02-07 Ограждение коверов и опоры ЛЭП 0,4 кВ 1,67 1,67

8 02-02-08 Организация движения 1,48 1,48

Итого по объектной смете 1690,24 1690,24

Составил: инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма

Проверил: инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно- 

реставрационных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая 

в с. Доброе Добровского муниципального района Липецкой области

ул. Долгая

№ пп Обоснование
Наименование локальных сметных расчетов (смет), 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Страница 1
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-02

Основание 

Сметная стоимость 14603,79 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 кв. 2021г. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-02-01 Разборка и демонтаж 32,31 32,31

2 02-02-02 Наращивание колодцев подземных коммуникаций 2,27 2,27

3 02-02-03 Рекультивация земель 1037,05 1037,05

4 02-02-04 Земляное полотно 1921,71 1921,71

5 02-02-05 Дорожная одежда 10995,98 10995,98

6 02-02-06 Пересечения и примыкания 587,18 587,18

7 02-02-07 Ограждение коверов и опоры ЛЭП 0,4 кВ 14,46 14,46

8 02-02-08 Организация движения 12,83 12,83

Итого по объектной смете 14603,79 14603,79

Составил: инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма

Проверил: инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно- 

реставрационных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая 

в с. Доброе Добровского муниципального района Липецкой области

ул. Долгая

№ пп Обоснование
Наименование локальных сметных расчетов (смет), 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Страница 1



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 32,31 (3,74) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 32,31 (3,74) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,1) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 12,96 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 3,71 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Долгая

Разборка и демонтаж

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Страница 1
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-03-008-02 100 м3 0,98

1 103,12 101,06

2 407,65 399,50

3 50,30 49,29

чел.-ч 13,22 12,9556

чел.-ч 3,79 3,7142

510,77 500,56

150,35

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 221,01

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 142,83

864,40

2 ФССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 127,4 3,28 417,87

3 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 127,4 19,29 2 457,55

3 375,98

101,06

3 274,92

49,29

3 739,82 32 312

1 864,40 8,64 7 468

1.1. Разборка существующих дорожных одежд

Разборка покрытий и оснований: щебеночных

Объем=98 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Раздел 1. Разборка существующих дорожных одежд

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3    (щебень)

Объем=98*1,3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

          Строительные работы

Страница 2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

101,06

399,50

49,29

221,01

142,83

1 2 875,42 8,64 24 844

150,35

221,01

142,83

3 739,82 32 312,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

               в том числе:

                    оплата труда

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

Страница 3
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 2,27 (0,26) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 2,27 (0,26) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,03) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 4,05 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,18 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Долгая

Наращивание колодцев подземных коммуникаций

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-02

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРр66-8-1 шт 1

1 17,86 17,86

чел.-ч 2,27 2,27

17,86 17,86

17,86

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.100.1

% 89 89 15,90

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.100.1

% 44 44 7,86

41,62

2 ФЕР46-02-007-01 м3 0,009

1 119,53 1,08

2 2,13 0,02

4 124,75 1,12

чел.-ч 14,63 0,13167

246,41 2,22

1,08

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 1,11

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 0,64

3,97

3 ФССЦ-04.3.01.12-0003 м3 -0,00216 519,80 -1,12

4 ФССЦ-04.3.01.12-0005 м3 0,00216 529,41 1,14

5 ФССЦ-06.1.01.05-0037 1000 шт 0,0036 2 027,00 7,30

Демонтаж чугунных люков

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные инженерные сети: демонтаж, 

разборка, очистка (ремонтно-строительные)

СП Наружные инженерные сети: демонтаж, 

разборка, очистка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Наращивание колодцев кирпичной кладкой

ОТ

ЭМ

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Раздел 1. Наращивание колодцев подземных коммуникаций

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Раствор кладочный, цементно-известковый, 

М50

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки: 100

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка: 150
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

6 ФЕР07-02-002-01 100 м3 0,00068

1 4 424,90 3,01

2 16 336,22 11,11

3 2 301,51 1,57

4 1 354,87 0,92

чел.-ч 493,3 0,335444

чел.-ч 175,95 0,119646

22 115,99 15,04

4,58

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.7

% 110 110 5,04

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.7

% 73 73 3,34

23,42

7 ФССЦ-05.1.01.09-0002 м 0,25 589,56 147,39

8 ФЕР23-04-011-01 шт 1

1 11,32 11,32

2 3,94 3,94

3 0,70 0,70

4 0,53 0,53

чел.-ч 1,31 1,31

чел.-ч 0,06 0,06

15,79 15,79

12,02

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 14,06

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 8,89

38,74

205,62

33,27

15,07

2,27

157,28

1 262,46 8,64 2 268

33,27

15,07

2,27

Установка опор из плит и колец диаметром: 

до 1000 мм (прим. наращивание колодцев 

бетонными кольцами)

Объем=0,068 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Кольцо для колодцев сборное 

железобетонное, диаметр 1000 мм

Установка люка (ранее демонтированного)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

Страница 3



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

157,28

36,11

20,73

35,54

36,11

20,73

262,46 2 268,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 1037,05 (120,03) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1037,05 (120,03) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,29) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 37,16 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 129,48 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-03

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Долгая

Рекультивация земель
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-030-05 1000 м3 4,549

Прил.1.12 п.3.76

2 434,89 0,85 1 681,57

3 74,25 0,85 287,10

чел.-ч 5,5 0,85 21,266575

434,89 1 681,57

287,10

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 264,13

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 132,07

2 077,77

2 ФЕР01-01-013-07 1000 м3 4,549

1 62,40 283,86

2 2 464,31 11 210,15

3 313,20 1 424,75

4 3,25 14,78

чел.-ч 8 36,392

чел.-ч 23,2 105,5368

2 529,96 11 508,79

1 708,61

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 1 571,92

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 785,96

13 866,67

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 1

Объем=(96+4280+173) / 1000

При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков 

ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1

Объем=(96+4280+173) / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Раздел 1. Рекультивация земель.Технический этап рекультивации.

3

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Возврат растительного грунта

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 ФЕР01-01-013-07 1000 м3 0,096

1 62,40 5,99

2 2 464,31 236,57

3 313,20 30,07

4 3,25 0,31

чел.-ч 8 0,768

чел.-ч 23,2 2,2272

2 529,96 242,87

36,06

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 33,18

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 16,59

292,64

4 ФЕР01-01-030-05 1000 м3 0,096

Прил.1.12 п.3.76

2 434,89 0,85 35,49

3 74,25 0,85 6,06

чел.-ч 5,5 0,85 0,4488

434,89 35,49

6,06

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 5,58

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 2,79

43,86

16 280,94

5 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 115,2 2,91 335,23

6 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 5343,6 19,29 103 078,04

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Объем=96 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 1

Объем=96 / 1000

При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков 

ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 1 км

Объем=96*1,2

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=(4280+173)*1,2

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Итого по разделу 1 Рекультивация земель.Технический этап рекультивации.

Раздел 2. Перевозка
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7 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 115,2 2,91 335,23

103 748,50

117 217,22

289,85

116 912,28

1 747,98

15,09

120 029,44 1 037 054

1 16 280,94 8,64 140 667

289,85

13 163,78

1 747,98

15,09

1 874,81

937,41

1 103 748,50 8,64 896 387

2 037,83

1 874,81

937,41

120 029,44 1 037 054,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 1 км 

(подвозка)

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Объем=96*1,2

Итого по разделу 2 Перевозка

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 1921,71 (222,42) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1921,71 (222,42) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (1,28) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 156,05 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 155,12 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-04

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Долгая

Земляное полотно
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-046-01 1000 м3 3,305

2 972,56 3 214,31

3 166,05 548,80

чел.-ч 12,3 40,6515

972,56 3 214,31

548,80

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 504,90

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 252,45

3 971,66

2 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 3635,5 55,26 200 897,73

3 ФЕР01-02-001-02 1000 м3 2,49

2 1 160,98 2 890,84

3 189,99 473,08

чел.-ч 13,99 34,8351

1 160,98 2 890,84

473,08

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 435,23

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 217,62

3 543,69

4 ФЕР01-02-001-08 1000 м3 2,49

Устройство дорожных насыпей бульдозерами 

с перемещением грунта до 20 м, группа 

грунтов: 1

Объем=(2490+815) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 

5 мм-до 5% по массе

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Объем=(2490+815)*1,1

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход 

по одному следу при толщине слоя 30 см

Объем=2490 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

Раздел 1. Земляное полотно

3

Всего по позиции

На каждый последующий проход по одному 

следу добавлять к расценке 01-02-001-02

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 153,63 7 2 677,77

3 18,00 7 313,74

чел.-ч 1,25 7 21,7875

153,63 2 677,77

313,74

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 288,64

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 144,32

3 110,73

5 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 0,747

1 100,01 74,71

2 1 342,00 1 002,47

3 141,52 105,72

4 244,00 182,27

чел.-ч 13,91 10,39077

чел.-ч 12,2 9,1134

1 686,01 1 259,45

180,43

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 166,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 83,00

1 508,45

6 ФЕР01-02-005-01 100 м3 8,15

1 106,88 871,07

2 241,58 1 968,88

3 26,36 214,83

чел.-ч 12,53 102,1195

чел.-ч 2,62 21,353

348,46 2 839,95

1 085,90

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 999,03

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 499,51

4 338,49

7 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 0,245

1 100,01 24,50

Объем=2490 / 1000

Поправка на количество проходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

ЭМ

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Объем=747 / 1000

ОТ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=815 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Объем=245 / 1000

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 1 342,00 328,79

3 141,52 34,67

4 244,00 59,78

чел.-ч 13,91 3,40795

чел.-ч 12,2 2,989

1 686,01 413,07

59,17

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 54,44

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 27,22

494,73

8 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 4,606

2 94,97 437,43

3 13,37 61,58

чел.-ч 0,99 4,55994

94,97 437,43

61,58

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 54,81

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 25,25

517,49

9 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 1,081

2 94,97 102,66

3 13,37 14,45

чел.-ч 0,99 1,07019

94,97 102,66

14,45

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 12,86

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 5,92

121,44

10 ФЕР01-02-027-18 1000 м2 0,58

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2 (верх зем.полотна)

Объем=4606 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2 (обочины)

Объем=1081 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Планировка откосов: насыпей экскаватором-

планировщиком, группа грунтов 2

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 531,46 308,25

2 489,15 283,71

3 113,63 65,91

чел.-ч 69,2 40,136

чел.-ч 9 5,22

1 020,61 591,96

374,16

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 333,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 153,41

1 078,37

11 ФЕР01-02-040-02 100 м2 5,8

2 255,18 1 480,04

3 29,05 168,49

4 5,03 29,17

чел.-ч 2,16 12,528

260,21 1 509,21

168,49

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 149,96

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 69,08

1 728,25

12 ФССЦ-16.2.02.07-0061 кг 8,613 58,20 501,28

13 ФССЦ-16.2.02.07-0141 кг 6,264 54,41 340,82

14 ФССЦ-16.2.02.07-0051 кг 0,783 73,42 57,49

15 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 0,045

2 94,97 4,27

3 13,37 0,60

чел.-ч 0,99 0,04455

94,97 4,27

0,60

Объем=580 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Укрепление откосов земляных сооружений 

посевом многолетних трав: 

механизированным способом

Объем=580 / 100

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Семена трав: костер

Объем=15,66*0,55

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=45 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Семена трав: пырей

Объем=15,66*0,4

Семена трав: клевер

Объем=15,66*0,05

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 0,53

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,25

5,05

16 ФЕР01-02-040-02 100 м2 0,45

2 255,18 114,83

3 29,05 13,07

4 5,03 2,26

чел.-ч 2,16 0,972

260,21 117,09

13,07

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 11,63

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 5,36

134,08

17 ФССЦ-16.2.02.07-0061 кг 0,66825 58,20 38,89

18 ФССЦ-16.2.02.07-0141 кг 0,486 54,41 26,44

19 ФССЦ-16.2.02.07-0051 кг 0,06075 73,42 4,46

217 925,12

1 278,53

14 506,00

2 014,94

202 140,59

1 222 419,54 8,64 1 921 705

1 278,53

14 506,00

2 014,94

202 140,59

3 011,03

1 483,39

3 293,47

3 011,03

1 483,39

Объем=45 / 100

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Укрепление откосов земляных сооружений 

посевом многолетних трав: 

механизированным способом

Семена трав: костер

Объем=1,215*0,55

Семена трав: пырей

Объем=1,215*0,4

Семена трав: клевер

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Объем=1,215*0,05

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

222 419,54 1 921 705,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  ВСЕГО по смете
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 10995,98 (1272,68) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 10995,98 (1272,68) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (4,63) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 550,26 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 411,26 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-05

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Долгая

Дорожная одежда
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-04-001-01 100 м3 9,212

1 115,49 1 063,89

2 3 262,79 30 056,82

3 171,22 1 577,28

4 12,20 112,39

чел.-ч 14,4 132,6528

чел.-ч 13,88 127,86256

3 390,48 31 233,10

2 641,17

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 3 882,52

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 2 509,11

37 624,73

2 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 1013,32 55,26 55 996,06

3 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 4,163

1 73,89 307,60

2 14,65 60,99

3 2,11 8,78

4 67,27 280,05

чел.-ч 8,34 34,71942

чел.-ч 0,17 0,70771

155,81 648,64

316,38

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка (толщина 0,20 м)

Объем=(4606*0,2) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 

5 мм-до 5% по массе

Объем=4606*0,2*1,1

Укладка геосетки в асфальтобетонное 

дорожное покрытие

Раздел 1. Тип 1. Устройство дорожной одежды (с учетом восстановления обрубленной кромки)

3

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=4163 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 465,08

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 300,56

1 414,28

4 ФССЦ-01.7.12.07-0051 м2 4579,3 84,25 385 806,03

5 ФЕР27-04-007-03 1000 м2 3,542

1 233,66 827,62

2 4 162,99 14 745,31

3 263,42 933,03

4 18 684,20 66 179,44

чел.-ч 28,6 101,3012

чел.-ч 23,14 81,96188

23 080,85 81 752,37

1 760,65

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 2 588,16

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 1 672,62

86 013,15

6 ФЕР27-04-007-02 1000 м2 3,326

1 269,61 896,72

2 6 597,56 21 943,48

3 399,38 1 328,34

4 20 487,60 68 141,76

чел.-ч 33 109,758

чел.-ч 35,13 116,84238

27 354,77 90 981,96

2 225,06

НР Автомобильные дороги

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя 

двухслойных

Объем=3542 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Георешетка дорожная армированная, марка 

"РД 60"

Объем=4163*1,1

Двухслойное основание из фракционированного  щебня осадочных пород М600 толщ. 0,15 м (нижний слой)

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Двухслойное основание из фракционированного  щебня осадочных пород М600 толщ. 0,15 м  (верхний слой)

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя 

двухслойных

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=3326 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 3 270,84

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 2 113,81

96 366,61

7 ФЕР27-06-031-01 1000 м2 2,975

1 154,49 459,61

2 4 510,84 13 419,75

3 101,52 302,02

4 1 056,43 3 142,88

чел.-ч 16,63 49,47425

чел.-ч 7,86 23,3835

5 721,76 17 022,24

761,63

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 1 119,60

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 723,55

18 865,39

8 ФЕР27-06-032-01 1000 м2 2,975

1 4,82 6 86,04

2 257,15 6 4 590,13

3 5,37 6 95,85

чел.-ч 0,58 6 10,353

чел.-ч 0,41 6 7,3185

261,97 4 676,17

181,89

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 267,38

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 172,80

НР Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Асфальтобетонное основание из горячей пористой крупнозернистой смеси  марки  II толщ.0,07 м  (нижний слой )

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 

ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см

Объем=2975 / 1000

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

031-01

Объем=2975 / 1000

до 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

5 116,35

9 ФССЦ-04.2.01.02-0006 т 520,63 451,06 234 835,37

10 ФЕР27-06-026-01 т 2,678

2 39,10 104,71

3 7,15 19,15

чел.-ч 0,66 1,76748

39,10 104,71

19,15

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 28,15

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 18,19

151,05

11 ФССЦ-01.2.01.01-0019 т 2,75834 1 690,00 4 661,59

12 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 2,975

1 73,89 219,82

2 14,65 43,58

3 2,11 6,28

4 67,27 200,13

чел.-ч 8,34 24,8115

чел.-ч 0,17 0,50575

155,81 463,53

226,10

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 332,37

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 214,80

1 010,70

13 ФССЦ-01.7.12.07-0221 м2 3272,5 35,85 117 319,13

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные пористые 

крупнозернистые марка II

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Розлив вяжущих материалов по асфальтобетонному основанию

Розлив вяжущих материалов 0,9 л/м2

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 

60/90, БНД 90/130

Укладки георешетки

Укладка геосетки в асфальтобетонное 

дорожное покрытие

Объем=2975 / 1000

ОТ

Георешетка полиэфирная тканая для 

армирования асфальтобетона, марка 

"АРМИСЕТ-AS 50/40 PP (350)"

Объем=2975*1,1

Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б толщиной  0,05 м (верхний слой)

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

14 ФЕР27-06-031-01 1000 м2 2,975

1 154,49 459,61

2 4 510,84 13 419,75

3 101,52 302,02

4 1 056,43 3 142,88

чел.-ч 16,63 49,47425

чел.-ч 7,86 23,3835

5 721,76 17 022,24

761,63

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 1 119,60

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 723,55

18 865,39

15 ФЕР27-06-032-01 1000 м2 2,975

1 4,82 2 28,68

2 257,15 2 1 530,04

3 5,37 2 31,95

чел.-ч 0,58 2 3,451

чел.-ч 0,41 2 2,4395

261,97 1 558,72

60,63

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 89,13

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 57,60

1 705,45

16 ФССЦ-04.2.01.01-0049 т 371,88 491,01 182 596,80

17 ФЕР27-08-001-11 1000 м2 1,081

1 258,99 279,97

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 

ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см

Объем=2975 / 1000

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

031-01

Объем=2975 / 1000

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

Укрепление обочин щебнем

Укрепление обочин щебнем толщиной 12 см

Объем=1081 / 1000

ОТ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II
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2 3 682,15 3 980,40

3 263,65 285,01

4 48,80 52,75

чел.-ч 31,7 34,2677

чел.-ч 23,21 25,09001

3 989,94 4 313,12

564,98

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 830,52

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 536,73

5 680,37

18 ФССЦ-02.2.05.04-1772 м3 163,4472 114,13 18 654,23

1 249 646,01

4 629,56

103 894,96

4 889,71

1 141 121,49

1 1 272 682,68 8,64 10 995 978

4 629,56

103 894,96

4 889,71

1 141 121,49

13 993,35

9 043,32

9 519,27

13 993,35

9 043,32

1 272 682,68 10 995 978,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ЭМ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Объем=1081*0,12*1,26

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 587,18 (67,96) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 587,18 (67,96) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,26) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 31,21 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 26,90 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-06

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Долгая

Пересечения и примыкания
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-046-01 1000 м3 0,113

2 972,56 109,90

3 166,05 18,76

чел.-ч 12,3 1,3899

972,56 109,90

18,76

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 17,26

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 8,63

135,79

2 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 124,3 55,26 6 868,82

3 ФЕР01-02-001-02 1000 м3 0,1

2 1 160,98 116,10

3 189,99 19,00

чел.-ч 13,99 1,399

1 160,98 116,10

19,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 17,48

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 8,74

142,32

4 ФЕР01-02-001-08 1000 м3 0,1

Устройство дорожных насыпей бульдозерами 

с перемещением грунта до 20 м, группа 

грунтов: 1

Объем=(100+13) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 

5 мм-до 5% по массе

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Объем=(100+13)*1,1

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход 

по одному следу при толщине слоя 30 см

Объем=100 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

Раздел 1. Земляное полотно

3

Всего по позиции

На каждый последующий проход по одному 

следу добавлять к расценке 01-02-001-02

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 153,63 7 107,54

3 18,00 7 12,60

чел.-ч 1,25 7 0,875

153,63 107,54

12,60

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 11,59

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 5,80

124,93

5 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 0,03

1 100,01 3,00

2 1 342,00 40,26

3 141,52 4,25

4 244,00 7,32

чел.-ч 13,91 0,4173

чел.-ч 12,2 0,366

1 686,01 50,58

7,25

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 6,67

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 3,34

60,59

6 ФЕР01-02-005-01 100 м3 0,13

1 106,88 13,89

2 241,58 31,41

3 26,36 3,43

чел.-ч 12,53 1,6289

чел.-ч 2,62 0,3406

348,46 45,30

17,32

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 15,93

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 7,97

69,20

7 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 0,004

1 100,01 0,40

Объем=100 / 1000

Поправка на количество проходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

ЭМ

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Объем=30 / 1000

ОТ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=13 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Объем=4 / 1000

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
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2 1 342,00 5,37

3 141,52 0,57

4 244,00 0,98

чел.-ч 13,91 0,05564

чел.-ч 12,2 0,0488

1 686,01 6,75

0,97

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 0,89

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 0,45

8,09

8 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 0,182

2 94,97 17,28

3 13,37 2,43

чел.-ч 0,99 0,18018

94,97 17,28

2,43

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 2,16

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 1,00

20,44

9 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 0,034

2 94,97 3,23

3 13,37 0,45

чел.-ч 0,99 0,03366

94,97 3,23

0,45

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 0,40

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,18

3,81

10 ФЕР01-02-027-18 1000 м2 0,014

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2 (верх зем.полотна)

Объем=182 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2 (обочины)

Объем=34 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Планировка откосов: насыпей экскаватором-

планировщиком, группа грунтов 2

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
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1 531,46 7,44

2 489,15 6,85

3 113,63 1,59

чел.-ч 69,2 0,9688

чел.-ч 9 0,126

1 020,61 14,29

9,03

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 8,04

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 3,70

26,03

11 ФЕР01-02-040-02 100 м2 0,14

2 255,18 35,73

3 29,05 4,07

4 5,03 0,70

чел.-ч 2,16 0,3024

260,21 36,43

4,07

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 3,62

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 1,67

41,72

12 ФССЦ-16.2.02.07-0061 кг 0,2079 58,20 12,10

13 ФССЦ-16.2.02.07-0141 кг 0,1512 54,41 8,23

14 ФССЦ-16.2.02.07-0051 кг 0,0189 73,42 1,39

7 523,46

15 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,364

1 115,49 42,04

2 3 262,79 1 187,66

3 171,22 62,32

Объем=14 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Укрепление откосов земляных сооружений 

посевом многолетних трав: 

механизированным способом

Объем=14 / 100

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Семена трав: костер

Объем=0,378*0,55

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Раздел 2. Тип 1. Устройство дорожной одежды (с учетом восстановления обрубленной кромки)

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка (толщина 0,20 м)

Объем=(182*0,2) / 100

ОТ

ЭМ

Семена трав: пырей

Объем=0,378*0,4

Семена трав: клевер

Объем=0,378*0,05

Итого по разделу 1 Земляное полотно

в т.ч. ОТм

Страница 5
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4 12,20 4,44

чел.-ч 14,4 5,2416

чел.-ч 13,88 5,05232

3 390,48 1 234,14

104,36

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 153,41

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 99,14

1 486,69

16 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 40,04 55,26 2 212,61

17 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 0,175

1 73,89 12,93

2 14,65 2,56

3 2,11 0,37

4 67,27 11,77

чел.-ч 8,34 1,4595

чел.-ч 0,17 0,02975

155,81 27,26

13,30

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 19,55

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 12,64

59,45

18 ФССЦ-01.7.12.07-0051 м2 192,5 84,25 16 218,13

19 ФЕР27-04-007-03 1000 м2 0,156

1 233,66 36,45

2 4 162,99 649,43

3 263,42 41,09

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 

5 мм-до 5% по массе

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=182*0,2*1,1

Укладка геосетки в асфальтобетонное 

дорожное покрытие

Объем=175 / 1000

ОТ

ЭМ

Объем=175*1,1

Двухслойное основание из фракционированного  щебня осадочных пород М600 толщ. 0,15 м (нижний слой)

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя 

двухслойных

Объем=156 / 1000

ОТ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Георешетка дорожная армированная, марка 

"РД 60"

ЭМ

в т.ч. ОТм
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4 18 684,20 2 914,74

чел.-ч 28,6 4,4616

чел.-ч 23,14 3,60984

23 080,85 3 600,62

77,54

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 113,98

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 73,66

3 788,26

20 ФЕР27-04-007-02 1000 м2 0,151

1 269,61 40,71

2 6 597,56 996,23

3 399,38 60,31

4 20 487,60 3 093,63

чел.-ч 33 4,983

чел.-ч 35,13 5,30463

27 354,77 4 130,57

101,02

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 148,50

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 95,97

4 375,04

21 ФЕР27-06-031-01 1000 м2 0,138

1 154,49 21,32

2 4 510,84 622,50

3 101,52 14,01

4 1 056,43 145,79

чел.-ч 16,63 2,29494

чел.-ч 7,86 1,08468

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Двухслойное основание из фракционированного  щебня осадочных пород М600 толщ. 0,15 м  (верхний слой)

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя 

двухслойных

Объем=151 / 1000

ОТ

ЭМ

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 

ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см

Объем=138 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Асфальтобетонное основание из горячей пористой крупнозернистой смеси  марки  II толщ.0,07 м  (нижний слой )

М

ЗТ

ЗТм
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5 721,76 789,61

35,33

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 51,94

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 33,56

875,11

22 ФЕР27-06-032-01 1000 м2 0,138

1 4,82 6 3,99

2 257,15 6 212,92

3 5,37 6 4,45

чел.-ч 0,58 6 0,48024

чел.-ч 0,41 6 0,33948

261,97 216,91

8,44

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 12,41

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 8,02

237,34

23 ФССЦ-04.2.01.02-0006 т 24,15 451,06 10 893,10

24 ФЕР27-06-026-01 т 0,124

2 39,10 4,85

3 7,15 0,89

чел.-ч 0,66 0,08184

39,10 4,85

0,89

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 1,31

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 0,85

7,01

25 ФССЦ-01.2.01.01-0019 т 0,12772 1 690,00 215,85

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

031-01

Объем=138 / 1000

Итого по расценке

ФОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

до 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные пористые 

крупнозернистые марка II

Розлив вяжущих материалов по асфальтобетонному основанию

Розлив вяжущих материалов 0,9 л/м2

ЭМ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 

60/90, БНД 90/130

Укладки георешетки
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26 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 0,138

1 73,89 10,20

2 14,65 2,02

3 2,11 0,29

4 67,27 9,28

чел.-ч 8,34 1,15092

чел.-ч 0,17 0,02346

155,81 21,50

10,49

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 15,42

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 9,97

46,89

27 ФССЦ-01.7.12.07-0221 м2 151,8 35,85 5 442,03

28 ФЕР27-06-031-01 1000 м2 0,138

1 154,49 21,32

2 4 510,84 622,50

3 101,52 14,01

4 1 056,43 145,79

чел.-ч 16,63 2,29494

чел.-ч 7,86 1,08468

5 721,76 789,61

35,33

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 51,94

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 33,56

875,11

29 ФЕР27-06-032-01 1000 м2 0,138

Объем=138 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Укладка геосетки в асфальтобетонное 

дорожное покрытие

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Георешетка полиэфирная тканая для 

армирования асфальтобетона, марка 

"АРМИСЕТ-AS 50/40 PP (350)"

Объем=138*1,1

Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б толщиной  0,05 м (верхний слой)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 

ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см

Объем=138 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

031-01
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1 4,82 2 1,33

2 257,15 2 70,97

3 5,37 2 1,48

чел.-ч 0,58 2 0,16008

чел.-ч 0,41 2 0,11316

261,97 72,30

2,81

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 4,13

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 2,67

79,10

30 ФССЦ-04.2.01.01-0049 т 17,25 491,01 8 469,92

31 ФЕР27-08-001-11 1000 м2 0,034

1 258,99 8,81

2 3 682,15 125,19

3 263,65 8,96

4 48,80 1,66

чел.-ч 31,7 1,0778

чел.-ч 23,21 0,78914

3 989,94 135,66

17,77

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 26,12

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 16,88

178,66

32 ФССЦ-02.2.05.04-1772 м3 5,1408 114,13 586,72

33 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,21

1 173,23 36,38

2 5 268,76 1 106,44

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Объем=138 / 1000

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II

Укрепление обочин щебнем

Укрепление обочин щебнем толщиной 12 см

Объем=34 / 1000

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=21 / 100

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

Объем=34*0,12*1,26

Устройство щебеночного сопряжения щебнем осадочных пород М600

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из щебня
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 267,67 56,21

4 17,08 3,59

чел.-ч 21,6 4,536

чел.-ч 20,6 4,326

5 459,07 1 146,41

92,59

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 136,11

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 87,96

1 370,48

34 ФССЦ-02.2.05.04-1772 м3 26,46 114,13 3 019,88

60 437,38

66 625,62

260,21

6 076,94

331,54

60 288,47

1 67 960,84 8,64 587 182

260,21

6 076,94

331,54

60 288,47

818,86

516,36

591,75

818,86

516,36

67 960,84 587 182,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

в т.ч. ОТм

М

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

Объем=21*1,26

Итого по разделу 2 Тип 1. Устройство дорожной одежды (с учетом восстановления обрубленной кромки)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 14,46 (1,67) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 14,46 (1,67) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,08) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 9,23 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,13 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Долгая

Ограждение коверов и опоры ЛЭП 0,4 кВ

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-07

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-02-010-02 100 м 0,1

1 590,51 59,05

2 73,02 7,30

3 8,70 0,87

4 3 690,05 369,01

чел.-ч 69,8 6,98

чел.-ч 0,65 0,065

4 353,58 435,36

59,92

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 88,08

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 56,92

580,36

2 ФССЦ-05.2.03.03-0032 шт 10 63,12 631,20

1 211,56

3 ФЕР27-02-010-02 100 м 0,03

1 590,51 17,72

2 73,02 2,19

3 8,70 0,26

4 3 690,05 110,70

чел.-ч 69,8 2,094

чел.-ч 0,65 0,0195

4 353,58 130,61

17,98

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий

Объем=10 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Раздел 1. Ограждение коверов от наезда автотранспорта

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий

Объем=3 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 

(М400), объем 0,043 м3

Итого по разделу 1 Ограждение коверов от наезда автотранспорта

Раздел 2. Ограждение опор ЛЭП от наезда автотранспорта

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 26,43

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 17,08

174,12

4 ФССЦ-05.2.03.03-0032 шт 3 63,12 189,36

5 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,001

1 1 053,00 1,05

2 1 566,06 1,57

3 244,39 0,24

4 909,27 0,91

чел.-ч 135 0,135

чел.-ч 18,12 0,01812

3 528,33 3,53

1,29

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 1,32

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 0,75

5,60

6 ФССЦ-04.1.02.05-0043 м3 0,102 665,00 1,03 69,86

7 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,0011

1 173,23 0,19

2 5 268,76 5,80

3 267,67 0,29

4 17,08 0,02

чел.-ч 21,6 0,02376

чел.-ч 20,6 0,02266

5 459,07 6,01

0,48

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 0,71

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 

(М400), объем 0,043 м3

Устройство бетонной подготовки

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Объем=(1*0,1) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Объем=(1,1*0,1) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

крупность заполнителя 20 мм, класс В15 

(М200)

Надбавка на морозостойкость F200 ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из щебня

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 0,46

7,18

8 ФССЦ-02.2.05.04-1772 м3 0,1386 114,13 15,82

461,94

1 481,75

78,01

16,86

1,66

1 386,88

1 1 673,50 8,64 14 459

78,01

16,86

1,66

1 386,88

116,54

75,21

79,67

116,54

75,21

1 673,50 14 459,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

Объем=1,1*0,1*1,26

Итого по разделу 2 Ограждение опор ЛЭП от наезда автотранспорта

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 12,83 (1,48) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 12,83 (1,48) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,07) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 8,14 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,64 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-08

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Долгая

Организация движения
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-09-008-01 100 шт 0,02

1 2 729,60 54,59

2 2 371,97 47,44

3 224,90 4,50

4 1 707,47 34,15

чел.-ч 320 6,4

чел.-ч 14,53 0,2906

6 809,04 136,18

59,09

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 86,86

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 56,14

279,18

2 ФССЦ-01.5.03.05-0022 шт 2 329,50 659,00

3 ФССЦ-01.5.03.03-0063 шт 2 155,50 311,00

4 ФЕР08-01-002-02 м3 0,02

1 6,75 0,14

2 8,29 0,17

3 0,81 0,02

4 0,37 0,01

чел.-ч 0,85 0,017

Устройство дорожных знаков на стойке СКМ 3.40

Установка дорожных знаков 

бесфундаментных: на металлических стойках

Объем=2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Стойка круглая металлическая для дорожных 

знаков с покраской и креплением для знака 

СКМ 3.40

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове 

со световозвращающей пленкой приоритета, 

треугольной формы размером 900х900х900 

мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4

Раздел 1. Установка дорожных знаков

3

М

ЗТ

Устройство фундаментов под стойки

Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,07 0,0014

15,41 0,32

0,16

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 0,18

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 0,11

0,61

5 ФССЦ-02.2.05.04-1772 м3 0,023 114,13 2,62

6 ФЕР06-01-001-06 100 м3 0,002

1 4 051,75 8,10

2 2 350,58 4,70

3 357,94 0,72

4 3 465,38 6,93

чел.-ч 475 0,95

чел.-ч 26,68 0,05336

9 867,71 19,73

8,82

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 9,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 5,12

33,85

7 ФССЦ-04.1.02.01-0006 м3 0,203 490,00 99,47

8 ФССЦ-08.4.03.01-0011 т 0,00242 8 830,00 21,37

1 407,10

9 ФЕР27-09-032-02 100 м2 0,006

1 139,23 0,84

2 625,06 3,75

3 74,93 0,45

4 437,09 2,62

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=0,2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

Устройство железобетонных фундаментов 

общего назначения под колонны объемом: до 

5 м3

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные мелкозернистого бетона 

(БСМ), класс В15 (М200)

Проволока арматурная из низкоуглеродистой 

стали Вр-I, диаметр 4 мм

Объем=2,42/1000

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Итого по разделу 1 Установка дорожных знаков

Раздел 2. Устройство дорожной разметки

Вертикальная разметка

Нанесение вертикальной разметки 2.7 на 

бетонный бордюр вручную (прим. 2.1.3 на 

опорах ЛЭП 0,4кВ и опорах освещения)

Объем=(0,3+0,3) / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 17,21 0,10326

чел.-ч 6,46 0,03876

1 201,38 7,21

1,29

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 1,90

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 1,23

10,34

10 ФЕР27-09-032-02 100 м2 0,039

1 139,23 5,43

2 625,06 24,38

3 74,93 2,92

4 437,09 17,05

чел.-ч 17,21 0,67119

чел.-ч 6,46 0,25194

1 201,38 46,86

8,35

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 12,27

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 7,93

67,06

77,40

1 303,76

69,10

80,44

8,61

1 154,22

1 1 484,50 8,64 12 826

69,10

80,44

8,61

1 154,22

110,21

70,53

77,71

110,21

70,53

ЗТ

Всего по позиции

Нанесение вертикальной разметки 2.7 на 

бетонный бордюр вручную

Объем=(1,3+2,6) / 100

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Итого по разделу 2 Устройство дорожной разметки

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 484,50 12 826,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  ВСЕГО по смете

Страница 5



И
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 
№

 
 

 

 

      

2 - 22 - ПД - СМ.9       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Составил  Кошевцова  02.22 

Сводная ведомость 

объемов работ по ул. Долгая 

Стадия Лист Листов 
Проверил Попов   02.22 П 1 5 

Н.контр. Романова  02.22                 

       ООО 

        «СтройПроект 48»        
ГИП Попов  02.22 

    

104 

 1 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед.  

изм. 
Кол-во  

Приме-

чания 

1. ГЛАВА 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ    

1.1. Разборка существующих дорожных одежд    

1.1.1. Разборка существующего щебеночного покрытия 

толщиной 0,13 м с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой в отвал на расстояние до 30 км в 

места определяемые заказчиком 

м
2
/м

3
 750/98  

1.2. Наращивание колодцев подземных коммуникаций    

1.2.1. Демонтаж люков колодцев шт 1  

1.2.2. Наращивание колодцев кирпичной кладкой из кирпича 

КУРПу 1,4НФ 150/1,4/50 по ГОСТ 530-2007 на растворе 

М100 

м
3
/шт. 

 

0,009/4  

1.2.3. Наращивание колодцев  бетонными кольцами ДК10-25 шт./м
3
 1/0,068  

1.2.4. Монтаж люков колодцев шт. 1  

1.3. Рекультивация земель.  

Технический этап рекультивации 

   

1.3.1. Снятие растительного грунта I группы под основную 

дорогу толщиной 0,9÷1,0 м бульдозером мощностью 79 кВт  

с погрузкой и транспортировкой грунта на расстояние до 

1 км в валки 

 

 

 

м
3
 

 

 

 

96 

 

1.3.2. Снятие растительного грунта  группы толщиной 0,9÷1,0 м 

бульдозером мощностью 79 кВт  с погрузкой 

автосамосвалы и транспортировкой грунта на 

расстояние до 30 км в отвал в места определяемые 

заказчиком: 

- под автомобильную дорогу 

- под примыкания 

 

 

 

 

 

м
3 

м
3
 

 

 

 

 

 

4280 

173 

 

1.3.3. Возврат растительного грунта I группы с погрузкой из 

валков и транспортировкой на расстояние до 1 км : 

- на откосы автодороги толщиной 0,15 м 

- на откосы примыканий толщиной 0,15 м 

- на прилегающие площади толщиной 0,15 м 

 

 

м
2
/м

3 

м
2
/м

3 

м
2
/м

3
 

 

 

580/87 

14/2 

45/7 

 

2. ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА    

2.1. Земляное полотно    

2.1.1. Погрузка и транспортировка  автосамосвалами песка 

строительного на расстояние до 30 км с перемещением до 

20 м бульдозером мощностью 79 кВт в насыпь 

- насыпь под дорожную одежду 

 - присыпные обочины  

 

 

 

м
3 

м
3 

 

 

 

2490 

815 
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№№ 
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Кол-во  

Приме-

чания 

2.1.2. Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 8 проходах по 

одному следу при толщине слоя 0,3 м без поливки водой 

м
3 

 

2490  

2.1.3. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3 

747  

2.1.4. Уплотнение грунта II группы вибротрамбовками без 

поливки водой  

м
3 

 

815  

2.1.5. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3
 245  

2.1.6. Планировка верха земполотна механизированным способом м
2
 4606  

2.1.7. Планировка  обочин механизированным способом м
2
 1081  

2.1.8. Планировка откосов насыпей земляного полотна 

механизированным способом 

м
2
 580  

2.1.9. Укрепление откосов земляного полотна засевом 

многолетних трав механизированным способом без 

поливки водой с добавлением растительного грунта 

толщиной 0,15 м (грунт учтѐн в техническом этапе 

рекультивации) 

м
2
 580  

2.1.10. Планировка прилегающих площадей механизированным 

способом 

 

м
2
 

 

45 

 

2.1.11. Укрепление прилегающих площадей засевом многолетних 

трав механизированным способом  без поливки водой, с 

добавлением растительного грунта толщиной 0,15 м 

(грунт учтѐн в техническом этапе рекультивации) 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

45 

 

2.2. Дорожная одежда    

2.2.1. Тип 1. Устройство дорожной одежды с учѐтом 

восстановления обрубленной кромки 

   

2.2.1.1. Устройство дополнительного слоя основания из песка  

средней крупности с коэффициентом  фильтрации  

Кф≥1,0 м/сут по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,20 м 

м
2
 

 

4606  

2.2.1.2. Укладка георешетки РД 60 с размером ячейки 50*50 мм по 

СТО 30478650-001-2012 (площадь с учѐтом нахлеста 

материала k=1,1 ) 

м
2
 

 

4163  

2.2.1.3. Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  по ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

3542 

 

 

2.2.1.4. Устройство верхнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  устраиваемого по способу заклинки по 

ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

3326 

 

 

2.2.1.5. Розлив жидкого битума в количестве 0,8 л/м
2
 м

2
/т 

 

2975/ 

2,38 

 

2.2.1.6. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси  

МII по ГОСТ 9128-2013  толщиной 0,07 м 

м
2
/т 

 

2975/ 

520,63 

 

2.2.1.7. Розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
 м

2
/т 2975/ 

2,678 

 

2.2.1.8. Укладка георешетки полиэфирной тканой "АРМИСЕТ-AS 

50/40 PP (350)" по СТО 56910145-018-2015  

(площадь без учѐта нахлеста материала k=1,1) 

м
2
 

 

2975  

105 
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2.2.1.9. Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б 

толщиной 0,05 м по ГОСТ 9128-2013.  

м
2
/т  2975/ 

371,88 

 

2.2.1.10. Укрепление  обочин  щебнем осадочных пород М600 фр. 20-

40, толщиной 0,12 м 

м
2
 

 

1081  

2.3. Пересечения и примыкания    

2.3.1. Земляное полотно    

2.3.1.1. Погрузка и транспортировка  автосамосвалами песка 

строительного на расстояние до 30 км с перемещением до 

20 м бульдозером мощностью 79 кВт в насыпь 

- насыпь под дорожную одежду 

- присыпные обочины  

 

 

 

м
3 

м
3 

 

 

 

100 

13 

 

2.3.1.2. Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 8 проходах по 

одному следу при толщине слоя 0,3 м без поливки водой 

м
3 

 

100  

2.3.1.3. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3 

30  

2.3.1.4. Уплотнение грунта II группы вибротрамбовками без 

поливки водой  

м
3 

 

13  

2.3.1.5. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3
 4  

2.3.1.6. Планировка верха земполотна механизированным способом м
2
 182  

2.3.1.7. Планировка  обочин механизированным способом м
2
 34  

2.3.1.8. Планировка откосов насыпей земляного полотна 

механизированным способом 

м
2
 14  

2.3.1.9. Укрепление откосов земляного полотна засевом 

многолетних трав механизированным способом без 

поливки водой с добавлением растительного грунта 

толщиной 0,15 м (грунт учтѐн в техническом этапе 

рекультивации) 

м
2
 14  

2.3.2. Тип 1. Устройство дорожной одежды с учѐтом 

восстановления обрубленной кромки 

   

2.3.2.1. Устройство дополнительного слоя основания из песка  

средней крупности с коэффициентом  фильтрации  

Кф≥1,0 м/сут по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,20 м 

м
2
 

 

182  

2.3.2.2. Укладка георешетки РД 60 с размером ячейки 50*50 мм по 

СТО 30478650-001-2012 (площадь с учѐтом нахлеста 

материала k=1,1 ) 

м
2
 

 

175  

2.3.2.3. Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  по ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

156 

 

 

2.3.2.4. Устройство верхнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  устраиваемого по способу заклинки по 

ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

151 

 

 

2.3.2.5. Розлив жидкого битума в количестве 0,8 л/м
2
 м

2
/т 

 

138/0,11  

2.3.2.6. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси  

м
2
/т 

 

138/ 

24,15 

 

106 
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МII по ГОСТ 9128-2013  толщиной 0,07 м 

2.3.2.7. Розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
 м

2
/т 138/ 

0,124 

 

2.3.2.8. Укладка георешетки полиэфирной тканой "АРМИСЕТ-AS 

50/40 PP (350)" по СТО 56910145-018-2015  

(площадь без учѐта нахлеста материала k=1,1) 

м
2
 

 

138  

2.3.2.9. Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б 

толщиной 0,05 м по ГОСТ 9128-2013.  

м
2
/т  138/ 

17,25 

 

2.3.2.10. Укрепление  обочин  щебнем осадочных пород М600 фр. 20-

40, толщиной 0,12 м 

м
2
 

 

34  

2.3.2.11. Устройство щебѐночного сопряжения  щебнем осадочных 

М600 фр. 20-40 по  ГОСТ 8269.0-97   

м
2
/ м

3
 

 

124/21  

7. 

 
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

   

7.1. Ограждение коверов от наезда автотранспорта мест 1  

7.1.1. Ограждение коверов бортовым камнем Бр.100.30.15 п.м. 10  

7.2. Ограждение опоры  ЛЭП 0,4 кВ. от наезда 

автотранспорта 

мест 1  

7.2.1. Ограждение опоры ЛЭП 0,4кВ бортовым камнем 

Бр.100.30.15 

п.м. 3  

7.2.2. Укрепление площадей у опор монолитным бетоном 

В15,F200 толщиной 0,10м на слое щебня осадочных пород 

М600 толщиной 0,10м 

м
2
 1 

 

 

 

7.2.3. Устройство щебеночной подготовки h=0,10 м фр.20-40 

под бортовой камень БР 100.30.15. 

м
2
 1,1  

7.2. Устройство дорожных знаков на металлических 

стойках (типоразмер II) 

   

7.3.1. Знаки на стойке СКМ 3.40 из металла Вст-3мм,d=76мм, 

толщиной стенки 3мм, весом 21,6 кг, длиной 4,0 м 

   

7.3.1.1. 2.4 размер щитка А 900мм шт. зн. 

шт.ст. 
2/2  

7.3.2. Устройство фундаментов под стойки    

7.3.2.1 Бурение ям бурильно-крановой машиной глубиной 1,10м шт. 
 

2  

7.3.2.2 Устройство основания из щебня толщиной h=0,10 м м
3
 

 

0,02  

7.3.2.3. Сетка 4С 4Вр1-100 (95х65)мм 

                  4Вр1-100 

кг 
 

2,42  

7.3.2.4. Омоноличивание стоек в гнезде фундамента Ф-1 В-15, 

 F-100   

м
3
 

 

0,2  

7.3.2.5. Хомуты для крепления дорожных знаков d=76 мм шт. 
 

4  

7.4. Устройство разметки    

7.4.1. Вертикальная дорожная разметка    

7.4.1.1. 2.1.3 на опорах ЛЭП 0,4кВ и опорах освещения 

чѐрная/белая 

м
2
/м

2
 

 

0,3/0,3 

 

 

107 
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7.4.1.2. 2.7 на бортовом камне БР100.30.15 чѐрная/белая м
2
/м

2
 1,3/2,6  

 1 

108 
 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1-1-0 Затраты труда рабочих (ср 1) чел.-ч 14,27166 7,19 102,61 1

1-1-8 Затраты труда рабочих (ср 1,8) чел.-ч 41,1048 7,68 315,68 1,8

1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 50,2506 7,8 391,95 2

1-2-1 Затраты труда рабочих (ср 2,1) чел.-ч 2,27 7,87 17,86 2,1

1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 0,017 7,94 0,13 2,2

1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 142,45416 8,02 1142,49 2,3

1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 0,77445 8,09 6,27 2,4

1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 255,98097 8,17 2091,37 2,5

1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.-ч 14,44432 8,31 120,03 2,7

1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 9,074 8,46 76,77 2,9

1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 111,0984 8,53 947,67 3

1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.-ч 1,31 8,64 11,32 3,1

1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 62,14134 8,86 550,57 3,3

1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.-ч 0,335444 8,97 3,01 3,4

1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.-ч 103,53838 9,29 961,87 3,7

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 727,422031

Итого "Трудозатраты" 6739,6

91.01.01-

034

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 

л.с.)

маш.час 9,0737 59,47 11,6 539,61 105,25

91.01.01-

035

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 

л.с.)

маш.час 128,297084 79,07 13,5 10144,46 1732,01

91.01.02-

004

Автогрейдеры среднего типа, 

мощность 99 кВт (135 л.с.)

маш.час 31,99207 123 13,5 3935,02 431,9

91.01.05-

051

Экскаваторы-планировщики на 

пневмоколесном ходу

маш.час 2,45916 104,4 25,1 256,74 61,72

91.01.05-

086

Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу, 

емкость ковша 0,65 м3

маш.час 94,242 115,27 13,5 10863,28 1272,27

91.04.01-

033

Машины бурильные на тракторе 85 

кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м

маш.час 0,22 187,68 16,46 41,29 3,62

91.05.01-

017

Краны башенные, грузоподъемность 

8 т

маш.час 0,0684 86,4 13,5 5,91 0,92

91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,65063 115,4 13,5 75,08 8,79

91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,074868 96,89 13,5 7,25 1,01

№ смет/

Код 

ресурса

Наименование Ед. изм.

Кол-во/

К-т 

кратности

Стоимость единицы

Базисные цены Текущие цены Базисные цены Текущие цены Брутто
Класс 

груза

Разряд 

работы

Общая стоимость

Сводная ресурсная ведомость

      Ресурсы подрядчика

               Трудозатраты

               Машины и механизмы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

91.06.03-

055

Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.час 0,00288 6,66 0,02

91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 91,285886 89,99 10,06 8214,81 918,34

91.06.05-

057

Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, грузоподъемность 3 

т

маш.час 0,0014 90,4 11,6 0,13 0,02

91.07.04-

001

Вибраторы глубинные маш.час 0,0475 1,9 0,09

91.07.04-

002

Вибраторы поверхностные маш.час 0,00593 0,5

91.08.01-

024

Укладчики асфальтобетона средних 

типоразмеров, ширина укладки до 6,5 

м, производительность до 600 т/ч

маш.час 10,83324 1024,46 16,44 11098,22 178,1

91.08.02-

001

Автогудронаторы, емкость цистерны 

3500 л

маш.час 0,92466 118,47 21,66 109,55 20,03

91.08.02-

002

Автогудронаторы, емкость цистерны 

7000 л

маш.час 2,05458 115,24 21,66 236,77 44,5

91.08.02-

011

Гудронаторы ручные маш.час 0,6226 17,2 10,7

91.08.03-

007

Катки прицепные пневмоколесные 

статические, масса 25 т

маш.час 25,9 39,8 1030,82

91.08.03-

013

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 9 т

маш.час 99,35702 243,15 11,6 24158,66 1152,54

91.08.03-

016

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 8 т

маш.час 41,187 226,54 11,6 9330,5 477,77

91.08.03-

025

Катки самоходные комбинированные 

вибрационные, масса 7 т

маш.час 15,75178 222,32 11,6 3501,93 182,72

91.08.03-

030

Катки самоходные пневмоколесные 

статические, масса 30 т

маш.час 70,375611 364,07 13,5 25621,64 950,07

91.08.03-

045

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 7 т

маш.час 13,19912 216,98 11,6 2863,95 153,11

91.08.07-

011

Распределители каменной мелочи маш.час 1,98189 116,64 13,5 231,17 26,75

91.08.09-

023

Трамбовки пневматические при 

работе от передвижных 

компрессорных станций

маш.час 86,94 0,55 47,82

91.08.09-

024

Трамбовки пневматические при 

работе от стационарного 

компрессора

маш.час 0,008 4,91 0,04

91.08.11-

031

Перегружатели асфальтовой смеси, 

емкость бункера до 25 т

маш.час 10,83324 1503,75 14,4 16290,48 156

91.12.06-

012

Рыхлители прицепные (без трактора) маш.час 1,3622 8 10,9

91.12.07-

001

Агрегаты для травосеяния на откосах 

автомобильных и железных дорог

маш.час 2,4282 25,1 60,95



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

91.13.01-

032

Машины дорожной службы (машина 

дорожного мастера)

маш.час 0,1638 86,5 11,6 14,17 1,9

91.13.01-

038

Машины поливомоечные 6000 л маш.час 47,122194 110 11,6 5183,45 546,61

91.14.02-

001

Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.час 0,878498 65,71 11,6 57,73 10,18

91.15.02-

023

Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.час 1,3622 77,2 13,5 105,16 18,39

91.15.02-

024

Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность 79 кВт (108 л.с.)

маш.час 25,9 83,1 14,4 2152,29 372,96

91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с 

двигателем внутреннего сгорания, 

давление до 686 кПа (7 ат), 

производительность до 5 м3/мин

маш.час 21,6936 90 10,06 1952,42 218,24

Итого "Машины и механизмы" 138153,01 9045,72

01.2.01.0

1-0001

Битумы нефтяные дорожные жидкие 

МГ, СГ

т 4,3582 1487,6 6483,25

01.3.01.0

3-0002

Керосин для технических целей т 0,0174328 2606,9 45,44

01.7.03.0

1-0001

Вода м3 372,520728 2,44 908,95

01.7.07.1

2-0024

Пленка полиэтиленовая, толщина 

0,15 мм

м2 0,496 3,62 1,8

01.7.15.0

2-0083

Болты с шестигранной головкой, 

диаметр 10 мм

т 0,00096 19400 18,62

01.7.15.0

6-0111

Гвозди строительные т 0,000168 11978 2,02

01.7.15.0

7-0094

Дюбель-гвозди оцинкованные с 

шайбой, размер 4,5х60 мм

кг 19,67064 25,48 501,2

02.2.05.0

4-1692

Щебень М 600, фракция 10-20 мм, 

группа 2

м3 52,155 118,6 6185,58

02.2.05.0

4-1777

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3 0,13935 108,4 15,11

02.2.05.0

4-1812

Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, 

группа 2

м3 1356,075 98,6 133709

03.1.02.0

3-0011

Известь строительная негашеная 

комовая, сорт I

т 0,00005 734,5 0,04

04.1.02.0

5-0006

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В15 (М200)

м3 0,767 592,76 454,65

04.1.02.0

5-0007

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В20 (М250)

м3 0,0008 665 0,53

04.3.01.0

9-0014

Раствор готовый кладочный, 

цементный, М100

м3 0,009024 519,8 4,69

04.3.01.1

2-0003

Раствор кладочный, цементно-

известковый, М50

м3 0,00216 519,8 1,12

08.1.02.1

1-0001

Поковки из квадратных заготовок, 

масса 1,8 кг

т 0,0000476 5989 0,29

08.3.03.0

4-0012

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм т 0,0000104 10200 0,11

               Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

08.3.03.0

6-0002

Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметр 6,3-6,5 мм

т 0,00005 4455,2 0,22

11.1.03.0

3-0012

Брусья необрезные, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 

100, 125 мм, сорт IV

м3 0,0221 880,01 19,45

11.1.03.0

6-0095

Доска обрезная, хвойных пород, 

ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и 

более, длина 4-6,5 м, сорт III

м3 0,00124 1056 1,31

11.2.13.0

4-0011

Щиты из досок, толщина 25 мм м2 0,11 35,53 3,91

14.4.01.0

8-0001

Грунтовка В-КФ-093 т 0,000387 35003 13,55

14.4.04.0

8-0001

Эмаль ПФ-115 белая кг 1,02015 12,27 12,52

14.4.04.0

8-0003

Эмаль ПФ-115, серая т 0,0001124 14312,87 1,61

14.4.04.0

8-0004

Эмаль ПФ-115 кг 0,41985 16,66 6,99

14.5.09.0

7-0031

Растворитель Р-4А т 0,0000676 5479,9 0,37

16.3.02.0

3-0004

Удобрения сложно-смешанные 

гранулированные насыпью

т 0,021726 1480 32,15

ФССЦ-

01.2.01.0

1-0019

Битумы нефтяные дорожные вязкие 

БНД 60/90, БНД 90/130

т 2,88606 1690 4877,44

ФССЦ-

01.5.03.0

3-0063

Знаки дорожные на оцинкованной 

подоснове со световозвращающей 

пленкой приоритета, треугольной 

формы размером 900х900х900 мм, 

тип 2.3.1-2.3.7, 2.4

шт 2 155,5 311

ФССЦ-

01.5.03.0

5-0022

Стойка круглая металлическая для 

дорожных знаков с покраской и 

креплением для знака СКМ 3.40

шт 2 329,5 659

ФССЦ-

01.7.12.0

7-0051

Георешетка дорожная армированная, 

марка "РД 60"

м2 4771,8 84,25 402024,16

ФССЦ-

01.7.12.0

7-0221

Георешетка полиэфирная тканая для 

армирования асфальтобетона, марка 

"АРМИСЕТ-AS 50/40 PP (350)"

м2 3424,3 35,85 122761,16

ФССЦ-

02.2.05.0

4-1772

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3 195,2096 114,13 22279,27

ФССЦ-

02.3.01.0

2-0016

Песок природный для строительных: 

работ средний с крупностью зерен 

размером свыше 5 мм-до 5% по 

массе

м3 4813,16 55,26 265975,22

ФССЦ-

04.1.02.0

1-0006

Смеси бетонные мелкозернистого 

бетона (БСМ), класс В15 (М200)

м3 0,203 490 99,47



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ФССЦ-

04.1.02.0

5-0043

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), крупность заполнителя 20 мм, 

класс В15 (М200)

м3 0,102 665 67,83

ФССЦ-

04.2.01.0

1-0049

Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II

т 389,13 491,01 191066,72

ФССЦ-

04.2.01.0

2-0006

Смеси асфальтобетонные пористые 

крупнозернистые марка II

т 544,78 451,06 245728,47

ФССЦ-

04.3.01.1

2-0003

Раствор кладочный, цементно-

известковый, М50

м3 -0,00216 519,8 -1,12

ФССЦ-

04.3.01.1

2-0005

Раствор готовый кладочный 

цементно-известковый марки: 100

м3 0,00216 529,41 1,14

ФССЦ-

05.1.01.0

9-0002

Кольцо для колодцев сборное 

железобетонное, диаметр 1000 мм

м 0,25 589,56 147,39

ФССЦ-

05.2.03.0

3-0032

Камни бортовые БР 100.30.15, бетон 

В30 (М400), объем 0,043 м3

шт 13 63,12 820,56

ФССЦ-

06.1.01.0

5-0037

Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка: 150

1000 шт 0,0036 2027 7,3

ФССЦ-

08.4.03.0

1-0011

Проволока арматурная из 

низкоуглеродистой стали Вр-I, 

диаметр 4 мм

т 0,00242 8830 21,37

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0051

Семена трав: клевер кг 0,86265 73,42 63,34

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0061

Семена трав: костер кг 9,48915 58,2 552,27

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0141

Семена трав: пырей кг 6,9012 54,41 375,5

Итого "Материалы" 1406261,97

ФССЦпг-

01-01-01-

043

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 

м3    (щебень)

1 т груза 127,4 3,28 417,87

ФССЦпг-

03-21-01-

001

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 1 км...

1 т груза 230,4 2,91 670,46

ФССЦпг-

03-21-01-

030

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км

1 т груза 5471 19,29 105535,59

               Перевозка



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого "Перевозка" 106623,92

Итого "Ресурсы подрядчика" 1657778,5

Итого по сводной ресурсной 

ведомости

1657778,5

В том числе:

Трудозатраты 6739,6

Машины и механизмы 138153,01

Материалы 1406261,97

Перевозка 106623,92



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-03

Основание 

Сметная стоимость 1778,78 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен  01.01.2000г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-03-01 Разборка и демонтаж 4,88 4,88

2 02-03-02 Наращивание и срезка колодцев подземных коммуникаций 0,82 0,82

3 02-03-03 Рекультивация земель 131 131

4 02-03-04 Земляное полотно 274,42 274,42

5 02-03-05 Дорожная одежда 1282,47 1282,47

6 02-03-06 Пересечения и примыкания 82,77 82,77

7 02-03-07 Ограждение коверов 0,97 0,97

8 02-03-08 Организация движения 1,45 1,45

Итого по объектной смете 1778,78 1778,78

Составил: инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма

Проверил: инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. 

Доброе Добровского муниципального района Липецкой области

ул. Раздольная

№ пп Обоснование Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Страница 1



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-03

Основание 

Сметная стоимость 15368,55 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 кв. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-03-01 Разборка и демонтаж 42,2 42,2

2 02-03-02 Наращивание и срезка колодцев подземных коммуникаций 7,07 7,07

3 02-03-03 Рекультивация земель 1131,8 1131,8

4 02-03-04 Земляное полотно 2370,96 2370,96

5 02-03-05 Дорожная одежда 11080,53 11080,53

6 02-03-06 Пересечения и примыкания 715,11 715,11

7 02-03-07 Ограждение коверов 8,37 8,37

8 02-03-08 Организация движения 12,51 12,51

Итого по объектной смете 15368,55 15368,55

Составил: инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма

Проверил: инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе 

Добровского муниципального района Липецкой области

ул. Раздольная

№ пп Обоснование Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

(проектная и (или) иная техническая документация)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 42,20 (4,88) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 42,20 (4,88) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,13) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 16,92 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 4,85 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Раздольная

Разборка и демонтаж

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Страница 1
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-03-008-02 100 м3 1,28

1 103,12 131,99

2 407,65 521,79

3 50,30 64,38

чел.-ч 13,22 16,9216

чел.-ч 3,79 4,8512

510,77 653,78

196,37

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 288,66

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 186,55

1 128,99

2 ФССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 166,4 3,28 545,79

3 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 166,4 19,29 3 209,86

4 409,43

131,99

4 277,44

64,38

4 884,64 42 203

1 1 128,99 8,64 9 754

1.1. Разборка существующих дорожных одежд

Разборка покрытий и оснований: щебеночных

Объем=128 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Раздел 1. Разборка существующих дорожных одежд

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3    (щебень)

Объем=128*1,3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

          Строительные работы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

131,99

521,79

64,38

288,66

186,55

1 3 755,65 8,64 32 449

196,37

288,66

186,55

4 884,64 42 203,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

               в том числе:

                    оплата труда

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 7,07 (0,82) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 7,07 (0,82) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,17) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 20,43 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,67 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Наращивание и срезка колодцев подземных коммуникаций

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-02

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Раздольная
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРр66-8-1 шт 4

1 17,86 71,44

чел.-ч 2,27 9,08

17,86 71,44

71,44

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.100.1

% 89 89 63,58

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.100.1

% 44 44 31,43

166,45

2 ФЕР46-02-007-01 м3 0,111

1 119,53 13,27

2 2,13 0,24

4 124,75 13,85

чел.-ч 14,63 1,62393

246,41 27,36

13,27

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 13,67

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 7,83

48,86

3 ФССЦ-04.3.01.12-0003 м3 -0,02664 519,80 -13,85

4 ФССЦ-04.3.01.12-0005 м3 0,02664 529,41 14,10

5 ФССЦ-06.1.01.05-0037 1000 шт 0,0444 2 027,00 90,00

Раздел 1. Наращивание колодцев подземных коммуникаций

3

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Раствор кладочный, цементно-известковый, 

М50

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки: 100

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка: 150

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Демонтаж чугунных люков

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные инженерные сети: демонтаж, 

разборка, очистка (ремонтно-строительные)

СП Наружные инженерные сети: демонтаж, 

разборка, очистка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Наращивание колодцев кирпичной кладкой

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

6 ФЕР07-02-002-01 100 м3 0,00095

1 4 424,90 4,20

2 16 336,22 15,52

3 2 301,51 2,19

4 1 354,87 1,29

чел.-ч 493,3 0,468635

чел.-ч 175,95 0,1671525

22 115,99 21,01

6,39

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.7

% 110 110 7,03

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.7

% 73 73 4,66

32,70

7 ФССЦ-05.1.01.09-0002 м 0,35 589,56 206,35

8 ФЕР23-04-011-01 шт 4

1 11,32 45,28

2 3,94 15,76

3 0,70 2,80

4 0,53 2,12

чел.-ч 1,31 5,24

чел.-ч 0,06 0,24

15,79 63,16

48,08

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 56,25

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 35,58

154,99

699,60

9 ФЕРр66-8-1 шт 1

1 17,86 17,86

чел.-ч 2,27 2,27

17,86 17,86

17,86

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.100.1

% 89 89 15,90

ФОТ

НР Наружные инженерные сети: демонтаж, 

разборка, очистка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Итого по разделу 1 Наращивание колодцев подземных коммуникаций

Раздел 2. Срезка колодцев подземных коммуникаций

Демонтаж чугунных люков

ОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТ

Итого по расценке

Установка люка (ранее демонтированного)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Установка опор из плит и колец диаметром: 

до 1000 мм (прим. наращивание колодцев 

бетонными кольцами)

Объем=0,095 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Кольцо для колодцев сборное 

железобетонное, диаметр 1000 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.100.1

% 44 44 7,86

41,62

10 ФЕР30-01-027-01 100 м3 0,00044

1 9 234,26 4,06

2 41 877,00 18,43

3 4 527,00 1,99

чел.-ч 994 0,43736

чел.-ч 450 0,198

51 111,26 22,49

6,05

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.24 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 140 140 8,47

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.24

% 80 80 4,84

35,80

11 ФССЦпг-01-01-01-003 1 т груза 0,08712 10,71 0,93

12 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 0,08712 19,29 1,68

13 ФЕР23-04-011-01 шт 1

1 11,32 11,32

2 3,94 3,94

3 0,70 0,70

4 0,53 0,53

чел.-ч 1,31 1,31

чел.-ч 0,06 0,06

15,79 15,79

12,02

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 14,06

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 8,89

38,74

118,77

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Итого по разделу 2 Срезка колодцев подземных коммуникаций

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Установка люка (ранее демонтированного)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Мосты и трубы

СП Мосты и трубы

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка изделий 

из сборного железобетона, бетона, 

керамзитобетона массой до 3 т

Объем=0,044*1,98

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Разборка кладки опор мостов и труб: 

бетонной (прим. срезка бетонных колодцев)

Объем=0,044 / 100

ОТ

ЭМ

СП Наружные инженерные сети: демонтаж, 

разборка, очистка (ремонтно-строительные)

в т.ч. ОТм
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538,32

167,43

55,57

7,68

315,32

818,37 7 071

1 816,69 8,64 7 056

167,43

53,89

7,68

315,32

178,96

101,09

1 1,68 8,64 15

175,11

178,96

101,09

818,37 7 071,00

Составил:

Проверил:

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Итоги по смете:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 1131,80 (131) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1131,80 (131) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,32) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 40,66 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 141,69 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-03

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Раздольная

Рекультивация земель
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-030-05 1000 м3 4,969

Прил.1.12 п.3.76

2 434,89 0,85 1 836,82

3 74,25 0,85 313,61

чел.-ч 5,5 0,85 23,230075

434,89 1 836,82

313,61

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 288,52

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 144,26

2 269,60

2 ФЕР01-01-013-07 1000 м3 4,969

1 62,40 310,07

2 2 464,31 12 245,16

3 313,20 1 556,29

4 3,25 16,15

чел.-ч 8 39,752

чел.-ч 23,2 115,2808

2 529,96 12 571,38

1 866,36

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 1 717,05

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 858,53

15 146,96

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 1

Объем=(114+4664+191) / 1000

При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков 

ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1

Объем=(114+4664+191) / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Раздел 1. Рекультивация земель.Технический этап рекультивации.

3

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Возврат растительного грунта

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 ФЕР01-01-013-07 1000 м3 0,114

1 62,40 7,11

2 2 464,31 280,93

3 313,20 35,70

4 3,25 0,37

чел.-ч 8 0,912

чел.-ч 23,2 2,6448

2 529,96 288,41

42,81

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 39,39

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 19,69

347,49

4 ФЕР01-01-030-05 1000 м3 0,114

Прил.1.12 п.3.76

2 434,89 0,85 42,14

3 74,25 0,85 7,19

чел.-ч 5,5 0,85 0,53295

434,89 42,14

7,19

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 6,61

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 3,31

52,06

17 816,11

5 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 136,8 2,91 398,09

6 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 5826 19,29 112 383,54

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Объем=114 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 1

Объем=114 / 1000

При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков 

ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 1 км

Объем=114*1,2

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=(4664+191)*1,2

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Итого по разделу 1 Рекультивация земель.Технический этап рекультивации.

Раздел 2. Перевозка
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

7 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 136,8 2,91 398,09

113 179,72

127 918,47

317,18

127 584,77

1 912,79

16,52

130 995,83 1 131 804

1 17 816,11 8,64 153 931

317,18

14 405,05

1 912,79

16,52

2 051,57

1 025,79

1 113 179,72 8,64 977 873

2 229,97

2 051,57

1 025,79

130 995,83 1131804

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 1 км 

(подвозка)

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Объем=114*1,2

Итого по разделу 2 Перевозка

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 2370,96 (274,42) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 2370,96 (274,42) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (1,07) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 132,70 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 188,63 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-04

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Раздольная

Земляное полотно
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-046-01 1000 м3 4,102

2 972,56 3 989,44

3 166,05 681,14

чел.-ч 12,3 50,4546

972,56 3 989,44

681,14

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 626,65

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 313,32

4 929,41

2 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 4512,2 55,26 249 344,17

3 ФЕР01-02-001-02 1000 м3 3,58

2 1 160,98 4 156,31

3 189,99 680,16

чел.-ч 13,99 50,0842

1 160,98 4 156,31

680,16

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 625,75

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 312,87

5 094,93

4 ФЕР01-02-001-08 1000 м3 3,58

Устройство дорожных насыпей бульдозерами 

с перемещением грунта до 20 м, группа 

грунтов: 1

Объем=(3580+522) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 

5 мм-до 5% по массе

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Объем=(3580+522)*1,1

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход 

по одному следу при толщине слоя 30 см

Объем=3580 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

Раздел 1. Земляное полотно

3

Всего по позиции

На каждый последующий проход по одному 

следу добавлять к расценке 01-02-001-02

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 153,63 7 3 849,97

3 18,00 7 451,08

чел.-ч 1,25 7 31,325

153,63 3 849,97

451,08

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 414,99

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 207,50

4 472,46

5 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 1,074

1 100,01 107,41

2 1 342,00 1 441,31

3 141,52 151,99

4 244,00 262,06

чел.-ч 13,91 14,93934

чел.-ч 12,2 13,1028

1 686,01 1 810,78

259,40

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 238,65

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 119,32

2 168,75

6 ФЕР01-02-005-01 100 м3 5,22

1 106,88 557,91

2 241,58 1 261,05

3 26,36 137,60

чел.-ч 12,53 65,4066

чел.-ч 2,62 13,6764

348,46 1 818,96

695,51

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 639,87

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 319,93

2 778,76

7 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 0,157

1 100,01 15,70

Объем=3580 / 1000

Поправка на количество проходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

ЭМ

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Объем=1074 / 1000

ОТ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=522 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Объем=157 / 1000

ОТ
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2 1 342,00 210,69

3 141,52 22,22

4 244,00 38,31

чел.-ч 13,91 2,18387

чел.-ч 12,2 1,9154

1 686,01 264,70

37,92

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 34,89

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 17,44

317,03

8 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 4,778

2 94,97 453,77

3 13,37 63,88

чел.-ч 0,99 4,73022

94,97 453,77

63,88

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 56,85

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 26,19

536,81

9 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 1,052

2 94,97 99,91

3 13,37 14,07

чел.-ч 0,99 1,04148

94,97 99,91

14,07

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 12,52

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 5,77

118,20

10 ФЕР01-02-027-18 1000 м2 0,725

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2 (верх зем.полотна)

Объем=4778 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2 (обочины)

Объем=1052 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Планировка откосов: насыпей экскаватором-

планировщиком, группа грунтов 2

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 531,46 385,31

2 489,15 354,63

3 113,63 82,38

чел.-ч 69,2 50,17

чел.-ч 9 6,525

1 020,61 739,94

467,69

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 416,24

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 191,75

1 347,93

11 ФЕР01-02-040-02 100 м2 7,25

2 255,18 1 850,06

3 29,05 210,61

4 5,03 36,47

чел.-ч 2,16 15,66

260,21 1 886,53

210,61

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 187,44

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 86,35

2 160,32

12 ФССЦ-16.2.02.07-0061 кг 10,76625 58,20 626,60

13 ФССЦ-16.2.02.07-0141 кг 7,83 54,41 426,03

14 ФССЦ-16.2.02.07-0051 кг 0,97875 73,42 71,86

15 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 0,005

2 94,97 0,47

3 13,37 0,07

чел.-ч 0,99 0,00495

94,97 0,47

0,07

Объем=725 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Укрепление откосов земляных сооружений 

посевом многолетних трав: 

механизированным способом

Объем=725 / 100

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Семена трав: костер

Объем=19,575*0,55

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=5 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Семена трав: пырей

Объем=19,575*0,4

Семена трав: клевер

Объем=19,575*0,05

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 0,06

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,03

0,56

16 ФЕР01-02-040-02 100 м2 0,05

2 255,18 12,76

3 29,05 1,45

4 5,03 0,25

чел.-ч 2,16 0,108

260,21 13,01

1,45

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 1,29

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,59

14,89

17 ФССЦ-16.2.02.07-0061 кг 0,07425 58,20 4,32

18 ФССЦ-16.2.02.07-0141 кг 0,054 54,41 2,94

19 ФССЦ-16.2.02.07-0051 кг 0,00675 73,42 0,50

269 560,21

1 066,33

17 680,37

2 496,65

250 813,51

1 274 416,47 8,64 2 370 958

1 066,33

17 680,37

2 496,65

250 813,51

3 255,20

1 601,06

3 562,98

3 255,20

1 601,06

Объем=5 / 100

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Укрепление откосов земляных сооружений 

посевом многолетних трав: 

механизированным способом

Семена трав: костер

Объем=0,135*0,55

Семена трав: пырей

Объем=0,135*0,4

Семена трав: клевер

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Объем=0,135*0,05

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

274 416,47 2370958

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  ВСЕГО по смете
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 11080,53 (1282,47) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 11080,53 (1282,47) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (4,69) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 557,90 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 418,49 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-05

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Раздольная

Дорожная одежда
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-04-001-01 100 м3 9,556

1 115,49 1 103,62

2 3 262,79 31 179,22

3 171,22 1 636,18

4 12,20 116,58

чел.-ч 14,4 137,6064

чел.-ч 13,88 132,63728

3 390,48 32 399,42

2 739,80

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 4 027,51

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 2 602,81

39 029,74

2 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 1051,16 55,26 58 087,10

3 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 4,18

1 73,89 308,86

2 14,65 61,24

3 2,11 8,82

4 67,27 281,19

чел.-ч 8,34 34,8612

чел.-ч 0,17 0,7106

155,81 651,29

317,68

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка (толщина 0,20 м)

Объем=(4778*0,2) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 

5 мм-до 5% по массе

Объем=4778*0,2*1,1

Укладка геосетки в асфальтобетонное 

дорожное покрытие

Раздел 1. Тип 1. Устройство дорожной одежды (с учетом восстановления обрубленной кромки)

3

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=4180 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 466,99

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 301,80

1 420,08

4 ФССЦ-01.7.12.07-0051 м2 4598 84,25 387 381,50

5 ФЕР27-04-007-03 1000 м2 3,558

1 233,66 831,36

2 4 162,99 14 811,92

3 263,42 937,25

4 18 684,20 66 478,38

чел.-ч 28,6 101,7588

чел.-ч 23,14 82,33212

23 080,85 82 121,66

1 768,61

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 2 599,86

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 1 680,18

86 401,70

6 ФЕР27-04-007-02 1000 м2 3,396

1 269,61 915,60

2 6 597,56 22 405,31

3 399,38 1 356,29

4 20 487,60 69 575,89

чел.-ч 33 112,068

чел.-ч 35,13 119,30148

27 354,77 92 896,80

2 271,89

НР Автомобильные дороги

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя 

двухслойных

Объем=3558 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Георешетка дорожная армированная, марка 

"РД 60"

Объем=4180*1,1

Двухслойное основание из фракционированного  щебня осадочных пород М600 толщ. 0,15 м (нижний слой)

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Двухслойное основание из фракционированного  щебня осадочных пород М600 толщ. 0,15 м  (верхний слой)

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя 

двухслойных

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=3396 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 3 339,68

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 2 158,30

98 394,78

7 ФЕР27-06-031-01 1000 м2 2,99

1 154,49 461,93

2 4 510,84 13 487,41

3 101,52 303,54

4 1 056,43 3 158,73

чел.-ч 16,63 49,7237

чел.-ч 7,86 23,5014

5 721,76 17 108,07

765,47

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 1 125,24

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 727,20

18 960,51

8 ФЕР27-06-032-01 1000 м2 2,99

1 4,82 6 86,47

2 257,15 6 4 613,27

3 5,37 6 96,34

чел.-ч 0,58 6 10,4052

чел.-ч 0,41 6 7,3554

261,97 4 699,74

182,81

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 268,73

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 173,67

НР Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Асфальтобетонное основание из горячей пористой крупнозернистой смеси  марки  II толщ.0,07 м  (нижний слой )

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 

ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см

Объем=2990 / 1000

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

031-01

Объем=2990 / 1000

до 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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5 142,14

9 ФССЦ-04.2.01.02-0006 т 523,25 451,06 236 017,15

10 ФЕР27-06-026-01 т 2,691

2 39,10 105,22

3 7,15 19,24

чел.-ч 0,66 1,77606

39,10 105,22

19,24

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 28,28

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 18,28

151,78

11 ФССЦ-01.2.01.01-0019 т 2,77173 1 690,00 4 684,22

12 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 2,99

1 73,89 220,93

2 14,65 43,80

3 2,11 6,31

4 67,27 201,14

чел.-ч 8,34 24,9366

чел.-ч 0,17 0,5083

155,81 465,87

227,24

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 334,04

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 215,88

1 015,79

13 ФССЦ-01.7.12.07-0221 м2 3289 35,85 117 910,65

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные пористые 

крупнозернистые марка II

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Розлив вяжущих материалов по асфальтобетонному основанию

Розлив вяжущих материалов 0,9 л/м2

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 

60/90, БНД 90/130

Укладки георешетки

Укладка геосетки в асфальтобетонное 

дорожное покрытие

Объем=2990 / 1000

ОТ

Георешетка полиэфирная тканая для 

армирования асфальтобетона, марка 

"АРМИСЕТ-AS 50/40 PP (350)"

Объем=2990*1,1

Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б толщиной  0,05 м (верхний слой)

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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14 ФЕР27-06-031-01 1000 м2 2,99

1 154,49 461,93

2 4 510,84 13 487,41

3 101,52 303,54

4 1 056,43 3 158,73

чел.-ч 16,63 49,7237

чел.-ч 7,86 23,5014

5 721,76 17 108,07

765,47

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 1 125,24

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 727,20

18 960,51

15 ФЕР27-06-032-01 1000 м2 2,99

1 4,82 2 28,82

2 257,15 2 1 537,76

3 5,37 2 32,11

чел.-ч 0,58 2 3,4684

чел.-ч 0,41 2 2,4518

261,97 1 566,58

60,93

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 89,57

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 57,88

1 714,03

16 ФССЦ-04.2.01.01-0049 т 373,75 491,01 183 514,99

17 ФЕР27-08-001-11 1000 м2 1,052

1 258,99 272,46

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 

ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см

Объем=2990 / 1000

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

031-01

Объем=2990 / 1000

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

Укрепление обочин щебнем

Укрепление обочин щебнем толщиной 12 см

Объем=1052 / 1000

ОТ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 3 682,15 3 873,62

3 263,65 277,36

4 48,80 51,34

чел.-ч 31,7 33,3484

чел.-ч 23,21 24,41692

3 989,94 4 197,42

549,82

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 808,24

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 522,33

5 527,99

18 ФССЦ-02.2.05.04-1772 м3 159,0624 114,13 18 153,79

1 259 069,54

4 691,98

105 606,18

4 976,98

1 148 771,38

1 1 282 468,45 8,64 11 080 527

4 691,98

105 606,18

4 976,98

1 148 771,38

14 213,38

9 185,53

9 668,96

14 213,38

9 185,53

1 282 468,45 11080527

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ЭМ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Объем=1052*0,12*1,26

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 715,11 (82,77) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 715,11 (82,77) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,37) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 44,75 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 40,51 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-06

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Раздольная

Пересечения и примыкания
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-046-01 1000 м3 0,161

2 972,56 156,58

3 166,05 26,73

чел.-ч 12,3 1,9803

972,56 156,58

26,73

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 24,59

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 12,30

193,47

2 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 177,1 55,26 9 786,55

3 ФЕР01-02-001-02 1000 м3 0,143

2 1 160,98 166,02

3 189,99 27,17

чел.-ч 13,99 2,00057

1 160,98 166,02

27,17

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 25,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 12,50

203,52

4 ФЕР01-02-001-08 1000 м3 0,143

Устройство дорожных насыпей бульдозерами 

с перемещением грунта до 20 м, группа 

грунтов: 1

Объем=(143+18) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 

5 мм-до 5% по массе

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Объем=(143+18)*1,1

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход 

по одному следу при толщине слоя 30 см

Объем=143 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

Раздел 1. Земляное полотно

3

Всего по позиции

На каждый последующий проход по одному 

следу добавлять к расценке 01-02-001-02

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 153,63 7 153,78

3 18,00 7 18,02

чел.-ч 1,25 7 1,25125

153,63 153,78

18,02

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 16,58

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 8,29

178,65

5 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 0,043

1 100,01 4,30

2 1 342,00 57,71

3 141,52 6,09

4 244,00 10,49

чел.-ч 13,91 0,59813

чел.-ч 12,2 0,5246

1 686,01 72,50

10,39

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 9,56

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 4,78

86,84

6 ФЕР01-02-005-01 100 м3 0,18

1 106,88 19,24

2 241,58 43,48

3 26,36 4,74

чел.-ч 12,53 2,2554

чел.-ч 2,62 0,4716

348,46 62,72

23,98

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 22,06

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 11,03

95,81

7 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 0,005

1 100,01 0,50

Объем=143 / 1000

Поправка на количество проходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

ЭМ

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Объем=43 / 1000

ОТ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=18 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Объем=5 / 1000

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 1 342,00 6,71

3 141,52 0,71

4 244,00 1,22

чел.-ч 13,91 0,06955

чел.-ч 12,2 0,061

1 686,01 8,43

1,21

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 1,11

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 0,56

10,10

8 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 0,191

2 94,97 18,14

3 13,37 2,55

чел.-ч 0,99 0,18909

94,97 18,14

2,55

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 2,27

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 1,05

21,46

9 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 0,034

2 94,97 3,23

3 13,37 0,45

чел.-ч 0,99 0,03366

94,97 3,23

0,45

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 0,40

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,18

3,81

10 ФЕР01-02-027-18 1000 м2 0,025

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2 (верх зем.полотна)

Объем=191 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2 (обочины)

Объем=34 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Планировка откосов: насыпей экскаватором-

планировщиком, группа грунтов 2

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 531,46 13,29

2 489,15 12,23

3 113,63 2,84

чел.-ч 69,2 1,73

чел.-ч 9 0,225

1 020,61 25,52

16,13

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 14,36

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 6,61

46,49

11 ФЕР01-02-040-02 100 м2 0,25

2 255,18 63,80

3 29,05 7,26

4 5,03 1,26

чел.-ч 2,16 0,54

260,21 65,06

7,26

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 6,46

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 2,98

74,50

12 ФССЦ-16.2.02.07-0061 кг 0,37125 58,20 21,61

13 ФССЦ-16.2.02.07-0141 кг 0,27 54,41 14,69

14 ФССЦ-16.2.02.07-0051 кг 0,03375 73,42 2,48

10 739,98

15 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,382

1 115,49 44,12

2 3 262,79 1 246,39

3 171,22 65,41

Объем=25 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Укрепление откосов земляных сооружений 

посевом многолетних трав: 

механизированным способом

Объем=25 / 100

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Семена трав: костер

Объем=0,675*0,55

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Раздел 2. Тип 1. Устройство дорожной одежды (с учетом восстановления обрубленной кромки)

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка (толщина 0,20 м)

Объем=(191*0,2) / 100

ОТ

ЭМ

Семена трав: пырей

Объем=0,675*0,4

Семена трав: клевер

Объем=0,675*0,05

Итого по разделу 1 Земляное полотно

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 12,20 4,66

чел.-ч 14,4 5,5008

чел.-ч 13,88 5,30216

3 390,48 1 295,17

109,53

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 161,01

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 104,05

1 560,23

16 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 42,02 55,26 2 322,03

17 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 0,176

1 73,89 13,00

2 14,65 2,58

3 2,11 0,37

4 67,27 11,84

чел.-ч 8,34 1,46784

чел.-ч 0,17 0,02992

155,81 27,42

13,37

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 19,65

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 12,70

59,77

18 ФССЦ-01.7.12.07-0051 м2 193,6 84,25 16 310,80

19 ФЕР27-04-007-03 1000 м2 0,157

1 233,66 36,68

2 4 162,99 653,59

3 263,42 41,36

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 

5 мм-до 5% по массе

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=191*0,2*1,1

Укладка геосетки в асфальтобетонное 

дорожное покрытие

Объем=176 / 1000

ОТ

ЭМ

Объем=176*1,1

Двухслойное основание из фракционированного  щебня осадочных пород М600 толщ. 0,15 м (нижний слой)

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя 

двухслойных

Объем=157 / 1000

ОТ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Георешетка дорожная армированная, марка 

"РД 60"

ЭМ

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 18 684,20 2 933,42

чел.-ч 28,6 4,4902

чел.-ч 23,14 3,63298

23 080,85 3 623,69

78,04

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 114,72

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 74,14

3 812,55

20 ФЕР27-04-007-02 1000 м2 0,151

1 269,61 40,71

2 6 597,56 996,23

3 399,38 60,31

4 20 487,60 3 093,63

чел.-ч 33 4,983

чел.-ч 35,13 5,30463

27 354,77 4 130,57

101,02

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 148,50

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 95,97

4 375,04

21 ФЕР27-06-031-01 1000 м2 0,138

1 154,49 21,32

2 4 510,84 622,50

3 101,52 14,01

4 1 056,43 145,79

чел.-ч 16,63 2,29494

чел.-ч 7,86 1,08468

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Двухслойное основание из фракционированного  щебня осадочных пород М600 толщ. 0,15 м  (верхний слой)

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя 

двухслойных

Объем=151 / 1000

ОТ

ЭМ

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 

ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см

Объем=138 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Асфальтобетонное основание из горячей пористой крупнозернистой смеси  марки  II толщ.0,07 м  (нижний слой )

М

ЗТ

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

5 721,76 789,61

35,33

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 51,94

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 33,56

875,11

22 ФЕР27-06-032-01 1000 м2 0,138

1 4,82 6 3,99

2 257,15 6 212,92

3 5,37 6 4,45

чел.-ч 0,58 6 0,48024

чел.-ч 0,41 6 0,33948

261,97 216,91

8,44

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 12,41

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 8,02

237,34

23 ФССЦ-04.2.01.02-0006 т 24,15 451,06 10 893,10

24 ФЕР27-06-026-01 т 0,124

2 39,10 4,85

3 7,15 0,89

чел.-ч 0,66 0,08184

39,10 4,85

0,89

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 1,31

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 0,85

7,01

25 ФССЦ-01.2.01.01-0019 т 0,12772 1 690,00 215,85

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

031-01

Объем=138 / 1000

Итого по расценке

ФОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

до 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные пористые 

крупнозернистые марка II

Розлив вяжущих материалов по асфальтобетонному основанию

Розлив вяжущих материалов 0,9 л/м2

ЭМ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 

60/90, БНД 90/130

Укладки георешетки
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

26 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 0,138

1 73,89 10,20

2 14,65 2,02

3 2,11 0,29

4 67,27 9,28

чел.-ч 8,34 1,15092

чел.-ч 0,17 0,02346

155,81 21,50

10,49

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 15,42

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 9,97

46,89

27 ФССЦ-01.7.12.07-0221 м2 151,8 35,85 5 442,03

28 ФЕР27-06-031-01 1000 м2 0,138

1 154,49 21,32

2 4 510,84 622,50

3 101,52 14,01

4 1 056,43 145,79

чел.-ч 16,63 2,29494

чел.-ч 7,86 1,08468

5 721,76 789,61

35,33

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 51,94

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 33,56

875,11

29 ФЕР27-06-032-01 1000 м2 0,138

Объем=138 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Укладка геосетки в асфальтобетонное 

дорожное покрытие

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Георешетка полиэфирная тканая для 

армирования асфальтобетона, марка 

"АРМИСЕТ-AS 50/40 PP (350)"

Объем=138*1,1

Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б толщиной  0,05 м (верхний слой)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 

ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см

Объем=138 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

031-01
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 4,82 2 1,33

2 257,15 2 70,97

3 5,37 2 1,48

чел.-ч 0,58 2 0,16008

чел.-ч 0,41 2 0,11316

261,97 72,30

2,81

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 4,13

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 2,67

79,10

30 ФССЦ-04.2.01.01-0049 т 17,25 491,01 8 469,92

31 ФЕР27-08-001-11 1000 м2 0,034

1 258,99 8,81

2 3 682,15 125,19

3 263,65 8,96

4 48,80 1,66

чел.-ч 31,7 1,0778

чел.-ч 23,21 0,78914

3 989,94 135,66

17,77

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 26,12

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 16,88

178,66

32 ФССЦ-02.2.05.04-1772 м3 5,1408 114,13 586,72

33 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,75

1 173,23 129,92

2 5 268,76 3 951,57

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Объем=138 / 1000

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II

Укрепление обочин щебнем

Укрепление обочин щебнем толщиной 12 см

Объем=34 / 1000

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=75 / 100

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

Объем=34*0,12*1,26

Устройство щебеночной призмы щебнем осадочных пород М600

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из щебня
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 267,67 200,75

4 17,08 12,81

чел.-ч 21,6 16,2

чел.-ч 20,6 15,45

5 459,07 4 094,30

330,67

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 486,08

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 314,14

4 894,52

34 ФССЦ-02.2.05.04-1772 м3 94,5 114,13 10 785,29

72 027,07

80 784,64

368,73

9 192,99

508,85

71 222,92

1 82 767,05 8,64 715 107

368,73

9 192,99

508,85

71 222,92

1 215,62

766,79

877,58

1 215,62

766,79

82 767,05 715 107,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

в т.ч. ОТм

М

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

Объем=75*1,26

Итого по разделу 2 Тип 1. Устройство дорожной одежды (с учетом восстановления обрубленной кромки)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 8,37 (0,97) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 8,37 (0,97) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,05) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 5,58 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,05 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Раздольная

Ограждение коверов

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-07

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-02-010-02 100 м 0,08

1 590,51 47,24

2 73,02 5,84

3 8,70 0,70

4 3 690,05 295,20

чел.-ч 69,8 5,584

чел.-ч 0,65 0,052

4 353,58 348,28

47,94

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 70,47

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 45,54

464,29

2 ФССЦ-05.2.03.03-0032 шт 8 63,12 504,96

853,24

47,24

5,84

0,70

800,16

1 969,25 8,64 8 374

47,24

5,84

0,70

800,16

70,47

45,54

47,94

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий

Объем=8 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Раздел 1. Ограждение коверов от наезда автотранспорта

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 

(М400), объем 0,043 м3

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

70,47

45,54

969,25 8 374,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

     Итого накладные расходы (справочно)
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 12,51 (1,45) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 12,51 (1,45) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,07) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 7,78 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,50 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Раздольная

Организация движения

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-08

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-09-008-01 100 шт 0,02

1 2 729,60 54,59

2 2 371,97 47,44

3 224,90 4,50

4 1 707,47 34,15

чел.-ч 320 6,4

чел.-ч 14,53 0,2906

6 809,04 136,18

59,09

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 86,86

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 56,14

279,18

2 ФССЦ-01.5.03.05-0022 шт 2 329,50 659,00

3 ФССЦ-01.5.03.03-0063 шт 2 155,50 311,00

4 ФЕР08-01-002-02 м3 0,02

1 6,75 0,14

2 8,29 0,17

3 0,81 0,02

4 0,37 0,01

чел.-ч 0,85 0,017

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Устройство дорожных знаков на стойке СКМ 3.40

Установка дорожных знаков 

бесфундаментных: на металлических стойках

Объем=2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Раздел 1. Установка дорожных знаков

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Устройство фундаментов под стойки

Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Стойка круглая металлическая для дорожных 

знаков с покраской и креплением для знака 

СКМ 3.40

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове 

со световозвращающей пленкой приоритета, 

треугольной формы размером 900х900х900 

мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4

М

ЗТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,07 0,0014

15,41 0,32

0,16

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 0,18

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 0,11

0,61

5 ФССЦ-02.2.05.04-1772 м3 0,023 114,13 2,62

6 ФЕР06-01-001-06 100 м3 0,002

1 4 051,75 8,10

2 2 350,58 4,70

3 357,94 0,72

4 3 465,38 6,93

чел.-ч 475 0,95

чел.-ч 26,68 0,05336

9 867,71 19,73

8,82

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 9,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 5,12

33,85

7 ФССЦ-04.1.02.01-0006 м3 0,203 490,00 99,47

8 ФССЦ-08.4.03.01-0011 т 0,00242 8 830,00 21,37

1 407,10

9 ФЕР27-09-032-02 100 м2 0,024

1 139,23 3,34

2 625,06 15,00

3 74,93 1,80

4 437,09 10,49

чел.-ч 17,21 0,41304

чел.-ч 6,46 0,15504

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

Устройство железобетонных фундаментов 

общего назначения под колонны объемом: до 

5 м3

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Объем=0,2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Итого по разделу 1 Установка дорожных знаков

Раздел 2. Устройство дорожной разметки

Вертикальная разметка

Нанесение вертикальной разметки 2.7 на 

бетонный бордюр вручную

Объем=(0,8+1,6) / 100

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные мелкозернистого бетона 

(БСМ), класс В15 (М200)

Проволока арматурная из низкоуглеродистой 

стали Вр-I, диаметр 4 мм

Объем=2,42/1000

ЗТм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 201,38 28,83

5,14

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 7,56

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 4,88

41,27

41,27

1 278,52

66,17

67,31

7,04

1 145,04

1 1 448,37 8,64 12 514

66,17

67,31

7,04

1 145,04

103,60

66,25

73,21

103,60

66,25

1 448,37 12 514,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Всего по позиции

Итого по разделу 2 Устройство дорожной разметки

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

  ВСЕГО по смете

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
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2 - 22 - ПД - СМ.9       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Составил  Кошевцова  02.22 

Сводная ведомость 

объемов работ по 

 ул. Раздольная 

Стадия Лист Листов 
Проверил Попов   02.22 П 1 4 

Н.контр. Романова  02.22                 

       ООО 

        «СтройПроект 48»        
ГИП Попов  02.22 

    

161 

 1 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед.  

изм. 
Кол-во  

Приме-

чания 

1. ГЛАВА 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ    

1.1. Разборка существующих дорожных одежд    

1.1.1. Разборка существующего щебеночного покрытия 

толщиной 0,13 м с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой в отвал на расстояние до 30 км в 

места определяемые заказчиком 

м
2
/м

3
 983/128  

1.2. Наращивание колодцев подземных коммуникаций    

1.2.1. Демонтаж люков колодцев шт 4  

1.2.2. Наращивание колодцев кирпичной кладкой из кирпича 

КУРПу 1,4НФ 150/1,4/50 по ГОСТ 530-2007 на растворе 

М100 

м
3
/шт. 

 

0,111/45  

1.2.3. Наращивание колодцев  бетонными кольцами ДК10-35 шт./м
3
 1/0,095  

1.2.4. Монтаж люков колодцев шт. 4  

1.3. Срезка колодцев подземных коммуникаций    

1.3.1. Демонтаж люков колодцев шт. 1  

1.3.2. Срезка бетонных колодцев с погрузкой и 

транспортировкой на расстояние до 30 км в отвал в 

места определяемые заказчиком 

м/м
3 

 

0,15/0,044  

1.3.3. Монтаж люков колодцев шт. 1  

1.4. Рекультивация земель.  

Технический этап рекультивации 

   

1.4.1. Снятие растительного грунта I группы под основную 

дорогу толщиной 1,00 м бульдозером мощностью 79 кВт  

с погрузкой и транспортировкой грунта на расстояние до 

1 км в валки 

 

 

 

м
3
 

 

 

 

114 

 

1.4.2. Снятие растительного грунта  группы толщиной 1,00 м 

бульдозером мощностью 79 кВт  с погрузкой 

автосамосвалы и транспортировкой грунта на 

расстояние до 30 км в отвал в места определяемые 

заказчиком: 

- под автомобильную дорогу 

- под примыкания 

 

 

 

 

 

м
3 

м
3
 

 

 

 

 

 

4664 

191 

 

1.4.3. Возврат растительного грунта I группы с погрузкой из 

валков и транспортировкой на расстояние до 1 км : 

- на откосы автодороги толщиной 0,15 м 

- на откосы примыканий толщиной 0,15 м 

- на прилегающие площади толщиной 0,15 м 

 

 

м
2
/м

3 

м
2
/м

3 

м
2
/м

3
 

 

 

725/109 

25/4 

5/1 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед.  

изм. 
Кол-во  

Приме-

чания 

2. ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА    

2.1. Земляное полотно    

2.1.1. Погрузка и транспортировка  автосамосвалами песка 

строительного на расстояние до 30 км с перемещением до 

20 м бульдозером мощностью 79 кВт в насыпь 

- насыпь под дорожную одежду 

 - присыпные обочины  

 

 

 

м
3 

м
3 

 

 

 

3580 

522 

 

2.1.2. Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 8 проходах по 

одному следу при толщине слоя 0,3 м без поливки водой 

м
3
 3580  

2.1.3. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3
 1074  

2.1.4. Уплотнение грунта II группы вибротрамбовками без 

поливки водой  

м
3 

 

522  

2.1.5. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3
 157  

2.1.6. Планировка верха земполотна механизированным способом м
2
 4778  

2.1.7. Планировка  обочин механизированным способом м
2
 1052  

2.1.8. Планировка откосов насыпей земляного полотна 

механизированным способом 

м
2
 725  

2.1.9. Укрепление откосов земляного полотна засевом 

многолетних трав механизированным способом без 

поливки водой с добавлением растительного грунта 

(грунт учтѐн в техническом этапе рекультивации) 

м
2
 725  

2.1.10. Планировка прилегающих площадей механизированным 

способом 

 

м
2
 

 

5 

 

2.1.11. Укрепление прилегающих площадей засевом многолетних 

трав механизированным способом  без поливки водой, с 

добавлением растительного грунта толщиной 0,15 м 

(грунт учтѐн в техническом этапе рекультивации) 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

5 

 

2.2. Дорожная одежда    

2.2.1. Тип 1. Устройство дорожной одежды с учѐтом 

восстановления обрубленной кромки 

   

2.2.1.1. Устройство дополнительного слоя основания из песка  

средней крупности с коэффициентом  фильтрации  

Кф≥1,0 м/сут по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,20 м 

м
2
 

 

4778  

2.2.1.2. Укладка георешетки РД 60 с размером ячейки 50*50 мм по 

СТО 30478650-001-2012 (площадь с учѐтом нахлеста 

материала k=1,1 ) 

м
2
 

 

4180  

2.2.1.3. Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  по ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

3558 

 

 

2.2.1.4. Устройство верхнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  устраиваемого по способу заклинки по 

ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

3396 

 

 

2.2.1.5. Розлив жидкого битума в количестве 0,8 л/м
2
 м

2
/т 2990/  

162 
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 2,392 

2.2.1.6. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси  

МII по ГОСТ 9128-2013  толщиной 0,07 м 

м
2
/т 

 

2990/ 

523,25 

 

2.2.1.7. Розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
 м

2
/т 2990/ 

2,691 

 

2.2.1.8. Укладка георешетки полиэфирной тканой "АРМИСЕТ-AS 

50/40 PP (350)" по СТО 56910145-018-2015  

(площадь без учѐта нахлеста материала k=1,1) 

м
2
 

 

2990  

2.2.1.9. Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б 

толщиной 0,05 м по ГОСТ 9128-2013.  

м
2
/т  2990/ 

373,75 

 

2.2.1.10. Укрепление  обочин  щебнем осадочных пород М600 фр. 20-

40, толщиной 0,12 м 

м
2
 

 

1052  

2.3. Пересечения и примыкания    

2.3.1. Земляное полотно    

2.3.1.1. Погрузка и транспортировка  автосамосвалами песка 

строительного на расстояние до 30 км с перемещением до 

20 м бульдозером мощностью 79 кВт в насыпь 

- насыпь под дорожную одежду 

- присыпные обочины  

 

 

 

м
3 

м
3 

 

 

 

143 

18 

 

2.3.1.2. Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 8 проходах по 

одному следу при толщине слоя 0,3 м без поливки водой 

м
3
 143  

2.3.1.3. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3
 43  

2.3.1.4. Уплотнение грунта II группы вибротрамбовками без 

поливки водой  

м
3 

 

18  

2.3.1.5. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3
 5  

2.3.1.6. Планировка верха земполотна механизированным способом м
2
 191  

2.3.1.7. Планировка  обочин механизированным способом м
2
 34  

2.3.1.8. Планировка откосов насыпей земляного полотна 

механизированным способом 

м
2
 25  

2.3.1.9. Укрепление откосов земляного полотна засевом 

многолетних трав механизированным способом без 

поливки водой с добавлением растительного грунта 

(грунт учтѐн в техническом этапе рекультивации) 

м
2
 25  

2.3.2. Тип 1. Устройство дорожной одежды с учѐтом 

восстановления обрубленной кромки 

   

2.3.2.1. Устройство дополнительного слоя основания из песка  

средней крупности с коэффициентом  фильтрации  

Кф≥1,0 м/сут по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,20 м 

м
2
 

 

191  

2.3.2.2. Укладка георешетки РД 60 с размером ячейки 50*50 мм по 

СТО 30478650-001-2012 (площадь с учѐтом нахлеста 

материала k=1,1 ) 

м
2
 

 

176  

2.3.2.3. Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  по ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

157 

 

 

163 
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2 - 22 - ПД - СМ.9 
Лист 

      
4 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед.  

изм. 
Кол-во  

Приме-

чания 

2.3.2.4. Устройство верхнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  устраиваемого по способу заклинки по 

ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

151 

 

 

2.3.2.5. Розлив жидкого битума в количестве 0,8 л/м
2
 м

2
/т 

 

138/0,110  

2.3.2.6. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси  

МII по ГОСТ 9128-2013  толщиной 0,07 м 

м
2
/т 

 

138/ 

24,15 

 

2.3.2.7. Розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
 м

2
/т 138/ 

0,124 

 

2.3.2.8. Укладка георешетки полиэфирной тканой "АРМИСЕТ-AS 

50/40 PP (350)" по СТО 56910145-018-2015  

(площадь без учѐта нахлеста материала k=1,1) 

м
2
 

 

138  

2.3.2.9. Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б 

толщиной 0,05 м по ГОСТ 9128-2013.  

м
2
/т  138/ 

17,25 

 

2.3.2.10. Укрепление  обочин  щебнем осадочных пород М600 фр. 20-

40, толщиной 0,12 м 

м
2
 

 

34  

2.3.2.11. Устройство щебѐночной призмы щебнем осадочных М600 

фр. 20-40 по  ГОСТ 8269.0-97   

м
2
/ м

3
 

 

341/75  

7. 

 
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

   

7.1. Ограждение коверов от наезда автотранспорта мест 1  

7.1.1. Ограждение коверов бортовым камнем Бр.100.30.15 п.м. 8  

7.2. Устройство дорожных знаков на металлических 

стойках (типоразмер II) 

   

7.2.1. Знаки на стойке СКМ 3.40 из металла Вст-3мм,d=76мм, 

толщиной стенки 3мм, весом 21,6 кг, длиной 4,0 м 

   

7.2.1.1. 2.4 размер щитка А 900мм шт. зн. 

шт.ст. 
2/2  

7.2.2. Устройство фундаментов под стойки    

7.2.2.1 Бурение ям бурильно-крановой машиной глубиной 1,10м шт. 
 

2  

7.2.2.2 Устройство основания из щебня толщиной h=0,10 м м
3
 

 

0,02  

7.2.2.3. Сетка 4С 4Вр1-100 (95х65)мм 

                  4Вр1-100 

кг 
 

2,42  

7.2.2.4. Омоноличивание стоек в гнезде фундамента Ф-1 В-15, 

 F-100   

м
3
 

 

0,2  

7.2.2.5. Хомуты для крепления дорожных знаков d=76 мм шт. 
 

4  

7.3. Устройство разметки    

7.3.1. Вертикальная дорожная разметка    

7.3.1.1. 2.7 на бортовом камне БР100.30.15 чѐрная/белая м
2
/м

2
 0,8/1,6  

 1 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1-1-0 Затраты труда рабочих (ср 1) чел.-ч 17,79089 7,19 127,92 1

1-1-8 Затраты труда рабочих (ср 1,8) чел.-ч 51,9 7,68 398,6 1,8

1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 57,5856 7,8 449,17 2

1-2-1 Затраты труда рабочих (ср 2,1) чел.-ч 11,35 7,87 89,32 2,1

1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 0,017 7,94 0,13 2,2

1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 159,3072 8,02 1277,64 2,3

1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 0,41304 8,09 3,34 2,4

1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 259,35013 8,17 2118,89 2,5

1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.-ч 14,51392 8,31 120,61 2,7

1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 5,584 8,46 47,24 2,9

1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 75,012 8,53 639,86 3

1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.-ч 6,55 8,64 56,59 3,1

1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 62,41656 8,86 553,01 3,3

1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.-ч 0,468635 8,97 4,2 3,4

1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.-ч 104,47464 9,29 970,57 3,7

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 795,391388

Итого "Трудозатраты" 6857,09

91.01.01-

034

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 

л.с.)

маш.час 9,18325 59,47 11,6 546,13 106,52

91.01.01-

035

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 

л.с.)

маш.час 159,289445 79,07 13,5 12595,02 2150,41

91.01.02-

004

Автогрейдеры среднего типа, 

мощность 99 кВт (135 л.с.)

маш.час 34,5239 123 13,5 4246,44 466,07

91.01.05-

051

Экскаваторы-планировщики на 

пневмоколесном ходу

маш.час 3,105 104,4 25,1 324,17 77,94

91.01.05-

086

Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу, 

емкость ковша 0,65 м3

маш.час 104,2992 115,27 13,5 12022,57 1408,05

91.04.01-

033

Машины бурильные на тракторе 85 

кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м

маш.час 0,22 187,68 16,46 41,29 3,62

91.05.01-

017

Краны башенные, грузоподъемность 

8 т

маш.час 0,0504 86,4 13,5 4,35 0,68

91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,62973 115,4 13,5 72,67 8,51

91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,104595 96,89 13,5 10,13 1,41

№ смет/

Код 

ресурса

Наименование Ед. изм.

Кол-во/

К-т 

кратности

Стоимость единицы

Базисные цены Текущие цены Базисные цены Текущие цены Брутто
Класс 

груза

Разряд 

работы

Общая стоимость

Сводная ресурсная ведомость

      Ресурсы подрядчика

               Трудозатраты

               Машины и механизмы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

91.06.03-

055

Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.час 0,03552 6,66 0,24

91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 94,56699 89,99 10,06 8510,08 951,35

91.06.05-

057

Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, грузоподъемность 3 

т

маш.час 0,0014 90,4 11,6 0,13 0,02

91.07.04-

001

Вибраторы глубинные маш.час 0,0475 1,9 0,09

91.08.01-

024

Укладчики асфальтобетона средних 

типоразмеров, ширина укладки до 6,5 

м, производительность до 600 т/ч

маш.час 10,88544 1024,46 16,44 11151,7 178,96

91.08.02-

001

Автогудронаторы, емкость цистерны 

3500 л

маш.час 0,92895 118,47 21,66 110,05 20,12

91.08.02-

002

Автогудронаторы, емкость цистерны 

7000 л

маш.час 2,06448 115,24 21,66 237,91 44,71

91.08.02-

011

Гудронаторы ручные маш.час 0,6256 17,2 10,76

91.08.03-

007

Катки прицепные пневмоколесные 

статические, масса 25 т

маш.час 37,23 39,8 1481,75

91.08.03-

013

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 9 т

маш.час 100,33365 243,15 11,6 24396,12 1163,87

91.08.03-

016

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 8 т

маш.час 41,74905 226,54 11,6 9457,83 484,28

91.08.03-

025

Катки самоходные комбинированные 

вибрационные, масса 7 т

маш.час 15,82768 222,32 11,6 3518,81 183,6

91.08.03-

030

Катки самоходные пневмоколесные 

статические, масса 30 т

маш.час 79,51854 364,07 13,5 28950,31 1073,5

91.08.03-

045

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 7 т

маш.час 13,26272 216,98 11,6 2877,75 153,85

91.08.07-

011

Распределители каменной мелочи маш.час 2,02179 116,64 13,5 235,82 27,29

91.08.09-

023

Трамбовки пневматические при 

работе от передвижных 

компрессорных станций

маш.час 56,7 0,55 31,19

91.08.09-

024

Трамбовки пневматические при 

работе от стационарного 

компрессора

маш.час 0,008 4,91 0,04

91.08.11-

031

Перегружатели асфальтовой смеси, 

емкость бункера до 25 т

маш.час 10,88544 1503,75 14,4 16368,98 156,75

91.12.06-

012

Рыхлители прицепные (без трактора) маш.час 1,7792 8 14,23

91.12.07-

001

Агрегаты для травосеяния на откосах 

автомобильных и железных дорог

маш.час 2,869 25,1 72,01

91.13.01-

032

Машины дорожной службы (машина 

дорожного мастера)

маш.час 0,08736 86,5 11,6 7,56 1,01



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

91.13.01-

038

Машины поливомоечные 6000 л маш.час 51,26858 110 11,6 5639,53 594,72

91.14.02-

001

Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.час 1,1301675 65,71 11,6 74,26 13,11

91.15.02-

023

Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.час 1,7792 77,2 13,5 137,35 24,02

91.15.02-

024

Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность 79 кВт (108 л.с.)

маш.час 37,23 83,1 14,4 3093,81 536,11

91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с 

двигателем внутреннего сгорания, 

давление до 686 кПа (7 ат), 

производительность до 5 м3/мин

маш.час 14,346 90 10,06 1291,14 144,31

91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 0,396 1,53 0,61

Итого "Машины и механизмы" 147532,83 9974,79

01.2.01.0

1-0001

Битумы нефтяные дорожные жидкие 

МГ, СГ

т 4,3792 1487,6 6514,49

01.3.01.0

3-0002

Керосин для технических целей т 0,0175168 2606,9 45,66

01.7.03.0

1-0001

Вода м3 405,327248 2,44 988,99

01.7.07.1

2-0024

Пленка полиэтиленовая, толщина 

0,15 мм

м2 0,246 3,62 0,89

01.7.15.0

2-0083

Болты с шестигранной головкой, 

диаметр 10 мм

т 0,00096 19400 18,62

01.7.15.0

6-0111

Гвозди строительные т 0,000118 11978 1,42

01.7.15.0

7-0094

Дюбель-гвозди оцинкованные с 

шайбой, размер 4,5х60 мм

кг 19,75776 25,48 503,43

02.2.05.0

4-1692

Щебень М 600, фракция 10-20 мм, 

группа 2

м3 53,205 118,6 6310,11

02.2.05.0

4-1777

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3 0,15249 108,4 16,53

02.2.05.0

4-1812

Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, 

группа 2

м3 1372,518 98,6 135330,27

03.1.02.0

3-0011

Известь строительная негашеная 

комовая, сорт I

т 0,00005 734,5 0,04

04.1.02.0

5-0006

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В15 (М200)

м3 0,472 592,76 279,78

04.1.02.0

5-0007

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В20 (М250)

м3 0,004 665 2,66

04.3.01.0

9-0014

Раствор готовый кладочный, 

цементный, М100

м3 0,00651 519,8 3,39

04.3.01.1

2-0003

Раствор кладочный, цементно-

известковый, М50

м3 0,02664 519,8 13,85

08.1.02.1

1-0001

Поковки из квадратных заготовок, 

масса 1,8 кг

т 0,0000665 5989 0,4

08.3.03.0

4-0012

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм т 0,0000104 10200 0,11

               Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

08.3.03.0

6-0002

Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметр 6,3-6,5 мм

т 0,00005 4455,2 0,22

11.1.03.0

3-0012

Брусья необрезные, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 

100, 125 мм, сорт IV

м3 0,0136 880,01 11,97

11.1.03.0

6-0095

Доска обрезная, хвойных пород, 

ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и 

более, длина 4-6,5 м, сорт III

м3 0,00124 1056 1,31

11.2.13.0

4-0011

Щиты из досок, толщина 25 мм м2 0,11 35,53 3,91

14.4.01.0

8-0001

Грунтовка В-КФ-093 т 0,000387 35003 13,55

14.4.04.0

8-0001

Эмаль ПФ-115 белая кг 0,54408 12,27 6,68

14.4.04.0

8-0003

Эмаль ПФ-115, серая т 0,0001124 14312,87 1,61

14.4.04.0

8-0004

Эмаль ПФ-115 кг 0,22392 16,66 3,73

14.5.09.0

7-0031

Растворитель Р-4А т 0,0000676 5479,9 0,37

16.3.02.0

3-0004

Удобрения сложно-смешанные 

гранулированные насыпью

т 0,02567 1480 37,99

ФССЦ-

01.2.01.0

1-0019

Битумы нефтяные дорожные вязкие 

БНД 60/90, БНД 90/130

т 2,89945 1690 4900,07

ФССЦ-

01.5.03.0

3-0063

Знаки дорожные на оцинкованной 

подоснове со световозвращающей 

пленкой приоритета, треугольной 

формы размером 900х900х900 мм, 

тип 2.3.1-2.3.7, 2.4

шт 2 155,5 311

ФССЦ-

01.5.03.0

5-0022

Стойка круглая металлическая для 

дорожных знаков с покраской и 

креплением для знака СКМ 3.40

шт 2 329,5 659

ФССЦ-

01.7.12.0

7-0051

Георешетка дорожная армированная, 

марка "РД 60"

м2 4791,6 84,25 403692,3

ФССЦ-

01.7.12.0

7-0221

Георешетка полиэфирная тканая для 

армирования асфальтобетона, марка 

"АРМИСЕТ-AS 50/40 PP (350)"

м2 3440,8 35,85 123352,68

ФССЦ-

02.2.05.0

4-1772

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3 258,7262 114,13 29528,41

ФССЦ-

02.3.01.0

2-0016

Песок природный для строительных: 

работ средний с крупностью зерен 

размером свыше 5 мм-до 5% по 

массе

м3 5782,48 55,26 319539,84

ФССЦ-

04.1.02.0

1-0006

Смеси бетонные мелкозернистого 

бетона (БСМ), класс В15 (М200)

м3 0,203 490 99,47



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ФССЦ-

04.2.01.0

1-0049

Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II

т 391 491,01 191984,91

ФССЦ-

04.2.01.0

2-0006

Смеси асфальтобетонные пористые 

крупнозернистые марка II

т 547,4 451,06 246910,25

ФССЦ-

04.3.01.1

2-0003

Раствор кладочный, цементно-

известковый, М50

м3 -0,02664 519,8 -13,85

ФССЦ-

04.3.01.1

2-0005

Раствор готовый кладочный 

цементно-известковый марки: 100

м3 0,02664 529,41 14,1

ФССЦ-

05.1.01.0

9-0002

Кольцо для колодцев сборное 

железобетонное, диаметр 1000 мм

м 0,35 589,56 206,35

ФССЦ-

05.2.03.0

3-0032

Камни бортовые БР 100.30.15, бетон 

В30 (М400), объем 0,043 м3

шт 8 63,12 504,96

ФССЦ-

06.1.01.0

5-0037

Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка: 150

1000 шт 0,0444 2027 90

ФССЦ-

08.4.03.0

1-0011

Проволока арматурная из 

низкоуглеродистой стали Вр-I, 

диаметр 4 мм

т 0,00242 8830 21,37

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0051

Семена трав: клевер кг 1,01925 73,42 74,84

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0061

Семена трав: костер кг 11,21175 58,2 652,53

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0141

Семена трав: пырей кг 8,154 54,41 443,66

Итого "Материалы" 1473083,87

ФССЦпг-

01-01-01-

043

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 

м3    (щебень)

1 т груза 166,4 3,28 545,79

ФССЦпг-

03-21-01-

001

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 1 км...

1 т груза 273,6 2,91 796,18

ФССЦпг-

03-21-01-

030

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км

1 т груза 5992,48712 19,29 115595,08

Итого "Перевозка" 116937,05

               Перевозка

               Погрузка/разгрузка



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ФССЦпг-

01-01-01-

003

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 

т

1 т груза 0,08712 10,71 0,93

Итого "Погрузка/разгрузка" 0,93

Итого "Ресурсы подрядчика" 1744411,77

Итого по сводной ресурсной 

ведомости

1744411,77

В том числе:

Трудозатраты 6857,09

Машины и механизмы 147532,83

Материалы 1473083,87

Перевозка 116937,05

Погрузка/разгрузка 0,93
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-04

Основание 

Сметная стоимость 919,89 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-04-01 Разборка и демонтаж 6,68 6,68

2 02-04-02 Наращивание и срезка колодцев подземных коммуникаций 0,53 0,53

3 02-04-03 Рекультивация земель 55,73 55,73

4 02-04-04 Земляное полотно 85,91 85,91

5 02-04-05 Дорожная одежда 693,35 693,35

6 02-04-06 Пересечения и примыкания 74,77 74,77

7 02-04-07 Ограждение коверов 1,45 1,45

8 02-04-08 Организация движения 1,47 1,47

Итого по объектной смете 919,89 919,89

Составил: инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма

Проверил: инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. 

Доброе Добровского муниципального района Липецкой области

ул. Сиреневая

№ пп Обоснование Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

(проектная и (или) иная техническая документация)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно- реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Страница 1
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Приложение № 5

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-02-04

Основание 

Сметная стоимость 7947,85 тыс. руб.

Расчетный измеритель 

объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства  

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 кв. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-04-01 Разборка и демонтаж 57,7 57,7

2 02-04-02 Наращивание и срезка колодцев подземных коммуникаций 4,56 4,56

3 02-04-03 Рекультивация земель 481,5 481,5

4 02-04-04 Земляное полотно 742,22 742,22

5 02-04-05 Дорожная одежда 5990,58 5990,58

6 02-04-06 Пересечения и примыкания 646,04 646,04

7 02-04-07 Ограждение коверов 12,56 12,56

8 02-04-08 Организация движения 12,69 12,69

Итого по объектной смете 7947,85 7947,85

Составил: инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма

Проверил: инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно- 

реставрационных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Локальные сметы (расчеты)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. 

Доброе Добровского муниципального района Липецкой области

ул. Сиреневая

№ пп Обоснование Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Страница 1
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 57,70 (6,68) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 57,70 (6,68) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,18) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 23,14 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 6,63 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Сиреневая

Разборка и демонтаж

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-04-01

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Страница 1
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-03-008-02 100 м3 1,75

1 103,12 180,46

2 407,65 713,39

3 50,30 88,03

чел.-ч 13,22 23,135

чел.-ч 3,79 6,6325

510,77 893,85

268,49

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 394,68

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 255,07

1 543,60

2 ФССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 227,5 3,28 746,20

3 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 227,5 19,29 4 388,48

6 028,53

180,46

5 848,07

88,03

6 678,28 57 701

1 1 543,60 8,64 13 337

1.1. Разборка существующих дорожных одежд

Разборка покрытий и оснований: щебеночных

Объем=175 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Раздел 1. Разборка существующих дорожных одежд

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3    (щебень)

Объем=175*1,3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

          Строительные работы

Страница 2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

180,46

713,39

88,03

394,68

255,07

1 5 134,68 8,64 44 364

268,49

394,68

255,07

6 678,28 57 701,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

               в том числе:

                    оплата труда

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

Страница 3
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 4,56 (0,53) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 4,56 (0,53) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,1) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 12,40 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,80 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-04-02

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Сиреневая

Наращивание и срезка колодцев подземных коммуникаций

Страница 1
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРр66-8-1 шт 1

1 17,86 17,86

чел.-ч 2,27 2,27

17,86 17,86

17,86

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.100.1

% 89 89 15,90

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.100.1

% 44 44 7,86

41,62

2 ФЕР46-02-007-01 м3 0,015

1 119,53 1,79

2 2,13 0,03

4 124,75 1,87

чел.-ч 14,63 0,21945

246,41 3,69

1,79

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 1,84

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 1,06

6,59

3 ФССЦ-04.3.01.12-0003 м3 -0,0036 519,80 -1,87

4 ФССЦ-04.3.01.12-0005 м3 0,0036 529,41 1,91

5 ФССЦ-06.1.01.05-0037 1000 шт 0,006 2 027,00 12,16

Демонтаж чугунных люков

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные инженерные сети: демонтаж, 

разборка, очистка (ремонтно-строительные)

СП Наружные инженерные сети: демонтаж, 

разборка, очистка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Наращивание колодцев кирпичной кладкой

ОТ

ЭМ

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Раздел 1. Наращивание колодцев подземных коммуникаций

3

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Раствор кладочный, цементно-известковый, 

М50

Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки: 100

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка: 150
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

6 ФЕР07-02-002-01 100 м3 0,00068

1 4 424,90 3,01

2 16 336,22 11,11

3 2 301,51 1,57

4 1 354,87 0,92

чел.-ч 493,3 0,335444

чел.-ч 175,95 0,119646

22 115,99 15,04

4,58

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.7

% 110 110 5,04

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.7

% 73 73 3,34

23,42

7 ФССЦ-05.1.01.09-0002 м 0,25 589,56 147,39

8 ФЕР23-04-011-01 шт 1

1 11,32 11,32

2 3,94 3,94

3 0,70 0,70

4 0,53 0,53

чел.-ч 1,31 1,31

чел.-ч 0,06 0,06

15,79 15,79

12,02

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 14,06

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 8,89

38,74

269,96

9 ФЕРр66-8-1 шт 2

1 17,86 35,72

чел.-ч 2,27 4,54

17,86 35,72

35,72

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.100.1

% 89 89 31,79

Установка опор из плит и колец диаметром: 

до 1000 мм (прим. наращивание колодцев 

бетонными кольцами)

Объем=0,068 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Кольцо для колодцев сборное 

железобетонное, диаметр 1000 мм

Установка люка (ранее демонтированного)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные инженерные сети: демонтаж, 

разборка, очистка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Итого по разделу 1 Наращивание колодцев подземных коммуникаций

Раздел 2. Срезка колодцев подземных коммуникаций

Демонтаж чугунных люков

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.100.1

% 44 44 15,72

83,23

10 ФЕР30-01-027-01 100 м3 0,00111

1 9 234,26 10,25

2 41 877,00 46,48

3 4 527,00 5,02

чел.-ч 994 1,10334

чел.-ч 450 0,4995

51 111,26 56,73

15,27

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.24 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 140 140 21,38

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.24

% 80 80 12,22

90,33

11 ФССЦпг-01-01-01-003 1 т груза 0,21978 10,71 2,35

12 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 0,21978 19,29 4,24

13 ФЕР23-04-011-01 шт 2

1 11,32 22,64

2 3,94 7,88

3 0,70 1,40

4 0,53 1,06

чел.-ч 1,31 2,62

чел.-ч 0,06 0,12

15,79 31,58

24,04

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.18

% 117 117 28,13

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.18

% 74 74 17,79

77,50

257,65

СП Наружные инженерные сети: демонтаж, 

разборка, очистка (ремонтно-строительные)

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

Разборка кладки опор мостов и труб: 

бетонной (прим. срезка бетонных колодцев)

Объем=0,111 / 100

ОТ

ЭМ

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Установка люка (ранее демонтированного)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Мосты и трубы

СП Мосты и трубы

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка изделий 

из сборного железобетона, бетона, 

керамзитобетона массой до 3 т

Объем=0,111*1,98

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Итого по разделу 2 Срезка колодцев подземных коммуникаций

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

342,59

102,59

73,68

8,69

166,32

527,61 4 559

1 523,37 8,64 4 522

102,59

69,44

8,69

166,32

118,14

66,88

1 4,24 8,64 37

111,28

118,14

66,88

527,61 4 559,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Итоги по смете:

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 481,50 (55,73) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 481,50 (55,73) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,13) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 17,15 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 59,76 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-04-03

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Сиреневая

Рекультивация земель
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-030-05 1000 м3 2,108

Прил.1.12 п.3.76

2 434,89 0,85 779,24

3 74,25 0,85 133,04

чел.-ч 5,5 0,85 9,8549

434,89 779,24

133,04

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 122,40

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 61,20

962,84

2 ФЕР01-01-013-07 1000 м3 2,108

1 62,40 131,54

2 2 464,31 5 194,77

3 313,20 660,23

4 3,25 6,85

чел.-ч 8 16,864

чел.-ч 23,2 48,9056

2 529,96 5 333,16

791,77

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 728,43

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 364,21

6 425,80

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 1

Объем=(36+1922+150) / 1000

При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков 

ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1

Объем=(36+1922+150) / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Раздел 1. Рекультивация земель.Технический этап рекультивации.

3

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Возврат растительного грунта

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 ФЕР01-01-013-07 1000 м3 0,036

1 62,40 2,25

2 2 464,31 88,72

3 313,20 11,28

4 3,25 0,12

чел.-ч 8 0,288

чел.-ч 23,2 0,8352

2 529,96 91,09

13,53

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 12,45

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 6,22

109,76

4 ФЕР01-01-030-05 1000 м3 0,036

Прил.1.12 п.3.76

2 434,89 0,85 13,31

3 74,25 0,85 2,27

чел.-ч 5,5 0,85 0,1683

434,89 13,31

2,27

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 2,09

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 1,04

16,44

7 514,84

5 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 43,2 2,91 125,71

6 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 2486,4 19,29 47 962,66

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Объем=36 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 1

Объем=36 / 1000

При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков 

ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 1 км

Объем=36*1,2

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=(1922+150)*1,2

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Итого по разделу 1 Рекультивация земель.Технический этап рекультивации.

Раздел 2. Перевозка
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7 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 43,2 2,91 125,71

48 214,08

54 430,88

133,79

54 290,12

806,82

6,97

55 728,92 481 498

1 7 514,84 8,64 64 928

133,79

6 076,04

806,82

6,97

865,37

432,67

1 48 214,08 8,64 416 570

940,61

865,37

432,67

55 728,92 481 498,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 1 км 

(подвозка)

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Объем=36*1,2

Итого по разделу 2 Перевозка

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 742,22 (85,91) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 742,22 (85,91) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,42) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 51,20 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 59,91 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-04-04

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Сиреневая

Земляное полотно
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-046-01 1000 м3 1,28

2 972,56 1 244,88

3 166,05 212,54

чел.-ч 12,3 15,744

972,56 1 244,88

212,54

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 195,54

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 97,77

1 538,19

2 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 1408 55,26 77 806,08

3 ФЕР01-02-001-02 1000 м3 1,03

2 1 160,98 1 195,81

3 189,99 195,69

чел.-ч 13,99 14,4097

1 160,98 1 195,81

195,69

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 180,03

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 90,02

1 465,86

4 ФЕР01-02-001-08 1000 м3 1,03

Устройство дорожных насыпей бульдозерами 

с перемещением грунта до 20 м, группа 

грунтов: 1

Объем=(1030+250) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 

5 мм-до 5% по массе

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Объем=(1030+250)*1,1

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход 

по одному следу при толщине слоя 30 см

Объем=1030 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

Раздел 1. Земляное полотно

3

Всего по позиции

На каждый последующий проход по одному 

следу добавлять к расценке 01-02-001-02

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 153,63 7 1 107,67

3 18,00 7 129,78

чел.-ч 1,25 7 9,0125

153,63 1 107,67

129,78

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 119,40

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 59,70

1 286,77

5 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 0,309

1 100,01 30,90

2 1 342,00 414,68

3 141,52 43,73

4 244,00 75,40

чел.-ч 13,91 4,29819

чел.-ч 12,2 3,7698

1 686,01 520,98

74,63

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 68,66

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 34,33

623,97

6 ФЕР01-02-005-01 100 м3 2,5

1 106,88 267,20

2 241,58 603,95

3 26,36 65,90

чел.-ч 12,53 31,325

чел.-ч 2,62 6,55

348,46 871,15

333,10

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 306,45

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 153,23

1 330,83

7 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 0,075

1 100,01 7,50

Объем=1030 / 1000

Поправка на количество проходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

ЭМ

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Объем=309 / 1000

ОТ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=250 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Объем=75 / 1000

ОТ
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2 1 342,00 100,65

3 141,52 10,61

4 244,00 18,30

чел.-ч 13,91 1,04325

чел.-ч 12,2 0,915

1 686,01 126,45

18,11

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 16,66

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 8,33

151,44

8 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 2,447

2 94,97 232,39

3 13,37 32,72

чел.-ч 0,99 2,42253

94,97 232,39

32,72

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 29,12

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 13,42

274,93

9 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 0,554

2 94,97 52,61

3 13,37 7,41

чел.-ч 0,99 0,54846

94,97 52,61

7,41

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 6,59

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 3,04

62,24

10 ФЕР01-02-027-18 1000 м2 0,21

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2 (верх зем.полотна)

Объем=2447 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2 (обочины)

Объем=554 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Планировка откосов: насыпей экскаватором-

планировщиком, группа грунтов 2

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
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1 531,46 111,61

2 489,15 102,72

3 113,63 23,86

чел.-ч 69,2 14,532

чел.-ч 9 1,89

1 020,61 214,33

135,47

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 120,57

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 55,54

390,44

11 ФЕР01-02-040-02 100 м2 2,1

2 255,18 535,88

3 29,05 61,01

4 5,03 10,56

чел.-ч 2,16 4,536

260,21 546,44

61,01

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 54,30

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 25,01

625,75

12 ФССЦ-16.2.02.07-0061 кг 3,1185 58,20 181,50

13 ФССЦ-16.2.02.07-0141 кг 2,268 54,41 123,40

14 ФССЦ-16.2.02.07-0051 кг 0,2835 73,42 20,81

15 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 0,005

2 94,97 0,47

3 13,37 0,07

чел.-ч 0,99 0,00495

94,97 0,47

0,07

Объем=210 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Укрепление откосов земляных сооружений 

посевом многолетних трав: 

механизированным способом

Объем=210 / 100

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Семена трав: костер

Объем=5,67*0,55

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=5 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Семена трав: пырей

Объем=5,67*0,4

Семена трав: клевер

Объем=5,67*0,05

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2

ФОТ
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 0,06

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,03

0,56

16 ФЕР01-02-040-02 100 м2 0,05

2 255,18 12,76

3 29,05 1,45

4 5,03 0,25

чел.-ч 2,16 0,108

260,21 13,01

1,45

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 1,29

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,59

14,89

17 ФССЦ-16.2.02.07-0061 кг 0,07425 58,20 4,32

18 ФССЦ-16.2.02.07-0141 кг 0,054 54,41 2,94

19 ФССЦ-16.2.02.07-0051 кг 0,00675 73,42 0,50

84 265,74

417,21

5 604,47

784,77

78 244,06

1 85 905,42 8,64 742 223

417,21

5 604,47

784,77

78 244,06

1 098,67

541,01

1 201,98

1 098,67

541,01

Объем=5 / 100

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Укрепление откосов земляных сооружений 

посевом многолетних трав: 

механизированным способом

Семена трав: костер

Объем=0,135*0,55

Семена трав: пырей

Объем=0,135*0,4

Семена трав: клевер

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Объем=0,135*0,05

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы
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85 905,42 742 223,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  ВСЕГО по смете
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 5990,58 (693,35) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 5990,58 (693,35) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (2,51) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 298,28 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 222,83 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-04-05

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Сиреневая

Дорожная одежда
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-04-001-01 100 м3 4,894

1 115,49 565,21

2 3 262,79 15 968,09

3 171,22 837,95

4 12,20 59,71

чел.-ч 14,4 70,4736

чел.-ч 13,88 67,92872

3 390,48 16 593,01

1 403,16

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 2 062,65

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 1 333,00

19 988,66

2 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 538,34 55,26 29 748,67

3 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 2,27

1 73,89 167,73

2 14,65 33,26

3 2,11 4,79

4 67,27 152,70

чел.-ч 8,34 18,9318

чел.-ч 0,17 0,3859

155,81 353,69

172,52

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка (толщина 0,20 м)

Объем=(2447*0,2) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 

5 мм-до 5% по массе

Объем=2447*0,2*1,1

Укладка геосетки в асфальтобетонное 

дорожное покрытие

Раздел 1. Тип 1. Устройство дорожной одежды (с учетом восстановления обрубленной кромки)

3

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=2270 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 253,60

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 163,89

771,18

4 ФССЦ-01.7.12.07-0051 м2 2497 84,25 210 372,25

5 ФЕР27-04-007-03 1000 м2 1,933

1 233,66 451,66

2 4 162,99 8 047,06

3 263,42 509,19

4 18 684,20 36 116,56

чел.-ч 28,6 55,2838

чел.-ч 23,14 44,72962

23 080,85 44 615,28

960,85

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 1 412,45

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 912,81

46 940,54

6 ФЕР27-04-007-02 1000 м2 1,845

1 269,61 497,43

2 6 597,56 12 172,50

3 399,38 736,86

4 20 487,60 37 799,62

чел.-ч 33 60,885

чел.-ч 35,13 64,81485

27 354,77 50 469,55

1 234,29

НР Автомобильные дороги

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя 

двухслойных

Объем=1933 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Георешетка дорожная армированная, марка 

"РД 60"

Объем=2270*1,1

Двухслойное основание из фракционированного  щебня осадочных пород М600 толщ. 0,15 м (нижний слой)

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Двухслойное основание из фракционированного  щебня осадочных пород М600 толщ. 0,15 м  (верхний слой)

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя 

двухслойных

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=1845 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 1 814,41

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 1 172,58

53 456,54

7 ФЕР27-06-031-01 1000 м2 1,625

1 154,49 251,05

2 4 510,84 7 330,12

3 101,52 164,97

4 1 056,43 1 716,70

чел.-ч 16,63 27,02375

чел.-ч 7,86 12,7725

5 721,76 9 297,87

416,02

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 611,55

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 395,22

10 304,64

8 ФЕР27-06-032-01 1000 м2 1,625

1 4,82 6 47,00

2 257,15 6 2 507,21

3 5,37 6 52,36

чел.-ч 0,58 6 5,655

чел.-ч 0,41 6 3,9975

261,97 2 554,21

99,36

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 146,06

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 94,39

НР Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Асфальтобетонное основание из горячей пористой крупнозернистой смеси  марки  II толщ.0,07 м  (нижний слой )

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 

ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см

Объем=1625 / 1000

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

031-01

Объем=1625 / 1000

до 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 794,66

9 ФССЦ-04.2.01.02-0006 т 284,375 451,06 128 270,19

10 ФЕР27-06-026-01 т 1,463

2 39,10 57,20

3 7,15 10,46

чел.-ч 0,66 0,96558

39,10 57,20

10,46

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 15,38

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 9,94

82,52

11 ФССЦ-01.2.01.01-0019 т 1,50689 1 690,00 2 546,64

12 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 1,625

1 73,89 120,07

2 14,65 23,81

3 2,11 3,43

4 67,27 109,31

чел.-ч 8,34 13,5525

чел.-ч 0,17 0,27625

155,81 253,19

123,50

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 181,55

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 117,33

552,07

13 ФССЦ-01.7.12.07-0221 м2 1787,5 35,85 64 081,88

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные пористые 

крупнозернистые марка II

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Розлив вяжущих материалов по асфальтобетонному основанию

Розлив вяжущих материалов 0,9 л/м2

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 

60/90, БНД 90/130

Укладки георешетки

Укладка геосетки в асфальтобетонное 

дорожное покрытие

Объем=1625 / 1000

ОТ

Георешетка полиэфирная тканая для 

армирования асфальтобетона, марка 

"АРМИСЕТ-AS 50/40 PP (350)"

Объем=1625*1,1

Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б толщиной  0,05 м (верхний слой)

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

14 ФЕР27-06-031-01 1000 м2 1,625

1 154,49 251,05

2 4 510,84 7 330,12

3 101,52 164,97

4 1 056,43 1 716,70

чел.-ч 16,63 27,02375

чел.-ч 7,86 12,7725

5 721,76 9 297,87

416,02

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 611,55

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 395,22

10 304,64

15 ФЕР27-06-032-01 1000 м2 1,625

1 4,82 2 15,67

2 257,15 2 835,74

3 5,37 2 17,45

чел.-ч 0,58 2 1,885

чел.-ч 0,41 2 1,3325

261,97 851,41

33,12

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 48,69

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 31,46

931,56

16 ФССЦ-04.2.01.01-0049 т 203,125 491,01 99 736,41

17 ФЕР27-08-001-11 1000 м2 0,554

1 258,99 143,48

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 

ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см

Объем=1625 / 1000

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

031-01

Объем=1625 / 1000

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

Укрепление обочин щебнем

Укрепление обочин щебнем толщиной 12 см

Объем=554 / 1000

ОТ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 3 682,15 2 039,91

3 263,65 146,06

4 48,80 27,04

чел.-ч 31,7 17,5618

чел.-ч 23,21 12,85834

3 989,94 2 210,43

289,54

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 425,62

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 275,06

2 911,11

18 ФССЦ-02.2.05.04-1772 м3 83,7648 114,13 9 560,08

680 869,83

2 510,35

56 345,02

2 648,49

622 014,46

1 693 354,24 8,64 5 990 581

2 510,35

56 345,02

2 648,49

622 014,46

7 583,51

4 900,90

5 158,84

7 583,51

4 900,90

693 354,24 5 990 581,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ЭМ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Объем=554*0,12*1,26

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 646,04 (74,77) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 646,04 (74,77) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,33) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 39,84 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 34,13 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-04-06

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Сиреневая

Пересечения и примыкания
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-046-01 1000 м3 0,095

2 972,56 92,39

3 166,05 15,77

чел.-ч 12,3 1,1685

972,56 92,39

15,77

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 14,51

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 7,25

114,15

2 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 104,5 55,26 5 774,67

3 ФЕР01-02-001-02 1000 м3 0,08

2 1 160,98 92,88

3 189,99 15,20

чел.-ч 13,99 1,1192

1 160,98 92,88

15,20

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 13,98

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 6,99

113,85

4 ФЕР01-02-001-08 1000 м3 0,08

Устройство дорожных насыпей бульдозерами 

с перемещением грунта до 20 м, группа 

грунтов: 1

Объем=(80+15) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 

5 мм-до 5% по массе

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Объем=(80+15)*1,1

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход 

по одному следу при толщине слоя 30 см

Объем=80 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

Раздел 1. Земляное полотно

3

Всего по позиции

На каждый последующий проход по одному 

следу добавлять к расценке 01-02-001-02

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 153,63 7 86,03

3 18,00 7 10,08

чел.-ч 1,25 7 0,7

153,63 86,03

10,08

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 9,27

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 4,64

99,94

5 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 0,024

1 100,01 2,40

2 1 342,00 32,21

3 141,52 3,40

4 244,00 5,86

чел.-ч 13,91 0,33384

чел.-ч 12,2 0,2928

1 686,01 40,47

5,80

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 5,34

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 2,67

48,48

6 ФЕР01-02-005-01 100 м3 0,15

1 106,88 16,03

2 241,58 36,24

3 26,36 3,95

чел.-ч 12,53 1,8795

чел.-ч 2,62 0,393

348,46 52,27

19,98

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 18,38

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 9,19

79,84

7 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 0,005

1 100,01 0,50

Объем=80 / 1000

Поправка на количество проходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

ЭМ

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Объем=24 / 1000

ОТ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=15 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Объем=5 / 1000

ОТ
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2 1 342,00 6,71

3 141,52 0,71

4 244,00 1,22

чел.-ч 13,91 0,06955

чел.-ч 12,2 0,061

1 686,01 8,43

1,21

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.1

% 92 92 1,11

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.1

% 46 46 0,56

10,10

8 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 0,187

2 94,97 17,76

3 13,37 2,50

чел.-ч 0,99 0,18513

94,97 17,76

2,50

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 2,23

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 1,03

21,02

9 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 0,034

2 94,97 3,23

3 13,37 0,45

чел.-ч 0,99 0,03366

94,97 3,23

0,45

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 0,40

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 0,18

3,81

10 ФЕР01-02-027-18 1000 м2 0,018

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2 (верх зем.полотна)

Объем=187 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2 (обочины)

Объем=34 / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Планировка откосов: насыпей экскаватором-

планировщиком, группа грунтов 2

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 531,46 9,57

2 489,15 8,80

3 113,63 2,05

чел.-ч 69,2 1,2456

чел.-ч 9 0,162

1 020,61 18,37

11,62

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 10,34

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 4,76

33,47

11 ФЕР01-02-040-02 100 м2 0,18

2 255,18 45,93

3 29,05 5,23

4 5,03 0,91

чел.-ч 2,16 0,3888

260,21 46,84

5,23

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.4

% 89 89 4,65

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.4

% 41 41 2,14

53,63

12 ФССЦ-16.2.02.07-0061 кг 0,2673 58,20 15,56

13 ФССЦ-16.2.02.07-0141 кг 0,1944 54,41 10,58

14 ФССЦ-16.2.02.07-0051 кг 0,0243 73,42 1,78

6 380,88

15 ФЕР27-04-001-01 100 м3 0,374

1 115,49 43,19

2 3 262,79 1 220,28

3 171,22 64,04

Объем=18 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Укрепление откосов земляных сооружений 

посевом многолетних трав: 

механизированным способом

Объем=18 / 100

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Семена трав: костер

Объем=0,486*0,55

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Раздел 2. Тип 1. Устройство дорожной одежды (с учетом восстановления обрубленной кромки)

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка (толщина 0,20 м)

Объем=(187*0,2) / 100

ОТ

ЭМ

Семена трав: пырей

Объем=0,486*0,4

Семена трав: клевер

Объем=0,486*0,05

Итого по разделу 1 Земляное полотно

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

4 12,20 4,56

чел.-ч 14,4 5,3856

чел.-ч 13,88 5,19112

3 390,48 1 268,03

107,23

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 157,63

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 101,87

1 527,53

16 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 41,14 55,26 2 273,40

17 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 0,176

1 73,89 13,00

2 14,65 2,58

3 2,11 0,37

4 67,27 11,84

чел.-ч 8,34 1,46784

чел.-ч 0,17 0,02992

155,81 27,42

13,37

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 19,65

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 12,70

59,77

18 ФССЦ-01.7.12.07-0051 м2 193,6 84,25 16 310,80

19 ФЕР27-04-007-03 1000 м2 0,157

1 233,66 36,68

2 4 162,99 653,59

3 263,42 41,36

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ 

средний с крупностью зерен размером свыше 

5 мм-до 5% по массе

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=187*0,2*1,1

Укладка геосетки в асфальтобетонное 

дорожное покрытие

Объем=176 / 1000

ОТ

ЭМ

Объем=176*1,1

Двухслойное основание из фракционированного  щебня осадочных пород М600 толщ. 0,15 м (нижний слой)

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя 

двухслойных

Объем=157 / 1000

ОТ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Георешетка дорожная армированная, марка 

"РД 60"

ЭМ

в т.ч. ОТм
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4 18 684,20 2 933,42

чел.-ч 28,6 4,4902

чел.-ч 23,14 3,63298

23 080,85 3 623,69

78,04

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 114,72

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 74,14

3 812,55

20 ФЕР27-04-007-02 1000 м2 0,151

1 269,61 40,71

2 6 597,56 996,23

3 399,38 60,31

4 20 487,60 3 093,63

чел.-ч 33 4,983

чел.-ч 35,13 5,30463

27 354,77 4 130,57

101,02

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 148,50

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 95,97

4 375,04

21 ФЕР27-06-031-01 1000 м2 0,138

1 154,49 21,32

2 4 510,84 622,50

3 101,52 14,01

4 1 056,43 145,79

чел.-ч 16,63 2,29494

чел.-ч 7,86 1,08468

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Двухслойное основание из фракционированного  щебня осадочных пород М600 толщ. 0,15 м  (верхний слой)

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя 

двухслойных

Объем=151 / 1000

ОТ

ЭМ

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 

ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см

Объем=138 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Асфальтобетонное основание из горячей пористой крупнозернистой смеси  марки  II толщ.0,07 м  (нижний слой )

М

ЗТ

ЗТм
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5 721,76 789,61

35,33

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 51,94

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 33,56

875,11

22 ФЕР27-06-032-01 1000 м2 0,138

1 4,82 6 3,99

2 257,15 6 212,92

3 5,37 6 4,45

чел.-ч 0,58 6 0,48024

чел.-ч 0,41 6 0,33948

261,97 216,91

8,44

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 12,41

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 8,02

237,34

23 ФССЦ-04.2.01.02-0006 т 24,15 451,06 10 893,10

24 ФЕР27-06-026-01 т 0,124

2 39,10 4,85

3 7,15 0,89

чел.-ч 0,66 0,08184

39,10 4,85

0,89

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 1,31

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 0,85

7,01

25 ФССЦ-01.2.01.01-0019 т 0,12772 1 690,00 215,85

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

031-01

Объем=138 / 1000

Итого по расценке

ФОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

до 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные пористые 

крупнозернистые марка II

Розлив вяжущих материалов по асфальтобетонному основанию

Розлив вяжущих материалов 0,9 л/м2

ЭМ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 

60/90, БНД 90/130

Укладки георешетки
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26 ФЕР27-06-009-02 1000 м2 0,138

1 73,89 10,20

2 14,65 2,02

3 2,11 0,29

4 67,27 9,28

чел.-ч 8,34 1,15092

чел.-ч 0,17 0,02346

155,81 21,50

10,49

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 15,42

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 9,97

46,89

27 ФССЦ-01.7.12.07-0221 м2 151,8 35,85 5 442,03

28 ФЕР27-06-031-01 1000 м2 0,138

1 154,49 21,32

2 4 510,84 622,50

3 101,52 14,01

4 1 056,43 145,79

чел.-ч 16,63 2,29494

чел.-ч 7,86 1,08468

5 721,76 789,61

35,33

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 51,94

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 33,56

875,11

29 ФЕР27-06-032-01 1000 м2 0,138

Объем=138 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Укладка геосетки в асфальтобетонное 

дорожное покрытие

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Георешетка полиэфирная тканая для 

армирования асфальтобетона, марка 

"АРМИСЕТ-AS 50/40 PP (350)"

Объем=138*1,1

Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б толщиной  0,05 м (верхний слой)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 

ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см

Объем=138 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

031-01
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1 4,82 2 1,33

2 257,15 2 70,97

3 5,37 2 1,48

чел.-ч 0,58 2 0,16008

чел.-ч 0,41 2 0,11316

261,97 72,30

2,81

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 4,13

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 2,67

79,10

30 ФССЦ-04.2.01.01-0049 т 17,25 491,01 8 469,92

31 ФЕР27-08-001-11 1000 м2 0,034

1 258,99 8,81

2 3 682,15 125,19

3 263,65 8,96

4 48,80 1,66

чел.-ч 31,7 1,0778

чел.-ч 23,21 0,78914

3 989,94 135,66

17,77

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 26,12

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 16,88

178,66

32 ФССЦ-02.2.05.04-1772 м3 5,1408 114,13 586,72

33 ФЕР27-04-001-04 100 м3 0,58

1 173,23 100,47

2 5 268,76 3 055,88

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Объем=138 / 1000

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II

Укрепление обочин щебнем

Укрепление обочин щебнем толщиной 12 см

Объем=34 / 1000

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=58 / 100

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

Объем=34*0,12*1,26

Устройство щебеночной призмы щебнем осадочных пород М600

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из щебня
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3 267,67 155,25

4 17,08 9,91

чел.-ч 21,6 12,528

чел.-ч 20,6 11,948

5 459,07 3 166,26

255,72

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 375,91

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 242,93

3 785,10

34 ФССЦ-02.2.05.04-1772 м3 73,08 114,13 8 340,62

68 391,65

73 040,11

329,52

8 011,69

424,76

64 698,90

1 74 772,53 8,64 646 035

329,52

8 011,69

424,76

64 698,90

1 059,89

672,53

754,28

1 059,89

672,53

74 772,53 646 035,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

в т.ч. ОТм

М

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

Объем=58*1,26

Итого по разделу 2 Тип 1. Устройство дорожной одежды (с учетом восстановления обрубленной кромки)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

Страница 11



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 квартал 2021 г.

Сметная стоимость 12,56 (1,45) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 12,56 (1,45) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,07) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 8,38 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,08 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Сиреневая

Ограждение коверов

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-04-07

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-02-010-02 100 м 0,12

1 590,51 70,86

2 73,02 8,76

3 8,70 1,04

4 3 690,05 442,81

чел.-ч 69,8 8,376

чел.-ч 0,65 0,078

4 353,58 522,43

71,90

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 105,69

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 68,31

696,43

2 ФССЦ-05.2.03.03-0032 шт 12 63,12 757,44

1 279,87

70,86

8,76

1,04

1 200,25

1 1 453,87 8,64 12 561

70,86

8,76

1,04

1 200,25

105,69

68,31

71,90

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий

Объем=12 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Раздел 1. Ограждение коверов от наезда автотранспорта

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 

(М400), объем 0,043 м3

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

Страница 2



ГРАНД-Смета, версия 2021.2
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105,69

68,31

1 453,87 12 561,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

     Итого накладные расходы (справочно)
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1.01.2000 г. с учетом индексов цен на 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость 12,69 (1,47) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 12,69 (1,47) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,07) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 7,99 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,58 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 

нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 

171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 

24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения по проезду от ул. Долгая до ул. Полярная, ул. Долгая, ул. Раздольная и ул. Сиреневая в с. Доброе Добровского муниципального 

района Липецкой области

ул.Сиреневая

Организация движения

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-04-08

(наименование конструктивного решения)

Сводная ведомость объѐмов работ по объекту  

(проектная и (или) иная техническая документация)
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-09-008-01 100 шт 0,02

1 2 729,60 54,59

2 2 371,97 47,44

3 224,90 4,50

4 1 707,47 34,15

чел.-ч 320 6,4

чел.-ч 14,53 0,2906

6 809,04 136,18

59,09

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 86,86

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 56,14

279,18

2 ФССЦ-01.5.03.05-0022 шт 2 329,50 659,00

3 ФССЦ-01.5.03.03-0063 шт 2 155,50 311,00

4 ФЕР08-01-002-02 м3 0,02

1 6,75 0,14

2 8,29 0,17

3 0,81 0,02

4 0,37 0,01

чел.-ч 0,85 0,017

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

Устройство дорожных знаков на стойке СКМ 3.40

Установка дорожных знаков 

бесфундаментных: на металлических стойках

Объем=2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Раздел 1. Установка дорожных знаков

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

Устройство фундаментов под стойки

Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Стойка круглая металлическая для дорожных 

знаков с покраской и креплением для знака 

СКМ 3.40

Знаки дорожные на оцинкованной подоснове 

со световозвращающей пленкой приоритета, 

треугольной формы размером 900х900х900 

мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4

М

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 0,07 0,0014

15,41 0,32

0,16

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 0,18

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 0,11

0,61

5 ФССЦ-02.2.05.04-1772 м3 0,023 114,13 2,62

6 ФЕР06-01-001-06 100 м3 0,002

1 4 051,75 8,10

2 2 350,58 4,70

3 357,94 0,72

4 3 465,38 6,93

чел.-ч 475 0,95

чел.-ч 26,68 0,05336

9 867,71 19,73

8,82

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 9,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 5,12

33,85

7 ФССЦ-04.1.02.01-0006 м3 0,203 490,00 99,47

8 ФССЦ-08.4.03.01-0011 т 0,00242 8 830,00 21,37

1 407,10

9 ФЕР27-09-032-02 100 м2 0,036

1 139,23 5,01

2 625,06 22,50

3 74,93 2,70

4 437,09 15,74

чел.-ч 17,21 0,61956

чел.-ч 6,46 0,23256

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2

Устройство железобетонных фундаментов 

общего назначения под колонны объемом: до 

5 м3

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Объем=0,2 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Итого по разделу 1 Установка дорожных знаков

Раздел 2. Устройство дорожной разметки

Вертикальная разметка

Нанесение вертикальной разметки 2.7 на 

бетонный бордюр вручную

Объем=(1,2+2,4) / 100

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Смеси бетонные мелкозернистого бетона 

(БСМ), класс В15 (М200)

Проволока арматурная из низкоуглеродистой 

стали Вр-I, диаметр 4 мм

Объем=2,42/1000

ЗТм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 201,38 43,25

7,71

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 11,33

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 7,32

61,90

61,90

1 292,94

67,84

74,81

7,94

1 150,29

1 1 469,00 8,64 12 692

67,84

74,81

7,94

1 150,29

107,37

68,69

75,78

107,37

68,69

1 469,00 12 692,00

Составил:

Проверил:

                                                      (инженер-сметчик                                        О.Ю.Придьма)

                                                      (инженер-сметчик                                        Е.С.Лобанова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

Всего по позиции

Итого по разделу 2 Устройство дорожной разметки

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

  ВСЕГО по смете

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
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2 - 22 - ПД - СМ.9       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Составил  Кошевцова  02.22 

Сводная ведомость 

объемов работ по 

 ул. Сиреневая 

Стадия Лист Листов 
Проверил Попов   02.22 П 1 4 

Н.контр. Романова  02.22                 

       ООО 

        «СтройПроект 48»        
ГИП Попов  02.22 

    

214 

 1 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед.  

изм. 
Кол-во  

Приме-

чания 

1. ГЛАВА 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ    

1.1. Разборка существующих дорожных одежд    

1.1.1. Разборка существующего щебеночного покрытия 

толщиной 0,13 м с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой в отвал на расстояние до 30 км в 

места определяемые заказчиком 

м
2
/м

3
 1348/175  

1.2. Наращивание колодцев подземных коммуникаций    

1.2.1. Демонтаж люков колодцев шт 1  

1.2.2. Наращивание колодцев кирпичной кладкой из кирпича 

КУРПу 1,4НФ 150/1,4/50 по ГОСТ 530-2007 на растворе 

М100 

м
3
/шт. 

 

0,015/6  

1.2.3. Наращивание колодцев  бетонными кольцами ДК10-25 шт./м
3
 1/0,068  

1.2.4. Монтаж люков колодцев шт. 1  

1.3. Срезка колодцев подземных коммуникаций    

1.3.1. Демонтаж люков колодцев шт. 2  

1.3.2. Срезка бетонных колодцев с погрузкой и 

транспортировкой на расстояние до 30 км в отвал в 

места определяемые заказчиком 

м/м
3 

 

0,38/0,111  

1.3.3. Монтаж люков колодцев шт. 2  

1.4. Рекультивация земель.  

Технический этап рекультивации 

   

1.4.1. Снятие растительного грунта I группы под основную 

дорогу толщиной 0,8 м бульдозером мощностью 79 кВт  с 

погрузкой и транспортировкой грунта на расстояние до 1 

км в валки 

м
3 

 

36  

1.4.2. Снятие растительного грунта  группы толщиной 0,8 м 

бульдозером мощностью 79 кВт  с погрузкой 

автосамосвалы и транспортировкой грунта на 

расстояние до 30 км в отвал в места определяемые 

заказчиком: 

- под автомобильную дорогу 

- под примыкания 

 

 

 

 

 

м
3 

м
3
 

 

 

 

 

 

1922 

150 

 

1.4.3. Возврат растительного грунта I группы с погрузкой из 

валков и транспортировкой на расстояние до 1 км : 

- на откосы автодороги толщиной 0,15 м 

- на откосы примыканий толщиной 0,15 м 

- на прилегающие площади толщиной 0,15 м 

 

 

м
2
/м

3 

м
2
/м

3 

м
2
/м

3
 

 

 

210/32 

18/3 

5/1 
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Лист 

      
2 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед.  

изм. 
Кол-во  

Приме-

чания 

2. ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА    

2.1. Земляное полотно    

2.1.1. Погрузка и транспортировка  автосамосвалами песка 

строительного на расстояние до 30 км с перемещением до 

20 м бульдозером мощностью 79 кВт в насыпь 

- насыпь под дорожную одежду 

 - присыпные обочины  

 

 

 

м
3 

м
3 

 

 

 

1030 

250 

 

2.1.2. Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 8 проходах по 

одному следу при толщине слоя 0,3 м без поливки водой 

м
3 

 

1030  

2.1.3. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3 

309  

2.1.4. Уплотнение грунта II группы вибротрамбовками без 

поливки водой  

м
3 

 

250  

2.1.5. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3
 75  

2.1.6. Планировка верха земполотна механизированным способом м
2
 2447  

2.1.7. Планировка  обочин механизированным способом м
2
 554  

2.1.8. Планировка откосов насыпей земляного полотна 

механизированным способом 

м
2
 210  

2.1.9. Укрепление откосов земляного полотна засевом 

многолетних трав механизированным способом без 

поливки водой с добавлением растительного грунта 

(грунт учтѐн в техническом этапе рекультивации) 

м
2
 210  

2.1.10. Планировка прилегающих площадей механизированным 

способом 

 

м
2
 

 

5 

 

2.1.11. Укрепление прилегающих площадей засевом многолетних 

трав механизированным способом  без поливки водой, с 

добавлением растительного грунта толщиной 0,15 м 

(грунт учтѐн в техническом этапе рекультивации) 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

5 

 

2.2. Дорожная одежда    

2.2.1. Тип 1. Устройство дорожной одежды с учѐтом 

восстановления обрубленной кромки 

   

2.2.1.1. Устройство дополнительного слоя основания из песка  

средней крупности с коэффициентом  фильтрации  

Кф≥1,0 м/сут по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,20 м 

м
2
 

 

2447  

2.2.1.2. Укладка георешетки РД 60 с размером ячейки 50*50 мм по 

СТО 30478650-001-2012 (площадь с учѐтом нахлеста 

материала k=1,1 ) 

м
2
 

 

2270  

2.2.1.3. Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  по ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

1933 

 

 

2.2.1.4. Устройство верхнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  устраиваемого по способу заклинки по 

ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

1845 

 

 

2.2.1.5. Розлив жидкого битума в количестве 0,8 л/м
2
 м

2
/т 1625/  
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

№№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед.  

изм. 
Кол-во  

Приме-

чания 

 1,3 

2.2.1.6. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси  

МII по ГОСТ 9128-2013  толщиной 0,07 м 

м
2
/т 

 

1625/ 

284,375 

 

2.2.1.7. Розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
 м

2
/т 1625/ 

1,463 

 

2.2.1.8. Укладка георешетки полиэфирной тканой "АРМИСЕТ-AS 

50/40 PP (350)" по СТО 56910145-018-2015  

(площадь без учѐта нахлеста материала k=1,1) 

м
2
 

 

1625  

2.2.1.9. Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б 

толщиной 0,05 м по ГОСТ 9128-2013.  

м
2
/т  1625/ 

203,125 

 

2.2.1.10. Укрепление  обочин  щебнем осадочных пород М600 фр. 20-

40, толщиной 0,12 м 

м
2
 

 

554  

2.3. Пересечения и примыкания    

2.3.1. Земляное полотно    

2.3.1.1. Погрузка и транспортировка  автосамосвалами песка 

строительного на расстояние до 30 км с перемещением до 

20 м бульдозером мощностью 79 кВт в насыпь 

- насыпь под дорожную одежду 

- присыпные обочины  

 

 

 

м
3 

м
3 

 

 

 

80 

15 

 

2.3.1.2. Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 8 проходах по 

одному следу при толщине слоя 0,3 м без поливки водой 

м
3 

 

80  

2.3.1.3. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3 

24  

2.3.1.4. Уплотнение грунта II группы вибротрамбовками без 

поливки водой  

м
3 

 

15  

2.3.1.5. Полив водой уплотняемого грунта (30%) м
3
 5  

2.3.1.6. Планировка верха земполотна механизированным способом м
2
 187  

2.3.1.7. Планировка  обочин механизированным способом м
2
 34  

2.3.1.8. Планировка откосов насыпей земляного полотна 

механизированным способом 

м
2
 18  

2.3.1.9. Укрепление откосов земляного полотна засевом 

многолетних трав механизированным способом без 

поливки водой с добавлением растительного грунта 

(грунт учтѐн в техническом этапе рекультивации) 

м
2
 18  

2.3.2. Тип 1. Устройство дорожной одежды с учѐтом 

восстановления обрубленной кромки 

   

2.3.2.1. Устройство дополнительного слоя основания из песка  

средней крупности с коэффициентом  фильтрации  

Кф≥1,0 м/сут по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,20 м 

м
2
 

 

187  

2.3.2.2. Укладка георешетки РД 60 с размером ячейки 50*50 мм по 

СТО 30478650-001-2012 (площадь с учѐтом нахлеста 

материала k=1,1 ) 

м
2
 

 

176  

2.3.2.3. Устройство нижнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  по ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

157 
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Кол-во  

Приме-

чания 

2.3.2.4. Устройство верхнего слоя основания из 

фракционированного щебня осадочных пород М600 

толщиной 0,15 м  устраиваемого по способу заклинки по 

ГОСТ 8267-93 

м
2
 

 

151 

 

 

2.3.2.5. Розлив жидкого битума в количестве 0,8 л/м
2
 м

2
/т 

 

138/0,11  

2.3.2.6. Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси  

МII по ГОСТ 9128-2013  толщиной 0,07 м 

м
2
/т 

 

138/ 

24,15 

 

2.3.2.7. Розлив жидкого битума в количестве 0,9 л/м
2
 м

2
/т 138/ 

0,124 

 

2.3.2.8. Укладка георешетки полиэфирной тканой "АРМИСЕТ-AS 

50/40 PP (350)" по СТО 56910145-018-2015  

(площадь без учѐта нахлеста материала k=1,1) 

м
2
 

 

138  

2.3.2.9. Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси МII тип Б 

толщиной 0,05 м по ГОСТ 9128-2013.  

м
2
/т  138/ 

17,25 

 

2.3.2.10. Укрепление  обочин  щебнем осадочных пород М600 фр. 20-

40, толщиной 0,12 м 

м
2
 

 

34  

2.3.2.11. Устройство щебѐночной призмы щебнем осадочных М600 

фр. 20-40 по  ГОСТ 8269.0-97   

м
2
/ м

3
 

 

324/58  

7. 

 
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

   

7.1. Ограждение коверов от наезда автотранспорта мест 1  

7.1.1. Ограждение коверов бортовым камнем Бр.100.30.15 п.м. 12  

7.2. Устройство дорожных знаков на металлических 

стойках (типоразмер II) 

   

7.2.1. Знаки на стойке СКМ 3.40 из металла Вст-3мм,d=76мм, 

толщиной стенки 3мм, весом 21,6 кг, длиной 4,0 м 

   

7.2.1.1. 2.4 размер щитка А 900мм шт. зн. 

шт.ст. 
2/2  

7.2.2. Устройство фундаментов под стойки    

7.2.2.1 Бурение ям бурильно-крановой машиной глубиной 1,10м шт. 
 

2  

7.2.2.2 Устройство основания из щебня толщиной h=0,10 м м
3
 

 

0,02  

7.2.2.3. Сетка 4С 4Вр1-100 (95х65)мм 

                  4Вр1-100 

кг 
 

2,42  

7.2.2.4. Омоноличивание стоек в гнезде фундамента Ф-1 В-15, 

 F-100   

м
3
 

 

0,2  

7.2.2.5. Хомуты для крепления дорожных знаков d=76 мм шт. 
 

4  

7.3. Устройство разметки    

7.3.1. Вертикальная дорожная разметка    

7.3.1.1. 2.7 на бортовом камне БР100.30.15 чѐрная/белая м
2
/м

2
 1,2/2,4  

 1 

217 
 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП Сметная Оптовая/ЗП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1-1-0 Затраты труда рабочих (ср 1) чел.-ч 5,74483 7,19 41,3 1

1-1-8 Затраты труда рабочих (ср 1,8) чел.-ч 15,7776 7,68 121,18 1,8

1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 40,287 7,8 314,24 2

1-2-1 Затраты труда рабочих (ср 2,1) чел.-ч 6,81 7,87 53,59 2,1

1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 0,017 7,94 0,13 2,2

1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3) чел.-ч 88,3872 8,02 708,87 2,3

1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 0,61956 8,09 5,01 2,4

1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 144,50105 8,17 1180,57 2,5

1-2-7 Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.-ч 8,18032 8,31 67,98 2,7

1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 8,376 8,46 70,86 2,9

1-3-0 Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 40,5545 8,53 345,93 3

1-3-1 Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.-ч 3,93 8,64 33,96 3,1

1-3-3 Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 35,10306 8,86 311,01 3,3

1-3-4 Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.-ч 0,335444 8,97 3,01 3,4

1-3-7 Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.-ч 59,74072 9,29 554,99 3,7

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 384,723946

Итого "Трудозатраты" 3812,63

91.01.01-

034

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 

л.с.)

маш.час 5,0513 59,47 11,6 300,4 58,6

91.01.01-

035

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 

л.с.)

маш.час 57,14713 79,07 13,5 4518,62 771,49

91.01.02-

004

Автогрейдеры среднего типа, 

мощность 99 кВт (135 л.с.)

маш.час 21,07194 123 13,5 2591,86 284,47

91.01.05-

051

Экскаваторы-планировщики на 

пневмоколесном ходу

маш.час 0,94392 104,4 25,1 98,55 23,69

91.01.05-

086

Экскаваторы одноковшовые 

дизельные на гусеничном ходу, 

емкость ковша 0,65 м3

маш.час 42,1986 115,27 13,5 4864,23 569,68

91.04.01-

033

Машины бурильные на тракторе 85 

кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м

маш.час 0,22 187,68 16,46 41,29 3,62

91.05.01-

017

Краны башенные, грузоподъемность 

8 т

маш.час 0,0504 86,4 13,5 4,35 0,68

91.05.05-

015

Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,41759 115,4 13,5 48,19 5,64

91.05.06-

012

Краны на гусеничном ходу, 

грузоподъемность до 16 т

маш.час 0,074868 96,89 13,5 7,25 1,01

№ смет/

Код 

ресурса

Наименование Ед. изм.

Кол-во/

К-т 

кратности

Стоимость единицы

Базисные цены Текущие цены Базисные цены Текущие цены Брутто
Класс 

груза

Разряд 

работы

Общая стоимость

Сводная ресурсная ведомость

      Ресурсы подрядчика

               Трудозатраты

               Машины и механизмы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

91.06.03-

055

Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т)

маш.час 0,0048 6,66 0,03

91.06.05-

011

Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 52,03728 89,99 10,06 4682,83 523,5

91.06.05-

057

Погрузчики одноковшовые 

универсальные фронтальные 

пневмоколесные, грузоподъемность 3 

т

маш.час 0,0014 90,4 11,6 0,13 0,02

91.07.04-

001

Вибраторы глубинные маш.час 0,0475 1,9 0,09

91.08.01-

024

Укладчики асфальтобетона средних 

типоразмеров, ширина укладки до 6,5 

м, производительность до 600 т/ч

маш.час 6,13524 1024,46 16,44 6285,31 100,87

91.08.02-

001

Автогудронаторы, емкость цистерны 

3500 л

маш.час 0,52371 118,47 21,66 62,05 11,35

91.08.02-

002

Автогудронаторы, емкость цистерны 

7000 л

маш.час 1,16358 115,24 21,66 134,09 25,2

91.08.02-

011

Гудронаторы ручные маш.час 0,3526 17,2 6,06

91.08.03-

007

Катки прицепные пневмоколесные 

статические, масса 25 т

маш.час 11,1 39,8 441,78

91.08.03-

013

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 9 т

маш.час 56,2405 243,15 11,6 13674,87 652,39

91.08.03-

016

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 8 т

маш.час 23,4909 226,54 11,6 5321,63 272,49

91.08.03-

025

Катки самоходные комбинированные 

вибрационные, масса 7 т

маш.час 8,92078 222,32 11,6 1983,27 103,48

91.08.03-

030

Катки самоходные пневмоколесные 

статические, масса 30 т

маш.час 44,37924 364,07 13,5 16157,15 599,12

91.08.03-

045

Катки самоходные гладкие 

вибрационные, масса 7 т

маш.час 7,47512 216,98 11,6 1621,95 86,71

91.08.07-

011

Распределители каменной мелочи маш.час 1,13772 116,64 13,5 132,7 15,36

91.08.09-

023

Трамбовки пневматические при 

работе от передвижных 

компрессорных станций

маш.час 27,825 0,55 15,31

91.08.09-

024

Трамбовки пневматические при 

работе от стационарного 

компрессора

маш.час 0,008 4,91 0,04

91.08.11-

031

Перегружатели асфальтовой смеси, 

емкость бункера до 25 т

маш.час 6,13524 1503,75 14,4 9225,87 88,35

91.12.06-

012

Рыхлители прицепные (без трактора) маш.час 2,4325 8 19,46

91.12.07-

001

Агрегаты для травосеяния на откосах 

автомобильных и железных дорог

маш.час 0,8854 25,1 22,23

91.13.01-

032

Машины дорожной службы (машина 

дорожного мастера)

маш.час 0,13104 86,5 11,6 11,33 1,52



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

91.13.01-

038

Машины поливомоечные 6000 л маш.час 25,49646 110 11,6 2804,62 295,76

91.14.02-

001

Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т

маш.час 0,673778 65,71 11,6 44,27 7,81

91.15.02-

023

Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность 59 кВт (80 л.с.)

маш.час 2,4325 77,2 13,5 187,79 32,84

91.15.02-

024

Тракторы на гусеничном ходу, 

мощность 79 кВт (108 л.с.)

маш.час 11,1 83,1 14,4 922,41 159,84

91.18.01-

007

Компрессоры передвижные с 

двигателем внутреннего сгорания, 

давление до 686 кПа (7 ат), 

производительность до 5 м3/мин

маш.час 7,4425 90 10,06 669,83 74,86

91.21.10-

003

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 0,999 1,53 1,53

Итого "Машины и механизмы" 76903,37 4770,35

01.2.01.0

1-0001

Битумы нефтяные дорожные жидкие 

МГ, СГ

т 2,4682 1487,6 3671,69

01.3.01.0

3-0002

Керосин для технических целей т 0,0098728 2606,9 25,73

01.7.03.0

1-0001

Вода м3 196,478408 2,44 479,4

01.7.07.1

2-0024

Пленка полиэтиленовая, толщина 

0,15 мм

м2 0,246 3,62 0,89

01.7.15.0

2-0083

Болты с шестигранной головкой, 

диаметр 10 мм

т 0,00096 19400 18,62

01.7.15.0

6-0111

Гвозди строительные т 0,000158 11978 1,9

01.7.15.0

7-0094

Дюбель-гвозди оцинкованные с 

шайбой, размер 4,5х60 мм

кг 11,11176 25,48 283,13

02.2.05.0

4-1692

Щебень М 600, фракция 10-20 мм, 

группа 2

м3 29,94 118,6 3550,89

02.2.05.0

4-1777

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3 0,06432 108,4 6,97

02.2.05.0

4-1812

Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, 

группа 2

м3 772,254 98,6 76144,24

03.1.02.0

3-0011

Известь строительная негашеная 

комовая, сорт I

т 0,00005 734,5 0,04

04.1.02.0

5-0006

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В15 (М200)

м3 0,708 592,76 419,67

04.1.02.0

5-0007

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В20 (М250)

м3 0,0024 665 1,6

04.3.01.0

9-0014

Раствор готовый кладочный, 

цементный, М100

м3 0,008424 519,8 4,38

04.3.01.1

2-0003

Раствор кладочный, цементно-

известковый, М50

м3 0,0036 519,8 1,87

08.1.02.1

1-0001

Поковки из квадратных заготовок, 

масса 1,8 кг

т 0,0000476 5989 0,29

08.3.03.0

4-0012

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм т 0,0000104 10200 0,11

               Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

08.3.03.0

6-0002

Проволока горячекатаная в мотках, 

диаметр 6,3-6,5 мм

т 0,00005 4455,2 0,22

11.1.03.0

3-0012

Брусья необрезные, хвойных пород, 

длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 

100, 125 мм, сорт IV

м3 0,0204 880,01 17,95

11.1.03.0

6-0095

Доска обрезная, хвойных пород, 

ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и 

более, длина 4-6,5 м, сорт III

м3 0,00124 1056 1,31

11.2.13.0

4-0011

Щиты из досок, толщина 25 мм м2 0,11 35,53 3,91

14.4.01.0

8-0001

Грунтовка В-КФ-093 т 0,000387 35003 13,55

14.4.04.0

8-0001

Эмаль ПФ-115 белая кг 0,81612 12,27 10,01

14.4.04.0

8-0003

Эмаль ПФ-115, серая т 0,0001124 14312,87 1,61

14.4.04.0

8-0004

Эмаль ПФ-115 кг 0,33588 16,66 5,6

14.5.09.0

7-0031

Растворитель Р-4А т 0,0000676 5479,9 0,37

16.3.02.0

3-0004

Удобрения сложно-смешанные 

гранулированные насыпью

т 0,007922 1480 11,73

ФССЦ-

01.2.01.0

1-0019

Битумы нефтяные дорожные вязкие 

БНД 60/90, БНД 90/130

т 1,63461 1690 2762,49

ФССЦ-

01.5.03.0

3-0063

Знаки дорожные на оцинкованной 

подоснове со световозвращающей 

пленкой приоритета, треугольной 

формы размером 900х900х900 мм, 

тип 2.3.1-2.3.7, 2.4

шт 2 155,5 311

ФССЦ-

01.5.03.0

5-0022

Стойка круглая металлическая для 

дорожных знаков с покраской и 

креплением для знака СКМ 3.40

шт 2 329,5 659

ФССЦ-

01.7.12.0

7-0051

Георешетка дорожная армированная, 

марка "РД 60"

м2 2690,6 84,25 226683,05

ФССЦ-

01.7.12.0

7-0221

Георешетка полиэфирная тканая для 

армирования асфальтобетона, марка 

"АРМИСЕТ-AS 50/40 PP (350)"

м2 1939,3 35,85 69523,91

ФССЦ-

02.2.05.0

4-1772

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, 

группа 2

м3 162,0086 114,13 18490,04

ФССЦ-

02.3.01.0

2-0016

Песок природный для строительных: 

работ средний с крупностью зерен 

размером свыше 5 мм-до 5% по 

массе

м3 2091,98 55,26 115602,82

ФССЦ-

04.1.02.0

1-0006

Смеси бетонные мелкозернистого 

бетона (БСМ), класс В15 (М200)

м3 0,203 490 99,47
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ФССЦ-

04.2.01.0

1-0049

Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II

т 220,375 491,01 108206,33

ФССЦ-

04.2.01.0

2-0006

Смеси асфальтобетонные пористые 

крупнозернистые марка II

т 308,525 451,06 139163,29

ФССЦ-

04.3.01.1

2-0003

Раствор кладочный, цементно-

известковый, М50

м3 -0,0036 519,8 -1,87

ФССЦ-

04.3.01.1

2-0005

Раствор готовый кладочный 

цементно-известковый марки: 100

м3 0,0036 529,41 1,91

ФССЦ-

05.1.01.0

9-0002

Кольцо для колодцев сборное 

железобетонное, диаметр 1000 мм

м 0,25 589,56 147,39

ФССЦ-

05.2.03.0

3-0032

Камни бортовые БР 100.30.15, бетон 

В30 (М400), объем 0,043 м3

шт 12 63,12 757,44

ФССЦ-

06.1.01.0

5-0037

Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка: 150

1000 шт 0,006 2027 12,16

ФССЦ-

08.4.03.0

1-0011

Проволока арматурная из 

низкоуглеродистой стали Вр-I, 

диаметр 4 мм

т 0,00242 8830 21,37

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0051

Семена трав: клевер кг 0,31455 73,42 23,09

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0061

Семена трав: костер кг 3,46005 58,2 201,38

ФССЦ-

16.2.02.0

7-0141

Семена трав: пырей кг 2,5164 54,41 136,92

Итого "Материалы" 767478,87

ФССЦпг-

01-01-01-

043

Погрузочные работы при 

автомобильных перевозках: мусора 

строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 

м3    (щебень)

1 т груза 227,5 3,28 746,2

ФССЦпг-

03-21-01-

001

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 1 км...

1 т груза 86,4 2,91 251,42

ФССЦпг-

03-21-01-

030

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 

т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 30 км

1 т груза 2714,11978 19,29 52355,38

Итого "Перевозка" 53353

               Перевозка

               Погрузка/разгрузка
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ФССЦпг-

01-01-01-

003

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка 

изделий из сборного железобетона, 

бетона, керамзитобетона массой до 3 

т

1 т груза 0,21978 10,71 2,35

Итого "Погрузка/разгрузка" 2,35

Итого "Ресурсы подрядчика" 901550,22

Итого по сводной ресурсной 

ведомости

901550,22

В том числе:

Трудозатраты 3812,63

Машины и механизмы 76903,37

Материалы 767478,87

Перевозка 53353

Погрузка/разгрузка 2,35


